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SMLOUVA O DILO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,obcansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

pfispévkova organizace: Stfedni odborna skola a Stiedni odborné ucilisté, Kaplice, Pohorska 86
sidlo: Pohorska 86, 382 41 Kaplice

1C0: 75050081

DIC: CZ75050081

Cislo uctu: 8936241/0100

datova schranka: jiwgnnd

jednajici prostfednictvim: e T

na strané jedné jakoZzto objednatelem (dale jen ,objednatel")

a
spolecnost: POstavPO s.r.o.

sidlo: Ceska 184, 382 73 Vy&éi Brod

1¢o: 26024721

DIC: CZ26024721

zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich, pod spisovou znac¢kou
(oddil, vlozka) C 9752

Cislo uctu: 7400000036/8040

bankovni spojeni: Oberbank AG

datova schranka: 3nnt65p

Jjednajici prostrednictvim: B g I I T e

na strané druhé jakozto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel")

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku zadavaciho fizeni s nazvem Rekonstrukce skolni svareci skoly
SOS a SOU Kaplice, aby se stal zhotovitelem dila: ,Staveni Upravy svérecské $koly SOS a SOU Kaplice"
(dale jen ,zakazka"“), které je CasteCné financovano z dotace Integrovaného regionalniho operacniho
programu 2021 - 2027 (IROP) v ramci 43. vyzvy IROP Stredni Skoly - SC 4.1.(PR), registracni Cislo projektu
CZ.06.04.01/00/22_043/0002001.

II.

1. Vybrané pojmy uZivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:
a) Objednatelem je zadavatel zakdzky po uzavieni smlouvy na pInéni zakazky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.
c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.
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SMLOUVA O DiLO

d) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné zakazky na stavebni prace.

e) PoloZzkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svij naklad a nebezpedi a za podminek dale uvedenych v této
smlouvé fadné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvori pfilohy
této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodé&lkll prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu
dila sjednanou v této smlouvé.

III.
Predmét dila a misto pIlnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prace definované v projektové
dokumentaci zpracovanou spole¢nosti PROGES s.r.o0. s ndzvem ,Staveni Upravy svareéské koly SOS a SOU
Kaplice" zpracované v kvétnu 2021 panem Jifi Jlzkem a Ing. Bohumilem Kubatem, které spocivaji predevsim
v kompletni vnitfni rekonstrukci Skolni svareci Skoly v¢. modernizace uceben, nezbytného zazemi a
bezbariérového WC objektu skolni svareci skoly (dale jen ,dilo"). Detailni popis predmétu dila je uveden
v prislusné projektové dokumentaci dle odst. 1 tohoto clanku.

Realizace zakézky bude provedena dle projektové dokumentace ,,Staveni Upravy svaredské Skoly SOS a SOU
Kaplice™ zpracovanou spolecnosti PROGES s.r.o. (dale jen ,projektova dokumentace"). Zhotovitel se
s projektovou dokumentaci fadné sezndmil, obdrzel a prevzal ji v potfebném poctu vytiskl pred podpisem
smlouvy a proti jejimu obsahu a formé zhotovitel nevznasi zadné namitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy
vSe deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci pIlnéni predmétu dila zajistit veskeré relevantni ¢innosti souvisejici s realizaci
stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. V. této smlouvy, a to zejména:

e  pred realizaci stavby zpracovat podrobnou dilenskou dokumentaci, kterd bude odsouhlasena autorem
projektové dokumentace;

e  zajistit a provést vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k Fadnému
provedeni pfedmétu dila;

e  zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), pficemz ke kazdé zmeéné
této osoby je nezbytny pfedchozi souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro Ucely udéleni souhlasu
objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujici kvalifikaci pFislusSné navrhované osoby;
stavbyvedouci zabezpeéuje odborné vedeni provadé&ni stavby. Stavbyvedoucim tak mlze byt pouze
fyzicka osoba, ktera ziskala opravnéni k své ¢innosti podle zvlastniho pravniho predpisu, tedy vyhradné
osoba autorizovana;

e  zajistit v ramci zafizeni stavenisté odpovidajici a pfimérené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta, bude-li jmenovan, a technického dozoru stavebnika a pro Cinnost koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, bude-li jmenovan;

e  zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

e  zabezpelit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verfejného prostranstvi a komunikaci dle
zvlastnich pravnich predpisd, jeli potfeba;

e zajistit pFipadné prechodné dopravni znaéeni dle zvl&&tnich pravnich predpist

e  zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni pfedani a prevzeti dila objednatelem;

e  zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu plnéni a v jeho okoli;

e  zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

e zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpad@ v souladu s p¥isludnymi pravnimi predpisy;
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e zajistit zhotoveni pribézné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a predd objednateli
pribéZnou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

e  prijmout veskera opatreni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi;

e zajistit véechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pFipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé& provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila, a predat veskeré doklady o provedenych
zkouskach objednateli; Uspésné provedeni nezbytnych zkousek je podminkou Fadného dokonceni dila
dle této smlouvy.

e zajistit vedkeré dokumenty poZadované ze strany dotéenych organl statni spravy a predat objednateli

e zpracovat a predat objednateli privodni technickou dokumentaci skute¢ného provedeni dila vietn&
skutec¢ného zaméreni v souladu s ust. § 125 stavebniho zdkona, a zvlastnimi pravnimi predpisy, a to ve
3 vyhotovenich v tisténé podobé a elektronicky na CD ve formatu DWG a PDF.

e  zpracovat Ci jinak zajistit zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohlaseni o shodé a jiné doklady
dle z&kona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozd&jsich predpisl, a tyto
doklady predat objednateli.

e dalsi dokumenty, ¢innosti a Ukony souvisejici s plnénim podminek DNSH dle pokynu Objednatele,

e pomoc pfi tvorbé podkladl vzeslych z poZadavkl poskytovatele dotace.

V ptipadé&, Ze bude nezbytné v pribé&hu provadéni dila zpracovat daldi dokumentaci, jakoZ provést i veskeré
souvisejici projekcni ¢innosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady, pficemz veskera
zména ¢i dopracovani projektové dokumentace podléha predchozimu schvaleni objednatele.

Identifika¢ni Udaje stavby a misto pInéni:

Nézev stavby: ,Stavebni Upravy svéreské skoly SOS a SOU Kaplice"

Misto stavby:

Kraj: JihoCesky

Okres: Kaplice

Obec: Kaplice

Misto plnéni: dle projektové dokumentace Stavebni Upravy svérecské skoly SOS a SOU
Kaplice

Pfredmétem dila této smlouvy jsou dale tyto Cinnosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. V. této Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spoluti¢astnit pFi kolaudovani vSech zhotovitelem realizovanych Uprav
budovy. Soucasti predmétu dila je téz zajisténi dopravniho opatfeni, zpracovani fakturace, mésicnich
zprav o pribéhu stavby dila, a pripadné dalsich doklad@ vyzadanych objednatelem z ddvodu dokladovani
dotacniho titulu.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, do¢asnych staveb, ptechodnych meziproduktt, provedeni
predepsanych zkou$ek, vyhotoveni, resp. zaji$téni dokumentd pozadovanych touto smlouvou a obecné
zavaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim uZivané vefejné pozemky
(komunikace) resp. dotené pozemky tietich osob. Uvedeni do plvodniho stavu dolozi zhotovitel
zapisem (protokolem) s vlastnikem (spravcem) pozemkd.

c) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajisténi proti nizkym ¢i
vysokym teplotdm, desti, zaplavé, bouice a rovnéz pak odstranéni $kod vzniklych v disledku té&chto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materily, zafizeni a technologie, jejichZ pouziti je v CR schvéleno
a maji osvédceni o jakosti materialu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédceni (prohlaseni o shodé dle § 13
zadkona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni, a bezpecnostni listy dle a
zakona ¢&. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zmé&né nékterych zékond, v platném
znéni) je zhotovitel povinen predlozit objednateli v okamziku dodani na misto pInéni.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich predchozim
pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.
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Veskeré zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, v¢. jejich ocenéni, a to ve formé& zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé na zdkladé schvalenych Zmé&novych listd,
a to vzdy k poslednimu pracovnimu dni pfislusného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku
budou zohlednény dopady schvalenych Zménovych listd do Smluvni ceny a Termini dokonéeni. V pfipadé
vicepraci o hodnoté vice nez 300tis. K¢ bez DPH (bez zapocteni ménépraci) jsou smluvni strany
povinny navrh dodatku predlozit pfed podpisem ke schvaleni Radou JihoCeského kraje.

Pfedmét dila zahrnuje vSechny prace a dodavky, jez jsou obsazeny v této smlouvé a jejich prilohach. Dilo
téz zahrnuje vSechna ostatni souvisejici plnéni a prace podminujici Fadné dokonceni dila, tzn. veskeré Cinnosti
zhotovitele provedené za Gcelem zajisténi plné funkénosti dila, kolaudace dila a parametrl dila stanovenych
projektovou dokumentaci, to vSe na naklad a nebezpeci zhotovitele.

IV.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a predmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni predmétu dila za dohodnutou maximailni
cenu uvedenou v ¢l. V. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ¢l. VII. této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze se pred podpisem této smlouvy podrobné seznamil s obsahem této smlouvy a se
vSemi dokumenty tvoficimi pFilohy této smlouvy. Soucasné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a
ocenil veskeré prace trvalého ¢i docasného charakteru vCetné materidlu, které jsou obsazeny v predané
projektové dokumentaci.

Zhotovitel dale prohlasuje, ze v cené dila dle ¢l. V. této Smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace a material,
které jsou nutné k Fadnému provedeni dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil se skuteCnym stavem stavenisté a inZenyrskych siti. Zhotovitel rovnéz
prohladuje, ze je mu zndm ¢asovy pribé&h a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci a vzédjemné
vazby jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, ze po vzajemné dohodé& upravi, piipadné ptizplsobi pracovni
postup na dodavanych pracich.

V.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného soupisu praci (v€. vykazu vymeér), ktery je nedilnou soucasti
a Prilohou €. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, ze se zarucuje jeho Uplnost a povazuje se mezi smluvnimi
stranami za zavazny.

Cena dila bez DPH: 8 465 918,60 K¢
DPH (21 %): 1777 842,91 K¢
Cena dila s DPH: 10 243 761,51 K¢

Objednatel se zavazuje, ze za provedeni dila dle ¢l. III. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvySe pfipustnou
cenu definovanou v Priloze ¢. 1 této smlouvy.

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 20. 2. 2024 jejiz ¢ast ocenény
soupis praci s vykazem vymeér je prilohou a soucasti této smlouvy o dilo.
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Celkova cena dila je sjednana jako nejvyse pripustna, neprekrocitelna a pevna po celou dobu realizace dila.
Dojde-li po uzavieni smlouvy o dilo ke zméné dafovych predpisl, bude k cené dila pfipoc¢tena DPH dle
dariovych predpisl platnych v dobé uskuteénéni zdanitelného plnéni. Smluvni strany se dohodly, e v piipadé
zmeény ceny DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH bude
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Celkova cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fddnému a véasnému provedeni
dila. Cena dila v sobé zahrnuje veskeré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho dila,
vé. &innosti souvisejicich s realizaci dila dle ¢l. III. této smlouvy a nakladd spojenych s témito cinnostmi.
Cena dila dale zahrnuje poplatky za veskeré spotiebované energie pfi vystavbé, naklady na pouzivani strojd,
néklady na vyrobu, obstardvani a prepravu zafizeni, materidli a dodavek vietné veskerych spravnich a
mistnich poplatkll, prevod prav, pojisténi, dané, cla, spravni poplatky, provadéni predepsanych zkousek,
zabezpedeni prohlaseni o shodé, certifikatl a atestl véech materidld a prvkl a jakékoli dalsi vydaje spojené
s realizaci dila.

Zména ceny dila je pripusténa pouze v pfipadech, jestlize:

a) objednatel poZzaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pfirealizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a dodavatel ani objednatel
je nezavinil a ani je nebylo mozné predvidat a tyto skutecnosti maji vliv na cenu dila,

d) pfri realizaci se zjisti skute¢nosti odlisSné od projektové dokumentace predané objednatelem, jako napft.
neodpovidajici geologické udaje apod.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZzeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé

jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Pro ocenéni vicepraci a rovnéz v pripadé zmén u praci,

které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny se pouziji jednotkové ceny v té cenové soustaveé, kterou

zhotovitel pouzil pro sestaveni nabidkové ceny. Vylouceny jsou zmény i Upravy ceny dila, které jsou v

rozporu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni

pozd&jdich predpisd (dale jen ,ZZVZ"), zejména takové, na zadklad& kterych by mohlo dojit k podstatné

zméneé prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

VI.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim prevodem na ucet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto ¢lanku).

Zhotovitel je opravnén vystavovat faktury s frekvenci maximalné 1x mésic¢né, které budou vystavené
zhotovitelem na zakladé soupisu skuteéné provedenych praci, resp. zjiStovaciho protokolu.
Zjistovaci protokol (soupis skuteéné provedenych praci) bude vzdy potvrzeny technickym dozorem
stavebnika (TDS - dfive a dale v textu téz alternativé oznaceno dfive bézné uvadénou zkratkou jako TDI -
technicky dozor investora) a bude nedilnou soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.
Soucasti konecné faktury musi byt navic protokol o pfedani a pievzeti dila bez vad a nedodélki
(Konecny protokol).

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximalné do vysSe 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast sjednané
ceny dila (zadrzné) je zhotovitel oprédvnén vyfakturovat az po predani a prevzeti dila bez vad a nedodé&lkd.

Dil¢im prfedanim a prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi konecném predani a prevzeti dila
jako celku zhotoviteli vady a nedodélky &asti dila pfedanych a pfevzatych jiz dfive zjistovacim protokolem.
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Faktura zhotovitele bude obsahovat nalezitosti darfového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist a zdkonem ¢&. 563/1991 Sb., o Gletnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpist. Faktura bude vystavena aZ po predani a prevzeti dila, a v ptipadé vad a nedodélkd po
podpisu z&pisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a nedodélkd.

Na kazdé faktufre musi byt uvedena identifikace projektu, tj. <cislo projektu:
CZ.06.04.01/00/22_043/0002001.

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnil ode dne prokazatelného doruceni
danového dokladu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zakonnymi
normami.

V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem plnéni uvedenym v této smlouvé, je objednatel
opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizsi sjednané zavazné terminy
splnény. Objednatel je dale opravn&n neposkytovat zhotoviteli platby v pfipad&, Ze zhotovitel bezddvodné
prerusi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele, a to do doby, nez bude ze strany zhotovitele zjednana naprava.

V pripadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat nalezitosti dle tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opradvnénym vracenim faktury prestava bé&zet plvodni |hiita splatnosti. Lhiita splatnosti faktury
bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravnéného dokladu objednateli.

Penézity zdvazek objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna castka odeslana z bankovniho
Uctu objednatele.

VII.
Doba provadéni dila

Termin zahajeni realizace dila: dnem predani stavenisté Zhotoviteli. K pfedani stavenisté dojde do 5
pracovnich dni od pisemné vyzvy Objednatele (pfedpoklad 1Q/2024).

Termin pro dokonceni stavby: 200 kalendainich dni ode dne zahajeni realizace
dila

Zhotovitel je povinen vykondvat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v Cl. III. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v ¢l. XVIII. této smlouvy,
popfipadé i s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrZzen konecny termin realizace dila s ohledem
na zajisténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele).

Vyskytne-li se v priib&hu pInéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pFesny soupis
véetné jejich ocenéni dle ¢l. IV., odst. 7 smlouvy a pisemné je projednat s objednatelem pred jejich
zahajenim formou zménového listu, a to s predpokladanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho
cenu. Takové prace mlze zhotovitel zahdjit pouze v ptipadé, e s objednatelem uzavie dodatek k této
smlouvé, jinak narok na jejich dhradu nevznika. Zménovy list bude mit nalezitosti podle podminek
poskytovatele dotace a bude opatfen podpisem TDS a opravnénym zastupcem objednatele (jeho statutarnim
organem ¢i osobou jim k tomu Fadné zmocnénou).

VIII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel predd zhotoviteli stavenisté k uzivani ve Ih(té dle ¢&l. VII. této smlouvy. Staveniété bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté. O predani
stavenisté (resp. Casti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.
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Objednatel preda pfi predani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranit vesSkeré necistoty a
odpady vzniklé v dlsledku jeho ¢innosti pti provadéni dila. Je téZ povinen zabezpeéit zafizeni stavenisté, a
to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu
zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit (naklady
je mozné zapodist proti zhotovitelem fakturované castce).

Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovida za dodrzovani predpist, tykajicich se bezpecnosti a ochrany
zdravi, protipoZzarnich predpisti a predpis o ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti. Zhotovitel je povinen
a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vSechny pracovniky zhotovitele, ktefi se
podileji na realizaci predmétu dila dle této smlouvy, s predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pracovnik(, poZzarni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zafazeni, a to pfed zahajenim praci.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni zUcastnit se seznameni se specifiky stavenisté, které bude provedeno
pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). BEhem provadeéni
praci zhotovitel odpovida za znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné na tu cast
stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je

povinen zapisovat pribéh realizace dila, jakoZ i dal$i skuteénosti rozhodné pro provadéni dila a pInéni svych

zavazk( dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 stavebniho

zakona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto Udaje:

a) Jména a pfijmeni pracovnikl pracujicich na stavenisti

b) Popis a mnoZstvi provedenych praci a montazi a jejich casovy odstup

c) Dodavky materialQ, vyrobkd, strojd, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuZiti

d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle ¢l. IX. této smlouvy.

e) Opatfeni provedend v souladu s predpisy o bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostredi

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Dale je k zapisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS"),
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdé&ji do dvou pracovnich dnd, jinak se mé za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdé&ji do
7 pracovnich dnl od piedani originalG zapist dle odst. 7 tohoto ¢lanku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
zménovych listl, a dodatkl této smlouvy. Original stavebniho deniku preda zhotovitel objednateli p¥i predani
dila.

IX.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné&, v&as a v odpovidajici kvalité za pouziti postupl a materiald, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrZzovat veskeré podminky sjednané v této smlouvé a jejich
prilohdch. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen pinit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a sdéleni
k ohlaeni stavebnich Gprav a poZadavky dotéenych orgénd souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel je dale
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povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich orgdnl a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto tcely
povéril objednatel (TDS, zastupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

Objednatel je opravnén povérit kontrolou provadeéni dila kromé zastupce pro véci technické také treti strany
- TDS (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za Ucelem autorského dozoru
projektanta. Objednatel se soucasné zavazuje urcit a jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

TDS je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoz Ukolem budou ¢innosti spocivajici zejména v
prejimani dokoncenych casti dila, v kontrole a prejimani dil¢ich praci, které budou dalsimi ¢innostmi zakryty,
ve zhotoveni soupisu vad a nedodélkli, provéieni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni stavebniho
deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a feSeni pfipadnych zmén.
O takovém povéreni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdéji v den zahajeni ¢innosti
TDS.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat vedkeré relevantni zékony a jejich provadéci vyhlasky CSN,
technologické, bezpecCnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho cinnosti, zejména predpisy
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané zZivotniho prostredi a nakladani s odpady.
Pokud porugenim té&chto ptedpisd vznikne objednateli & tietim osobam jakakoliv $koda, nese vzniklou $kodu,
jakoz i veskeré dalsi naklady zhotovitel. Dale je zhotovitel povinen dodrzet pfi provadéni dila podminky
stavebniho povoleni a ostatnich vyjadieni a rozhodnuti spravnich organd, ktera se tykaji predmétného dila.

Zhotovitel je povinen predlozit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnik(, ktefi budou na mist& provadéni dila vykonavat prace.

Objednatel je sdm nebo prostiednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDS opravnén kdykoli
v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyzadat si jakékoliv informace ohledné pribé&hu provadéni dila. Pro
Geely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho
dne pisemné a nejméné dva dny pred jeho konanim, pfipadné postaci uvedeni terminu konani kontrolniho
dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dn{ jsou povinni se zG¢astnit zastupce objednatele pro véci technické,
TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpecnostni technik a zdastupci zhotovitele. Obsahem
kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a financ¢niho plnéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych
népravnych opatieni a ukoll. Objednatel potizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda
véem zUcastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni dny
predem. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popripadé
té &asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pomUckami.

a) Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi pom{ckami,
obzvlasté prilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné ¢i psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo prfechovavat, a jsou povinni se na pozadani objednatele
podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce jsou opravnéni tito pracovnici objednatele:
TDS, zastupci ve vécech technickych, bezpecnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této
zkousce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

c} Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDS, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a Gcinné spolupracovat
na vysSetieni takového urazu.
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Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell, majici prisludnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen predlozit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takova zarizeni a stroje, jejichZz technicky stav
je v souladu s prisludnymi pravnimi a provoznimi predpisy a jejichZ provoz (uziti) je na Gzemi Ceské republiky
schvalen.

Zhotovitel je pFi ¢innosti dle této smlouvy povinen disledn& dodrzovat prévni predpisy o zaméstnanosti,
zejména zakon ¢. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji Cinnost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v fadném pracovnim pomeéru,
prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu s vy$e uvedenym zakonem,
ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu
vzniklou v dlsledku pfipadnych sankci uloZenych objednateli za porudeni predpisi o zaméstnanosti a
nelegdinim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji &innost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli ulozenim vyée uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni
nahradit.

Veskera vyhrazena technicka zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakova) pouzivana v misté provadeéni
dila p¥i zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle ptisludnych predpisd a musi byt
pribé&zné podrobovana predepsanym zkou$kam a revizim. Obsluha takovych zaFizeni musi byt prokazatelné
odborné zplsobild, stejné& tak obsluha jinych zatizeni a strojd, jejichz provoz vyzaduje zvl&étni odbornou
zpGsobilost (napiiklad obsluha zemnich strojl, vysokozdviznych vozik{, stavba a bouréni ledeni apod.).

Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouzivana na stavenisti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovida platnym predpisiim a normam, a to zejména z hlediska bezpeé&nosti prace a ochrany zivotniho
prostredi. Doklady o technické zplsobilosti vozidel, strojl a zafizeni je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli predlozit.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke znecisténi verfejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené tyto
uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. VSechny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadd, vzniklych ¢&innosti zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpecnymi latkami a protipozarni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud porudenim té&chto predpist vznikne jakakoliv &koda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla nepftiznivy dopad
na zivotni prostredi.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni &kody objednateli nebo jinym subjektdm z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, €SN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
prokazanou skodu finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provadét veskeré prace v souladu s cili a zasadami udrzitelného rozvoje a
zasadou vyznamné neposkozovat v oblasti Zivotniho prostiedi, vyplyvajici z NaFizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 2021/1060 ze dne 24.6.2021. Tyto zasady a principy souvisi zejména
s udrzitelnym vyuzivanim vody a ochranou vodnich zdrojli, prevenci a omezovani znecisténi,
ochranou a obnovou biologické rozmanitosti a ekosystémil a predchazeni vzniku odpadd a jejich
recyklace (,,DNSH").
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Zhotovitel se zavazuje naklddat se stavebnim a demoli¢nim odpadem, véetné pouzitych oballl, podle
hierarchie odpadového hospodarstvi, zejména ve smyslu zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni, a prilohy ¢. 24 k vyhlasce ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.
Prioritou je predchazeni vzniku odpadu. Podminka vyznamné neposkozovat v oblasti Zivotniho prostiedi
jdouci nad rdmec legislativy a tykajici se vSech stavebnich praci vyzaduje, aby zhotovitel pfi provadéni
stavebnich praci zajistili, aby nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu
neklasifikovaného jako nebezpeény (s vyjimkou v piirodé se vyskytujicich materiald uvedenych v kategorii
17 05 04 v Evropském seznamu odpad{ stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti bylo
pripraveno k op&tovnému pouZiti, recyklaci a k jinym druh@m materidlového vyuziti, véetné zasypd, pfi nichZ
jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zptsobl naklddani s odpady a protokolem EU
pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Zhotovitel nejpozdéji pri predani dila preda Objednateli aktualizovany Plan nakladani s odpady dle vzoru,
ktery doloZil pfed podpisem smlouvy. Dale doloZi zplisob vyuZiti takového odpadu v souladu s podminkami
uvedenymi vy$e a v ptipad& vyuZiti odpadu k recyklaci na relevantni sladky opradvnéné k té€mto Gkonlm,
dolozi aktualizovany Plan nakladani s odpady obsahujici soupis a jeho zatfidéni pod relevantni druhy a
kategorie veskerého odpadu vzniklého odpadu na stavenisti a zplsob jeho opé&tovného vyuZiti. V pfipadé
predani odpadu na odpovidajici skladku predlozi kopii smlouvy o zajisténi predani produkovanych stavebnich
a demoli¢nich odpadl do zafizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu dle § 15 odst.
2 pism. c) zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o prevzeti odpadl od provozovatele zatizeni
dle § 17 odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech. Pro plnéni podminky DNSH neni nutné splnit
definici odpadu dle zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech - Ize zapo¢itat i daldi druhy materiall, které jsou
ihned vyuzity na stavenisti a které se formalné nestanou odpadem dle zakona.

V pfripadé instalace zafFizeni na vyuzivani vody se zhotovitel zavazuje, Ze vSechna tato zafizeni
budou respektovat limity niZze uvedené, které budou doloZzeny technickymi listy vyrobkil, stavebni
certifikaci, ¢i stavajicim stitkem vyrobku v EU.

a) umyvadlové baterie a kuchyriské baterie maji maximalni prétok vody 6 litrii/min;
b) sprchy maji maximalni pratok vody 8 litr&i/min;

c) WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze, maji Uplny objem splachovaci vody maximalné 6 litr(i
a maximalni pramérny objem splachovaci vody 3,75 litru (vypoéteno dle vzorce Va = (Vf + (3 x Vr)) /4)
(Va=primérny objem, Vf=tpiné (velké) splachnuti (6 I), Vr=redukované(malé)splachnuti (3 |)

d) pisoary spotiebuji maximalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci pisoary maji maximalni apiny
objem splachovaci vody 1 litr.

Zhotovitel nejpozdé&ji pii predani dila predd Objednateli technické listy vyrobkd, stavebni certifikace, ¢i
stavajici stitky vyrobku v EU ke kazdé polozce, ktera je zafizenim na vyuzivani vody uvedené v definici
vy&e spolu s uvedenim umisténi té&chto vyrobkd.

Ze stavebnich prvk{ a materiall pouZitych pti stavbé&, které mohou pfijit do styku s uZivateli, se pfi zkougkéach
v souladu s podminkami uvedenymi v pfiloze XVII natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
uvolfiuje méné nez 0,06 mg formaldehydu na m3 materialu nebo prvku a pfi zkouskach podle normy CEN/EN
16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych standardizovanych zkusebnich podminek a metod
stanoveni méné nez 0,001 mg jinych karcinogennich tékavych organickych sloucenin kategorie 1A a 1B na
m3 materidlu nebo prvku.

Zhotovitel je povinen pfijimat se opatfeni ke snizeni hluku, prachu a emisi znedistujicich latek pfi stavebnich
nebo udrzbarskych pracich.
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X.
Pifedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dnd predem, kdy bude dilo
pripraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozd&ji do 5 dni od terminu stanoveného zhotovitelem
zahajit prejimaci Fizeni a Fadné v ném pokracovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele prevzit. Objednatel k predani a prevzeti
dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru
projektanta. Provedenym a dokonéenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkd, nebo které ma
pouze drobné vady a nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady
a nedodélky odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-
li termin sjedndn, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dn{), pfi¢emz se objednatel zavazuje, ze umozni
zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedod&lk{ ptistup do svych objektl a na sva prostranstvi. Soupis
téchto vad a nedodé&lkd s uvedenim termind jejich odstranéni bude soudasti Diléiho/Kone&ného protokolu o
predani a prevzeti dokoncené dilci ¢asti dila.

Pfevezme-Ili objednatel pfedmeét dila s vadami nebranici uzivani, bude soucasti zapisu o konec¢ném predani a
prevzeti soupis téchto vad a nedod&lkl s uvedenim termint odstranéni.

Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho fizeni:

e technicka osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly predany objednateli v okamziku dodavky na
misto plnéni) a protokoly o provedenych zkouskach pouZitych materiald a dilG;

e  zapisy o provéFeni praci a konstrukci zakrytych v pribé&hu praci;

e  zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

e origindl stavebniho (montazniho) deniku;

. doklady o likvidaci vzniklych odpad(;

e navod obsluhy a Udrzby dodanych zafizeni v ¢eském jazyce;

o fotodokumentace projektu z priibéhu realizace v ti§t&né formé (min. 20 fotografii) a na CD;

¢ dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a v elektronické verzi na CD;

e dalsi doklady pfedem vyzadané objednatelem;

e dokumenty k plnéni podminek DNSH.

Smluvni strany si sjednali, Ze bez vy$e citovanych dokladd nelze povaZovat dilo za f4dné dokonéené a
schopné k predani a prevzeti.

Pfed predanim dila bude za Glasti zastupcl obou smluvnich stran provedeno ovéfeni funké&nosti dila
zkugebnim provozem a bude provedena instruktdZ objednatelem uréenych zaméstnanct pro obsluhu dila.

Po ukonceni stavebnich praci je Zhotovitel provést radné a Uplné vyklizeni stavenisté, a to nejpozdé&ji ve
Ihdté 5 pracovnich dni ode dne predani a pirevzeti dila, pokud v protokolu o pfedéni a prevzeti neni dohodnuto
jinak. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opréavnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

XI.
Nebezpecdi Skody na dile

Nebezpedi skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpeci skody na dile prechazi na objednatele okamzikem predani prislusné casti dila
objednateli nebo zahajenim uZzivani dila objednatelem.

Nebezpedi skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od pocatku realizace dila
do Uplného predani prislusné casti dila, tedy az do sepsani Protokolu o pfedani a prevzeti dila a jeho podpisu
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obé&ma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, Ze § 2598 obcanského zakoniku se na
zavazky z této smlouvy nepouzije.

Zhotovitel se zavazuje, ze vekeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, plant, vykresd, vzord
apod., jakoZ i jiné informace a materidly svéfené objednatelem pred zahajenim nebo v pribé&hu praci ke
zhotoveni dila, bude udrzovat v tajnosti a nevyuzije takové materidly a informace ke svému prospéchu nebo
prospéchu tfetich osob, neumozni k takovym materidlim a informacim pfistup tfetim osobdm bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouzije takové materidly a informace k jinym Géelim, nez
plnéni zavazku této smlouvy.

XII.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel nabyva vlastnické pravo ke vsem soucastem dila v okamziku, kdy neni mozné prislusnou soucast
dila oddélit od stavby (budovy), na které je provadéna, aniz by doSlo k posSkozeni dané soucasti dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k soucastem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou, na
které je dilo provadéno, okamzikem protokolarniho predani prislusné casti dila, nejpozdéji vsak v okamziku
prevzeti dila jako celku.

XIII.
Sankce a smluvni pokuty

VysSe sankce za nesplnéni kone¢ného terminu dle ¢l. VI., odst. 1. této smlouvy plnéni je stanovena na 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nesplni povinnost vést stavebni denik dle ¢l. VII., odst.
5. Smlouvy a na vyzvu objednatele zpFistupnit tento stavebni denik na stavenisti objednateli, smluvni pokutu
ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi kazdy zjistény pfipad nedostupného stavebniho deniku
na stavenisti.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad poruseni planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP"“)
zhotovitelem dle ¢l. VII. odst. 4. této smlouvy smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli
uhradi kazdy zjistény pfipad poruseni planu BOZP.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel neprovede radné vyklizeni stavenisté v terminu
stanoveném dle ¢l. IX odst. 7. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrzi termin Fadného odstranéni reklamované zarucni
vady dle ¢l. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi za
kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim odstranénim zhotovitel
v prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Gc¢tovanych ¢astek Urok z prodleni ve vysi
stanovené predpisy prava obcCanského (zejména pak provadécimi predpisy k obcanskému zakoniku),
nejméné vsak 0,015 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

Pokud objednateli vznikne narok na uplatn&ni smluvni pokuty vi¢i zhotoviteli dle této smlouvy, je oprédvnén
jednostranné zapocist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel
podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smluvnich pokut neni dot¢en narok na nahradu Skody v plné vysi.

Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli Skodu souvisejici s pfipadnym neplnénim podminek ,,DNSH".
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XIV.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pFi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni. Po této dobé, tj. po predani
a prevzeti dila, mé objednatel prava z vadného pInéni, zplsobil-li vadu zhotovitel poruenim povinnosti, nebo
jde-li o vadu uplatnénou v zarucni dobé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéz odpovidé za kvalitu a jakost plné&ni svych dodavatell a
dalsich osob, které vyuZil k plnéni dila, a za kvalitu a jakost vSech véci, které opatfil k provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatfiovat veskeré naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky Fesit a plnit zavazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spolecna a nerozdilna s tfetimi osobami.

XV.
Zarucni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, ktera se vztahuje na celé pInéni dila
vé. véech komponentl, po dobu 60 mésicl.

Zaruéni Ihdta pro dodavky, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v
délce Ihdty poskytnuté vyrobcem, nejméné véak v délce 24 mésicl.

Zarucni doba zacina bézet dnem predani a prevzeti objednatelem celého dokonceného dila, tj. podpisem
Konec¢ného predavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruc¢ni dobé splfiovat pozadavky na
kvalitu uré¢ené vychozimi podklady a obecné platnymi prfedpisy a normami. Jestlize dilo tyto pozadavky
nesplnuje, je takova odchylka kvality dila povazovéna za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfimérené
Ih(té& a na vlastni néklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&;ji
véak do deseti (10) pracovnich dnl ode dne jejiho zjisténi. V reklamaci musi byt vada popsana. Déle
v reklamaci objednatel uvede své pozadavky na zplsob odstrané&ni vady. Smluvni strany si sjednavaji, ze
objednatel je opréavnén zvolit jeden z nasledujicich zplisobd odstranéni vady:

e dodani nové véci bez vady,
e  oprava Véci

Objednatel bude reklamace dorucovat prostfednictvim datové schranky. V pochybnostech s doruc¢enim se
ma za to, ze reklamace byla dorucena treti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do pracovnich 2 dni po obdrzeni reklamace se pisemné vyjadfit, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrzeny
termin podléha odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, ze nastoupi
k odstranéni vady nejpozdé&ji do 7 dnd od obdrZeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstrané&ni
reklamované vady ani do 7 dnl po obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstran&nim vady
jinou specializovanou osobu. Veskeré naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smluvni strany mohou dohodnout zplisob odstrané&ni vady v ¢ase odpovidajicim podminkdm a
povaze vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pficemZ i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatn&nou.
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XVI.
Bankovni zaruka za Fadné pInéni zaru¢nich podminek

Bankovni zaruka neni pozadovana.

XVII.
Pojisténi

1. Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni pojistén proti $koddm zplsobenym jeho cinnosti véetné
moznych &kod pracovnik{ zhotovitele, a to do min. vyse ceny dila bez DPH. Pojisténi odpovédnosti za &kodu
z vykonu podnikatelské ¢innosti musi pokryvat Skody na vécech (vzniklé poskozenim, zni¢enim) a na zdravi
(Urazem nebo nemoci).

2. Doklady o pojisténi
Dokladem o pojisténi je platnd a udinnd pojistnd smlouva, potvrzeni pojistovny & jiny obdobny dokument
poskytovatele pojisténi. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani predlozit objednateli nejpozdéji
v den podpisu smlouvy. Nepredlozeni kteréhokoliv dokladu o pojisténi, opraviuje objednatele k odstoupeni
od podpisu smlouvy.

3. Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpecuje vedkeré Gkony vi¢ svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, kterd je v jeho
moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVIII.
Opravnéné osoby

1. Zastupci pro véci smluvni:

Za objednatele: e e e P e e

W
i

. . I A L L P SO S L
Za zhotovitele: LB R e S L T
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: Tl
. . SRR A R T A SR L
Za zhotovitele: o e e e B

2. Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

e na zakladé zapisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

e  kontrolovat zplisob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupl, technickych predpisl
a norem, dodrzovani pozadavkl na kvalitu dila apod.;

e provadét kontrolu dodrzovani ptisludnych predpisti pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni &l. VIIL.
Provadéni dila této smlouvy);

e  provadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnik( zhotovitele a technické zptsobilosti stroj a zafizeni
pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

e vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnikd zhotovitele;

o vyloudit pracovniky zhotovitele z mista pInéni pro nedodrzeni pFisluénych piedpisl nebo ustanoveni této
smlouvy;

Stranka 14 z 17



SMLOUVA O DiLO

e  zastavit pouZivani takovych strojl a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky ptisludnych predpisd nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloucit takové stroje a zafizeni z mista pInéni;

e vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrZeni pfislusnych bezpe¢nostnich predpisti nebo
ustanoveni této smlouvy.

e odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zmé&novych listl tykajicich se zmén predmétu
a rozsahu dila;

e odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné dilo

prevzit;

o vyloudit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplisobem poruduji ustanoveni této smlouvy, z mista
plnéni;

e provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montaznim) deniku a vyjadiovat se k zapistim zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)

zodpovida za:

e vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

e vedeni stavebniho (montazniho) deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventualné navrh zménového listu;

¢ dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VIII. této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li soucasné statutdrnimi zastupci smluvnich stran.

XIX.
Zmeény a ukonceni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zakladé pisemnych cislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatk(. V8echny dodatky, které budou oznaéeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici rAdnému plnéni zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl pro véci smluvni.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smluvni
strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Kromé jinych
ddvodd stanovenych touto smlouvou mohou obé& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud
né&kterd ze smluvnich stran podstatnym zplsobem porusi smluvni podminky.

Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Gcely této smlouvy rozumi zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohach a napravu
nesjednd ani v pfimérené |h{it&, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s prislusnymi CSN, ISO, technologickymi postupy a
dalsimi predpisy a v takové jakosti, kteréd nezarucuje bezvadné a bezpecné uzivani dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VIII. této smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zanika zédvazek plynouci z této smlouvy, pficemz ale kazda smluvni strana
mGZe odstoupit pouze ohledné nesplnéného zbytku pInéni. Nema-li véak ¢aste¢né plnéni pro objednatele
vyznam, mizZe objednatel od smlouvy odstoupit ohledné celého pInéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu. Objednatel je povinen
veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle ocenéného soupisu praci po zapocteni
veskerych prokazatelnych nakladd spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Déle je zhotovitel povinen
uhradit vegkeré $kody a udly zisk objednatele, vzniklé z dlvodu porudeni smluvnich podminek ze strany

Stranka 15z 17



SMLOUVA O DiLO

zhotovitele, a téz pripadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tfeti osobé za jejich dodatecné provedeni.

Objednatel je opravnén v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze v jejim pInéni nelze
pokracCovat, aniz by byla porusena pravidla uvedena v § 222 ZZVZ. Objednatel je dale opravnén od smlouvy
odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti, Ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot:

a) zhotovitel (jakozto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z Ucéasti v zadavacim fizeni,

b) zhotovitel pfed uzavienim smlouvy predlozil Udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

c} vybér dodavatele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258 Smlouvy
o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod| Soudni dvir Evropské unie.

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady skody a zaplaceni sankci
(vcetné smluvnich pokut) podle této smlouvy.

XX.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel, neni-li
podepsana elektronicky.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze se seznamily s celym textem smlouvy vcetné jejich priloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, vé. G¢etnich dokladd min.
do 31. 12. 2035. Pokud je v &eskych pravnich predpisech stanovena Ihita del$i, musi byt dodrzena tato del$i
Ihdta.

Zhotovitel se zavazuje minimalné do 31. 12. 2035 poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci dila zaméstnancim nebo zmocnénclm povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského ucletniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, prislusného orgdnu finanéni
spravy a dalsich oprdvnénych organd statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky

k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na treti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji na pravni
nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zmé&né Gdajt
uvedenych na 1. strané této smlouvy.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feseny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné pfislusSnym
soudem.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou Fidit pravnim
fadem Ceské republiky.

Text smlouvy, v pfipadé rozporu, ma prednost pfed prilohami.

Smluvni strany si ujednaly, Ze doruCovani pisemnosti souvisejicich s plnénim smlouvy, bude provadéno
prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této smlouvé
¢i smluvnimi stranami vyslovné sjednano jinak. Za den doruceni pisemnosti se povazuje tfeti pracovni den
po jejim odeslani, a to i pfes to, pokud adresat pisemnost nepfevzal. V pfipadé zmény datové schranky je
smluvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.
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10. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich dodatkl bude uvefejnéna v registru smluv
podle zédkona ¢. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist.

11. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva neobsahuje Zadné obchodni tajemstvi.

12. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti dnem jejiho uverejnéni
v registru smluv.

XXI.

PRILOHY SMLOUVY

Pfiloha ¢. 1 Ocenény soupis praci v¢. vykazu vymér

V Kaplici dne 27. 3. 2024 V Kaplici dne 27. 3. 2024
Objednatel: Zhotovitel:
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