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DODATEK č. 3  SML_OD_DI_24_03_7017 
 

uzavřený dle § 1903 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6. 2023 na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“  

 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Nemocnice Tábor, a.s. 

se sídlem:  Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor 

zastoupený:  Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva, a 

    MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva 

bankovní spojení:  ČSOB 

číslo účtu:  1999229020/0300 

IČO:   26095203 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel:   Sdružená společnost EXO + EGE, zastoupená: 

 

EGE Power System, s.r.o. 

se sídlem:  Novohradská 397/34, 370 01 České Budějovice  

zastoupený:  Dr. Ing. Martinem Dvořákem, MBA, jednatelem 

bankovní spojení: ČSOB   

číslo účtu:  317119253/0300  

IČO:   25165267   

DIČ:   CZ25165267 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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I. 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo ze dne 30. 6. 2023, na veřejnou 

zakázku na dodávky s názvem „Instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“ 

(dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřeného dne 31. 10. 2023 a 

dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřeného dne 30. 11. 2023. 

 

2. Smluvními stranami bylo zjištěno, že v dodatku č. 2 ke smlouvě došlo k formálnímu 

pochybení, kdy položka změnového listu č. 2 A39 betonové podpěry, spojovací materiál 

představující méněpráce v hodnotě 11.960,- Kč bez DPH (tj. 14.471,60 Kč vč. DPH), byla 

formálně započtena jako vícepráce a o její hodnotu byla navýšena celková cena díla, 

místo snížení celkové ceny díla. Z uvedeného důvodu byla celková cena díla stanovena 

ve výši 4.046.118,48 Kč bez DPH, tj. 4.895.803,36 Kč vč. DPH, ačkoliv správná celková 

cena díla měla být 4.022.198,48 Kč bez DPH, tj. 4.866.860,16 Kč vč. DPH. 

 

3. S ohledem na skutečnost popsanou v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly, že 

Zhotovitel vrátí Objednateli rozdíl mezi uhrazenou a správnou celkovou ceny díla ve výši 

23.920,- Kč bez DPH. Způsob vrácení částky dle předchozí věty bude předmětem dohody 

smluvních stran.  

 
4. Opravený změnový list č. 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

 

III. 

Změna smlouvy o dílo 

 

1. Smluvní strany v souladu s výše uvedeným konkrétně sjednávají, že čl. IV. odst. 4.1. 

smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním: 

 

„4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a činí: 

   

 Cena bez DPH: 4.022.198,48 Kč 

 DPH: 844.661,68 Kč 

 Cena s DPH: 4.866.860,16 Kč. 
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2. Smluvní strany dále sjednávají, že čl. IV. odst. 4.2. písm. a) smlouvy se ruší a v plném 

rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:  

 

„a) Cena dle Soupisu prací, dodávek a služeb (viz Příloha č. 2 Smlouvy) činí: 

- Bez DPH 3.664.698,48 Kč; 

- 21 % DPH 769.586,68 Kč; 

- Včetně 21 % DPH 4.434.285,16 Kč.  

 

3. Smluvní strany dále sjednávají, že Příloha č. 3 smlouvy se mění tak, že její část doplněná 

prostřednictvím přílohy č. 1 dodatku č. 2 se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku – 

opravený změnový list č. 2.  

 

 

IV. 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.   

 

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:  

- Příloha č. 1 – Opravený změnový list č. 2 

 

3. Tento Dodatek se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž 

každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  

 

4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a je uzavřen okamžikem připojení podpisu 

poslední smluvní strany.   

 

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. 
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6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a 

uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných 

podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Táboře dne (datum dle el. podpisu) 
 
 
 
 
 

 V Českých Budějovicích dne (dle el. 
podpisu) 
 

Ing. Ivo Houška, MBA 
předseda představenstva 

 
 

 Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA 
jednatel 

V Táboře dne (datum dle el. podpisu) 
 
 
 
 
 

MUDr. Jana Chocholová 
předseda představenstva 

 

Di itálně ode sal 



Výkaz výměr



Změnový list v Dodatku č. 3 (opravený z Dodatku č.2) CELKEM -325 735,12 Kč

Výsledná hodnota zakázky SoD základní 4 022 839 00 Kč
Dodatek č.1 ke SoD 325 094 60 Kč #
Dodatek č.2 ke SoD -301 815 12 Kč #
Dodatek č.3 (opravený Dodatek č.2) ke SoD -325 735 12 Kč

Cena díla celkem = SoD+Dodatek č.1-Dodatek č.2+Dodatek č.3 4 022 198,48 Kč




