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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 21.08.2023 v rámci veřejné zakázky pod názvem „Změna č. 4 Územního plánu Břeclav“

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel: Město Břeclav
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno
IČO: 18824463
DIČ: CZ18824463
Kontaktní e-mail:
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Vanda Ciznerová
- ve věcech technických: Ing. arch. Vanda Ciznerová
zapsaný v OR vedeném KS v Brně pod spis.zn oddíl C, vložka 1139
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu:
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní
strana“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

(A) Smluvní strany uzavřely dne 21.08.2023 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zpracování Změny
č. 4 Územního plánu Břeclav zkráceným postupem pořizování změny územního plánu podle § 55a
– 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů včetně převedení platného úplného znění Územního plánu Břeclav
do jednotného standardu územně plánovací dokumentace podle ustanovení § 20a stavebního
zákona, dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „Smlouva“);

(B) během realizace plnění předmětu Smlouvy obdržel Objednatel dokumentaci Změny č. 3 Územního
plánu Břeclav pro veřejné projednání, které proběhlo dne 15. 1. 2024. Objednatel požaduje
zohlednit a zapracovat projednávanou Změnu č. 3 (po jejím vydání a nabytí účinnosti) do Změny
č. 4 (převedení platného úplného znění Územního plánu Břeclav do jednotného standardu územně
plánovací dokumentace);

(C) smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ve smyslu § 222 odst. 3 Zákona ustanovení
Smlouvy posunem harmonogramu plnění Smlouvy,
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dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v tomto znění: 
 
 

Článek II 
Předmět Dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. IV Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém 
rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. IV tohoto znění: 

 
Termíny plnění pro vypracování Díla jsou sjednány následovně: 

 
Zahájení realizace: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy 
I a. etapa Do 11 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (z původních 7 měsíců) 
I b. etapa Do 60 dnů od obdržení pokynů od pořizovatele k úpravě návrhu Změny č. 4 

ÚP 
II. etapa Do 60 dnů od doručení výzvy pořizovatele po vyhodnocení námitek a 

připomínek uplatněných k návrhu územního plánu projednaných s dotčenými 
orgány a krajským úřadem 

III. etapa Do 15 dnů ode dne oznámení pořizovatele o vydání Změny č. 4 ÚP 
v Zastupitelstvu města Břeclavi 

 IV. etapa Do 60 dnů ode dne oznámení pořizovatele o vydání Změny č. 4 ÚP 
 

 
Článek III 

Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje  

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.  

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany 
a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o 
registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně 
souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly  
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně  
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
V Břeclavi dne dle el. podpisu                                       V Brně dne dle el. podpisu 
     
Za Objednatele:        Za Zhotovitele: 
 
 
 
___________________________   ____________________________ 
Bc. Svatopluk Pěček, starosta    Ing. arch. Vanda Ciznerová, jednatelka 
 
 

Bc. Svatopluk 
Pěček

Digitálně podepsal Bc. 
Svatopluk Pěček 
Datum: 2024.03.12 
13:08:36 +01'00'

Podepsal Ing. arch. Vanda Ciznerová
DN: cn=Ing. arch. Vanda Ciznerová,
c=CZ, o=Urbanistické středisko
Brno,spol. s r.o., ou=1,
email=ciznerova@usbrno.cz
Datum: 2024.03.12 13:27:37 +01'00'

Ing. arch. Vanda
Ciznerová
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Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 32 dne     
6. 3. 2024 usnesením č. R32/24/47. 
 
 
 
 
 
V Břeclavi dne dle el. podpisu                                                      ….……………….…………… 
                                                                     Bc. Svatopluk Pěček, starosta 

Bc. Svatopluk 
Pěček

Digitálně podepsal 
Bc. Svatopluk Pěček 
Datum: 2024.03.12 
13:09:00 +01'00'


