DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 12/2023/RR/fol
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:                     	Město Bílovec 
	Sídlo:					Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          	
Zastoupeno ve věcech smluvních:	Ing. Darja Vavříková – vedoucí odboru Kancelář starosty
Zastoupeno ve věcech technických:	 
        Telefon:				
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
	Číslo účtu:				27-1761833319/0800
IČO:			        		00297755
DIČ:					CZ00297755
E-mail: 				
(dále jen objednatel)

	2. Zhotovitelem:                      	Ing. Ida Macháčková
	Sídlo:					Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava Hrabůvka
        Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Ida Macháčková
        Zastoupen ve věcech technických:   	
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:				1775014103 /0800
IČ:					64638162
DIČ:					CZ6360266869
e-mail:					
Telefon:				
        (dále jen zhotovitel)

· společně označováni jako „smluvní strany“



[bookmark: _Hlk140232379][bookmark: _Hlk113009343][bookmark: _Hlk127799083]1)	Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 12/2023/RR/fol ze dne 21.11.2023 na zpracování projektové dokumentace s názvem ,,Bílovec bez bariér – Výstavba chodníku ve Staré Vsi, směr na Bravinné“. Důvodem je změna zadání, týkající se umístění plánovaného chodníku na pravou stranu ve směru z místní části Bravinné do Staré Vsi, takto: 
 
Článek I Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 12. takto:
[bookmark: _Hlk113009693][bookmark: _Hlk127799382][bookmark: _Hlk160539871][bookmark: _Hlk127788485]12. V průběhu zpracování projektové dokumentace na základě předložené situace s chodníkem umístěným na levé straně (směr od Bravinné) s vytipovanými kolizními místy byla posouzena varianta umístit chodník na pravé straně. Na základě toho byla dohodnuta změna umístění chodníku, a to na pravou stranu. S tím souvisí nutnost vyhotovení geodetického zaměření na nově určeném místě a dopracování PD pro stavební řízení, včetně doplnění návrhu veřejného osvětlení.   

Článek II. Cena, bod 1. se mění takto:
1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí :
Cena bez DPH     DPH (21 %)	Cena vč. DPH
[bookmark: _Hlk160538931]Cena dle SOD	  173 000,00	  36 330,00 	  209 330,00
DUR, DSP	  158 000,00	  33 180,00 	  191 180,00
DPS, DVZ	   15 000,00	   3 150,00 	   18 150,00

[bookmark: _Hlk127276454][bookmark: _Hlk160538867]Cena dle Dodatku č. 1	   52 000,00        	10 920,00 	   62 920,00
Cena celkem	  225 000,00	  	47 250,00        272 250,00	  

(slovy: dvěstědvacetpěttisíc korun českých bez DPH)
Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Článek III. Doba plnění, bod 1. se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem:     			ihned po podpisu smlouvy          
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :   	 
a) Projektová dokumentace pro povolení stavby (územní, stavební řízení) 	do 15.5.2024
b) Zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet, podání žádosti o povolení stavby 				do 28.6.2024
c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele, zpracování podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) do 40 dní od nabytí právní moci povolení stavby.

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 12/2023/RR/fol.
4) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne: 12.03.2024				V Ostravě dne: 12.03.2024
Za objednatele:						Za zhotovitele:




…………………………                             	……………………………..
Ing. Darja Vavříková					Ing. Ida Macháčková
vedoucí odboru Kancelář starosty  				
2

