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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.
IČ: 272 56 391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Ivetou Mikšíkovou, místopředsedkyní představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín 
č. účtu: 8138-151/0100
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost BFK – PULSKLIMA“
Vedoucí účastník společnosti: BFK service a.s.
Zapsán: 2.6.2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9379
Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153
Zastoupený: Ing. Petrem Fořtem, předsedou představenstva, Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva, Ing. Pavlem Kabátem, členem představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú. 299303750/0300
ID datové schránky: fs3c5c8
Účastník společnosti: PULSKLIMA, spol. s r.o.
Zapsán: 22.5.1995 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 362049
Se sídlem: Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 631 44 409
DIČ: CZ631 44 409
Zastoupený: Jiří Křenek, jednatel společnosti; Ferdinand Janis, jednatel společnosti
ID datové schránky: zdyvrcv

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)


objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

I. Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk535326849]Tímto dodatkem č. 2 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 7. 7. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.2.2024, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce objektu SO 05 – Pavilon „E“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

2. V souladu s ustanovením odst. 4, 5 a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany, v rámci provádění Smlouvy o dílo, dohodly na změně rozsahu díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 4 ZZVZ), dále v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 6 ZZVZ) a dále v důsledku potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení díla, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů (§ 222 odst. 5 ZZVZ). Změna rozsahu díla je zachycena ve změnových listech č. 5, 9b, 14, 15, 16, 17, 20ab, 21a, 22, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota změn ve smyslu odst. 4 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnových listů č. 14, 15 a 22) je 665.311,12 Kč bez DPH (z toho 44.202,32 Kč méněpráce a 709.513,44 Kč vícepráce), celková hodnota změn ve smyslu odst. 5 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnových listů č. 5, 16, 17 a 21a) je 310.240,83 Kč bez DPH (z toho 21.078,- Kč méněpráce a  331.318,83 Kč vícepráce) a celková hodnota změn ve smyslu odst. 6 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnových listů č. 9b, 20ab) je 428.447,97 Kč bez DPH (z toho 548.918,98 Kč méněpráce a  977.366,95 Kč vícepráce).

3. Z důvodu dohody smluvních stran o změně rozsahu díla pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

4. [bookmark: _Hlk535328170]Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 7. 7. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.2.2024.

II.
Změna Smlouvy o dílo
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:

2. Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí:
a) Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH ve znění dodatku č. 1:
	80.618.428,33 Kč, tj. 97.548.298,28 Kč vč. 21% DPH
b) Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH:	1.403.999,92 Kč, tj.    1.698.839,90  Kč vč. 21% DPH
c) Cena díla celkem bez DPH:	82.022.428,25 Kč, tj. 99.247.138,18 Kč vč. 21% DPH
(Slovy: osmdesátdvamiliónydvacetdvatisícčtyřistadvacetosm korunčeských 25haléřů bez DPH)


III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.2.2024 se uzavírá elektronicky tak, že objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.

2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.2.2024 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 2 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.2.2024 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. 


Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 5, 9b, 14, 15, 16, 17, 20ab, 21a, 22.



	V Kolíně,

OBJEDNATEL:



___________________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva 



____________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Iveta Mikšíková
místopředsedkyně představenstva
	V Zásmukách,

ZHOTOVITEL:



___________________________________
„Společnost BFK – PULSKLIMA“
Ing. Jiří Fořt
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