
DODATEK Č. 3 t
SMLOUVA O DÍLO Č. 2023. 0042 6

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO:49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465 

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva 

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel")

a

STAMONTA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4842 

Se sídlem Pomněnková 5210/3, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO:48288896

zastoupená: - jednatelem společnosti

- jednatelem společnosti

číslo účtu: 217366871/0300

(dále jen „Zhotovitel")

Předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo č. 2023 00426 na akci Jablonec nad Nisou, Nádražní 30 
- oprava části omítek a podlah v suterénu budovy - je prodloužení termínu plnění a navýšení 
ceny díla z důvodů víceprací, které nebyly v původním zadání a jsou tak součástí tohoto 
dodatku.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby - rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ^^|.2024 na |^^2024

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky Kč bez DPH
na Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o Kč bez DPH.



17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku 

č. 3 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto 

Dodatku č.3 v den uvedený níže.

Objednatel Zhotovitel

V Teplicích, dne ?.Ž.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

— jed/iatel společnostiIng. David Votava 

generální ředitel a člen představenstva

ONTAs.r.o.

-jednatel společnosti



Příloha č. 1

Rozšíření díla



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Stamonta

Stavba: 7_1 N 01-24_SčVK Jbc_VZT_suterén budovy

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

9. 2. 2024

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

Nádražní , .. . , , ,
30 JNN Vzduchotechnika - suteren budovy

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

7_1 N 01-24_SčVK Jbc_VZT_suterén budovy
Objekt:

Nádražní 30, JNN - Vzduchotechnika - suterén budovy
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 9. 2. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště

Provozní vlivy

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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