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 OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 14/2024 

Zhotovitel: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Investor: Psychiatrická léčebna Šternberk Datum: 1.2.2024 

Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba odd. 15A, 15B“ 

 

Způsob odeslání / předání 

datum: 1.2.2024 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy                 na specifikaci:  

na výkresy: č. výkresu ÚT2. ÚT3  

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet / Úpravy povrchů 3. a 4. etapa 

na jinou část smlouvy: Dodatek č. 5 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A 

 

Předmět změny: Méněpráce – změna potrubí podlahového vytápění 3 a 4 etapa 

Popis a zdůvodnění změny: 

 

Projektová dokumentace řešila podlahové vytápění potrubím z materiálu Pex al Pex. Při porovnání 

materiálových vlastností a vhodnosti použití bude použito celoplastové potrubí z lepšího materiálu Pe-RT, 

a to z důvodu zvýšené tepelné odolnosti u polyethylenu. Tento materiál  zůstává houževnatější a 

spolehlivější. U Pe-RT tvoří  100 % kyslíkovou bariéru vrstva EVOH. Tento druh potrubí splňuje normu 

ČSN EN 1264-1, je vhodný pro podlahové vytápění a splňuje třídu 4. U původně navrhovaného potrubí s 

hliníkem (Pex al Pex), stěnu tvoří venkovní vrstva, která zastává v podstatě funkci obalu hliníku, kdy 

hliník v kontaktu s anhydridem vytváří chemickou reakci. Druhá vrstva je hliník, který snižuje roztažnost, 

tato vrstva je spojena lepidlem k hlavní vnitřní vrstvě, která udává životnost potrubí. Celoplastové potrubí 

má navíc vrstvu EVOH proti difuzi kyslíku. Používáním této bariérové vrstvy z materiálu EVOH, 

zabraňující difusi kyslíku stěnou trubky, jsou účinně potlačeny oxidační procesy v topném systému. Proti 

poškození z vnějšku je vrstva EVOH chráněná pláštěm z polyetylenu.  

 

 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce:  

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:                                                                                

                ........................................................ 

                                                                                                                    

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

....................................................... 

                                                                                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

....................................................... 

                                                                                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Příloha: změnový list, krycí list rozpočtu a rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 14/2024 

Zhotovitel: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Změnový list vystavil: E SO X  s po l .  s . r . o . ,  L i b u š in a  t ř . 23 ,  62 3  0 0  Br no  

Datum:  1.2.2024 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

Předmět změny:  Méněpráce – změna potrubí podlahového vytápění 3 a 4 etapa 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
 

Projektová dokumentace řešila podlahové vytápění potrubím z materiálu Pex al Pex. Při 

porovnání materiálových vlastností a vhodnosti použití bude použito celoplastové potrubí z 

lepšího materiálu Pe-RT, a to z důvodu zvýšené tepelné odolnosti u polyethylenu. Tento materiál 

 zůstává houževnatější a spolehlivější. U Pe-RT tvoří  100 % kyslíkovou bariéru vrstva EVOH. 

Tento druh potrubí splňuje normu ČSN EN 1264-1, je vhodný pro podlahové vytápění a splňuje 

třídu 4. U původně navrhovaného potrubí s hliníkem (Pex al Pex), stěnu tvoří venkovní vrstva, 

která zastává v podstatě funkci obalu hliníku, kdy hliník v kontaktu s anhydridem vytváří 

chemickou reakci. Druhá vrstva je hliník, který snižuje roztažnost, tato vrstva je spojena 

lepidlem k hlavní vnitřní vrstvě, která udává životnost potrubí. Celoplastové potrubí má navíc 

vrstvu EVOH proti difuzi kyslíku. Používáním této bariérové vrstvy z materiálu EVOH, 

zabraňující difusi kyslíku stěnou trubky, jsou účinně potlačeny oxidační procesy v topném 

systému. Proti poškození z vnějšku je vrstva EVOH chráněná pláštěm z polyetylenu.  

 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  

Cena méněprací bez DPH : 

 

-2 404 211,44 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 

 

2 372 652,22 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  

Nemění se  

 

 -31 559,22 Kč 

                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

                                               

 

 

                                               

 

 

 

Datum: 1.2.2024 

 

 

Datum: 1.2.2024 


