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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. PD-MO III 02/2023 

na zhotovení projektové dokumentace  
pro společné povolení stavby DUSP a projektové dokumentace pro provádění stavby PDPS 

„Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 6B – etapa T 
(ul. Erno Košťála před čp. 1000–1004)“ 

 
uzavřené dne 5. 6. 2023 mezi smluvními stranami 

 
1. Objednatel:    Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III 

sídlo: Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice 
IČO: 002 74 046                                                                                                                                         
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha, pobočka Pardubice 
Číslo účtu: 181632639/0300 

zastoupené ve věcech smluvních: 
Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou MO Pardubice III 
telefon: 466 799 130, +420 724 192 691 
e-mail: vitezslav.stepanek@umo3.mmp.cz 

zastoupené ve věcech technických: 
Ing. Lenkou Vacinovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 
telefon: 466 799 141, +420 737 266 764 
e-mail: lenka.vacinova@umo3.mmp.cz 

 
a 
 

2. Zhotovitel:       PRODIN a.s.  
sídlo: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice 
IČO: 25292161 DIČ: CZ25292161  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice 
číslo účtu: 19-2521230257/0100  

zastoupená ve věcech smluvních: 
Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva, 
Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva 
Ing. Janem Zavrtálkem, členem představenstva 

ve věcech technických: 
Ing. Michalem Hornýšem, prokuristou 
telefon: +420 724 322 580 
e-mail: michal.hornys@prodin.cz       

 
 
 

Preambule: 

V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstala nutnost prodloužení lhůty k projednávání 

návrhu projektu se zástupci Společenství vlastníků jednotek bytového domu. Z tohoto důvodu se 

smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání DUSP včetně projednání s občany, inženýrské 

činnosti (dokladové části) a uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 6. 2023. 
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I. 
 
Tímto Dodatkem se mění čl. IV. Termín plnění v odstavci 2. takto: 

Termín odevzdání DUSP včetně projednání s občany, inženýrské činnosti (dokladové části):  
do 31. května 2024. 

 

II.  

Závěrečná ustanovení Dodatku  

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 

jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 

se uzavřením Dodatku nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že 

jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz 

čehož připojují své podpisy.  

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření Dodatku odešle Dodatek 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky. 

4. Smluvní strany podpisem Dodatku stvrzují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů 

uvedených v dodatku, zejména s jeho zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru“).  

5. Smluvní strany dohodly, že Dodatek bude uveřejněn bez podpisů. 

6. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. 

    

V Pardubicích, dne 25. 3. 2024 V Pardubicích, dne 25. 3. 2024                               
 
Za Objednatele:                                                            Za Zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
.……………………………………………………………..                           ……...…………………………………………………………….                                                     
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek                                                   Ing. Leoš Jelínek 
starosta Městského obvodu Pardubice III                            předseda představenstva PRODIN a.s. 
 

 
DOLOŽKA 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno 
usnesením Rady městského obvodu Pardubice III 
č. R/225/2024 ze dne 18. 3. 2024  

V Pardubicích, dne 25. 3. 2024 
vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III 
 
 
DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV 

Tato Dohoda byla zveřejněna v registru smluv MVČR dne …………………………… 

 


