
     
   
    

    
      

 

Číslo smlouvy: 2024/0149

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

  
  

Zastoupená:

Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18,110 00 Praha 1- Nové Město
00063410
CZ00063410

  

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Konstruktis Praha, spol. s r. o.
Petra Rezka 1723/ia, 140 00 Praha 4
45799431
CZ45799431

Zastoupený: Ing. František Nikl, jednatel
 v obchodní íku  vedeném  soudem v Praze, oddíl C, vložka 10472 
    

  

(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „smluvní strany" nebo kterýkoli z nich 
samostatně jen jako „smluvní strana")

uzavírají na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Dlouhá 23, oprava 
bytů + společné prostory" realizovaného v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení (dálejen „veřejná zakázka"), v němž 
zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, níže uvedeného dne, 
měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dálejen 
„občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dálejen „smlouva").



jiných výkonů a

služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení
díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování
dokumentace skutečného provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené
s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy. Pro vyloučení
pochybností smluvní strany sjednávají, že kolaudace díla bude zajištěna ze strany objednatele po
předání potřebných dokladů ze strany zhotovitele.

III.
Cena díla

?. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve
výši 13.849 554,86 Kč bez DPH 12%, celkem 15.511.501,44 včetně DPH.

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH.
2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých

dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový rozpočet").

3. K ceně díla bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené právními
předpis dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve vztahu
k rozsahu díla, tak jak je vymezen touto smlouvou.

5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému
provedení, předání a kolaudaci díla.

?. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích
příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové
listy, z nichž musí být patrno, ojakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou

\

*

I.

Úvodní ustanovení

i. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této
smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou
předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné kjejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící
provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvu. Ukáže-li se prohlášení
zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby
zjištění takové překážky.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto
smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební práce spočívající v opravě
9 bytů a společných prostor v domě s pečovatelskou službou na adrese Dlouhá 736/23, Praha 1,

dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazy výměr (zpracované obchodní společností PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00
Praha 8), které tvoří nedílnou součást této smlouvyjako její příloha č. 1 (dále jen „dílo"), a závazek
objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli za
provedení díla sjednanou cenu.

2. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek,
které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. Závazek
zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a
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za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí
být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.

7. V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených
v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena
stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) nebo
dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem
neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.

8. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo
rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku ktéto smlouvě. Pokud
zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.
Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu
odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a

materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen
„faktura") vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně a na základě oboustranně
odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň
v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury
týkající se oprav bytů a společných prostor odděleně (tj. samostatně budou vystavovány vždy
faktury týkající se oprav bytů, resp. samostatně budou vystavovány vždy faktury týkající se oprav
společných prostor).

2. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 kalendářních
dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně
provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce,
k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné
vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady
nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných
či pochybných částí takového protokolu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a
ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných
prací.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením prací delším než 30 kalendářních dnů, je objednatel
oprávněn úhradu faktur pozastavit.

4. Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

5. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura
vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním
převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře.

7. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této
smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit
zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.

8. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

9. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí 
být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění.

7. V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena 
stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) nebo 
dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem 
neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.

8. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku ktéto smlouvě. Pokud 
zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. 
Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu 
odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a 
materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen 
„faktura") vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně a na základě oboustranně 
odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň 
v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury 
týkající se oprav bytů a společných prostor odděleně (tj. samostatně budou vystavovány vždy 
faktury týkající se oprav bytů, resp. samostatně budou vystavovány vždy faktury týkající se oprav 
společných prostor).

2. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 kalendářních 
dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně 
provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, 
k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné 
vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady 
nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných 
či pochybných částí takového protokolu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a 
ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných 
prací.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením prací delším než 30 kalendářních dnů, je objednatel 
oprávněn úhradu faktur pozastavit.

4. Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

5. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura 
vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním 
převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře.

7. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této 
smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.

8. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

9. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.



jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení
doby plnění díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu.
Termín dokončení díla dle tohoto článku smlouvy se posune o stejný počet dní, o kolik dní došlo
k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termín prodloužit podle předchozí věty
s ohledem na klimatické podmínky, prodlouží se termín o stejný počet dní, o kolik dní došlo
k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na
nepříznivé klimatické podmínky provést.

V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle
této smlouvy postupováno obdobně. Objednatel je oprávněn kdykoliv pozastavit provádění díla
po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů. Účelně vynaložené náklady
spojené s přerušením provádění díla zaviněným objednatelem, tj. zejména účelně vynaložené
náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na znovuobnovení prací uhradí objednatel
zhotoviteli v prokázané výši.

9. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté
překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při
vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení
provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení
provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho
příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo
na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla,
pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se
termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné
práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen na žádost objednatele přepracovat
v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.

v.
Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatelem stanoveném termínu; termín předání
staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li mezi smluvními
stranami dohodnuto jinak. Předpokládaný termín předání staveniště je jaro 2024.

2. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště.

3. Dílo bude dokončeno nejpozději do gti měsíců od předání staveniště.

4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla.

5. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy
předpokládaný harmonogram postupu prací (dále jen „harmonogram"). Harmonogram bude
obsahovat zejména závazné termíny provádění díla uvedené ve smlouvě a další důležité uzlové
body, termín dokončení jednotlivých etap provádění díla, označení předpokládané součinnosti
objednatele, příp. dalších třetích stran.

Časový harmonogram může být průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh prací a
provozní potřebu objednatele za dodržení termínu dokončení díla bez potřeby uzavřít dodatek
ktéto smlouvě.

6. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této
smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.

7. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které
mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout
veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých
příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

8. V případě, že z
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VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel se zavazuje především

na vlastní náklady zajistit zřízení staveniště včetně zařízení staveniště ve shodě s platnými
předpisy, v souladu s projektovou dokumentací,

zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady
s těmito odběry spojené,
staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,

provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel rovněž
zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány,

označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,

neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či
jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele,

vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválenído 10 dnů od podpisu
smlouvy.

3. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími zhotoviteli objednatele, kteří
budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem, či jim poskytne
součinnost; koordinace prací bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního
deníku.

4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do doby
předání díla bezplatně.

5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí
pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a
odjezd vozidel či jiné techniky).

6. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro
provádění prací a výkonů zhotovitele, a následně jejich odstranění a uvedení pozemku do
původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži
zhotovitele.

7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi
předepsaná platnými právními předpisy.

8. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném
platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a
nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky,
odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo
řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu
odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto
jinak.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy
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byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce 
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem 
výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.

3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy 
ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí 
zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje každý den po skončení prací pořídit elektronickou kopii (např. fotografii) 
zápisů ve stavebním deníku, které byly zhotovitelem daný den učiněny, a odeslat ji ještě tentýž 
den na emailovou adresu kontaktní osoby.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy.

6. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.

Vlil.

Provádění díla

1. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 3 smlouvy, a to 
v uvedeném rozsahu.

Změna poddodavatele je s výjimkou případů uvedených v následujícím odstavci možná na 
základě předchozího ohlášení objednateli, a to před zahájením plnění ze strany poddodavatele. 
Objednatel se zavazuje změnu bez vážného důvodu neodmítnout. Jakoukoliv změnou na pozici 
poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal 
splnění kvalifikačních předpokladů v řízení pro veřejnou zakázku, a to v rozsahu, v jakém jejich 
prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn na místo 
takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň 
v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k veřejné zakázce, 
ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.

     díla se na pozici hlavního stavbyvedoucího bude podílet 
     ednictvím  zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle 

požadavků zadavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.

3. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost 
související s prováděním díla sám zhotovitel.

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 
objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu 
realizace díla.

5. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, 
případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli 
v průběhu provedení díla zjistí.

6. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke 
kterým dojde provozem zhotovitele.

7. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a 
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případně



dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody
na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

8. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení
obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která
osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.

9. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na
staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení
kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.

10. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací,
které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas
objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní
náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se
za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle.
Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím
zhotovitel.

11. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a

atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění
jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše
uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně
oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li
se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od
smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.

13. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, kontrolu
rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná
objednatelem, popř.jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici
měřící přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.

14. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných
technicko-měřičských prací včetně údržby potřebných zařízení v souvislosti se stavební a
demoliční činností, a to až do ukončení stavby.

15. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to
relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude
dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá
za splnění podmínek,, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění
zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za
porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém
případě zavazuje uhradit veškeré nároky zodpovědnosti za škody a případné sankce, zejm.
pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných
předpisů a podmínek stanovených správci sítí.

16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

17. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a
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kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
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náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se 
za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. 
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nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení o veřejnou
zakázku.

6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrožení
plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky
stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla
použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo

ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li v příloze
této smlouvy uvedeno jinak.

18. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení.
Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o
podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen
práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých
závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit.

19. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv
pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní,
postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.

20. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru stavebníka
ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných
zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.

21. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance, realizující práce podle této smlouvy, veškerým
potřebným vybavením (nástroji, ochrannými prostředky a pomůckami) k řádnému provádění
díla, a to v souladu s pracovněprávními a jinými obecně závaznými předpisy.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad.
Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené
technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude
odpovídat všeobecně uznávanému standardu.

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním
zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení vzorků materiálů k odsouhlasení
před zabudováním do stavby. Stejně tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
prokázání kvalitativních vlastností materiálů, prvků a komponentů, u nichž se předpokládá
zabudování do stavby ještě před jejich zabudováním.

3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace
podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních
ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření,
názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných
stavebních prací.

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být uznávaným
způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály
proti napadení škůdci.

5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení
díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto
výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a
pokud by i při této změně byla taková
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výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím
nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty
budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních
výrobků a hmot odpovídá zhotovitel.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti,
případně jsou k těmto činnostem autorizováni podle zvláštních právních předpisů. Doklad o
kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo
technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a

výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla
objednateli.

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a

k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace, zejména atesty, záruční listy,
prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách
předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly
od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam
zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy
skutečného stavu), stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o
likvidaci odpadů, provozní dokumentace, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o
požární prevenci, projektovou dokumentaci skutečného provedení, souhlasná vyjádření
dotčeným orgánů státní správy nezbytná pro vydání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání
díla apod.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín,
ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová
dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je
zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a
převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli
zhotovitelem při předání díla.

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak
vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla.
V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty kjejich odstranění nebo jiná opatření (byla-
li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající zodpovědnosti zhotovitele za vady díla. Nebude-li
lhůta k odstranění dohodnuta, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit
nejpozději do 15 dnů.

7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou
dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo
nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li
k dohodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel. Předání a převzetí díla
v náhradním termínu se řídí ustanovením tohoto článku.

výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím 
nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty 
budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních 
výrobků a hmot odpovídá zhotovitel.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, 
případně jsou k těmto činnostem autorizováni podle zvláštních právních předpisů. Doklad o 
kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo 
technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a 
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli.

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a 
k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace, zejména atesty, záruční listy, 
prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách 
předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly 
od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam 
zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy 
skutečného stavu), stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o 
likvidaci odpadů, provozní dokumentace, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o 
požární prevenci, projektovou dokumentaci skutečného provedení, souhlasná vyjádření 
dotčeným orgánů státní správy nezbytná pro vydání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání 
díla apod.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, 
ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová 
dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a 
převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli 
zhotovitelem při předání díla.

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak 
vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. 
V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat 
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty kjejich odstranění nebo jiná opatření (byla- 
li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající zodpovědnosti zhotovitele za vady díla. Nebude-li 
lhůta k odstranění dohodnuta, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit 
nejpozději do 15 dnů.

7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou 
dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo 
nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li 
k dohodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel. Předání a převzetí díla 
v náhradním termínu se řídí ustanovením tohoto článku.



8. Vznikne-li mezí smluvními stranami spor ohledně povahy vady díla, tj. zda se jedná o vadu díla či
nikoli, příp. o vadu reklamační, nemá zhotovitel nárok na úhradu části ceny díla odpovídající
hodnotě stavebních prací na zhotovení části díla, která je objednatelem v předávacím protokolu
či zápise o předání díla označena jako vada díla, a to až do doby vyřešení sporu mezi smluvními
stranami ohledně povahy vady díla, tj. do doby vyřešení sporu, zda se jedná o vadu díla či nikoli.

9. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit
v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za
účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.

10. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní,
plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat
požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se
vyskytnou v záruční době.

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců (dále jen „záruka").
Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků dle čl. X této smlouvy.
Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé
k řádnému užívání. Zhotovitel poskytuje objednateli mimo jiné záruku za veškeré provedené
práce, poskytnuté služby, kvalitu použitého materiálu a za dodržení správného technologického
postupu.

4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení §
2618 a § 2629 občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční
doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj.
nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

5. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně
písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na
odstraňování vady.

6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se
projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně
uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu
odpovědnosti za vady díla.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,

(i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů, od oznámení reklamace vady
objednatelem,

(ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu,
nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,

(iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění
objednatelem,

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.

8. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění
vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen
uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. Záruka za

8. Vznikne-li mezí smluvními stranami spor ohledně povahy vady díla, tj. zda se jedná o vadu díla či 
nikoli, příp. o vadu reklamační, nemá zhotovitel nárok na úhradu části ceny díla odpovídající 
hodnotě stavebních prací na zhotovení části díla, která je objednatelem v předávacím protokolu 
či zápise o předání díla označena jako vada díla, a to až do doby vyřešení sporu mezi smluvními 
stranami ohledně povahy vady díla, tj. do doby vyřešení sporu, zda se jedná o vadu díla či nikoli.

9. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit 
v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za 
účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.

10. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, 
plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat 
požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se 
vyskytnou v záruční době.

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců (dále jen „záruka"). 
Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků dle čl. X této smlouvy. 
Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé 
k řádnému užívání. Zhotovitel poskytuje objednateli mimo jiné záruku za veškeré provedené 
práce, poskytnuté služby, kvalitu použitého materiálu a za dodržení správného technologického 
postupu.

4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 
2618 a § 2629 občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční 
doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. 
nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

5. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně 
písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na 
odstraňování vady.

6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se 
projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně 
uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu 
odpovědnosti za vady díla.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,

(i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů, od oznámení reklamace vady 
objednatelem,

(ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,

(iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění 
objednatelem,

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.

8. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen 
uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. Záruka za



třetím
osobám, a to minimálně ve výši 15.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto
pojištění po celou dobu realizace díla.

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou
citovanou v odst. 1 tohoto článku, které by v případě včasného neplnění mohly mít za následek
snížení případného pojistného plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení
vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými
zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, na jejichž
úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat
dílo řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli vč. zajištění řádného
odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla
v záruční době, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní
záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka"). Bankovní záruka bude
zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu této smlouvy.

5. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla a po celou délku záruční doby
(dále jen „období platnosti bankovní záruky").

6. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn předložit objednateli v podobě jedné listiny či několika
na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. Rozhodne-li se zhotovitel předložit
objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních
záruk, pak je povinen vždy 10 dnů před koncem platnosti „původní" bankovní záruky předložit
objednateli „novou" bankovní záruku bezprostředně navazující na „původní" bankovní záruku.
Ustanovení odst. 5 a odst. 7 tohoto článku o platnosti a účinnosti bankovní záruky není tímto
právem zhotovitele dotčeno.

7. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit nejméně
600.000,- Kč („výše zajištění"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně
upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky neklesla pod
výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do
deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní

jakost díla poskytnutá zhotovitelem není tímto postupem dotčena.

9. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném
rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

10. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma
smluvními stranami.

11. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav
a odstranění nedodělků.

XII.
Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na

pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XIII.
Pojištění, certifikace a bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu,
resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a

jakost díla poskytnutá zhotovitelem není tímto postupem dotčena.

9. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném 
rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

10. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 
smluvními stranami.

11. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav 
a odstranění nedodělků.

XII.
Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.

2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na 
pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XIII.
Pojištění, certifikace a bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu, 
resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím 
osobám, a to minimálně ve výši 15.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto 
pojištění po celou dobu realizace díla.

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou 
citovanou v odst. 1 tohoto článku, které by v případě včasného neplnění mohly mít za následek 
snížení případného pojistného plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení 
vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými 
zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, na jejichž 
úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat 
dílo řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli vč. zajištění řádného 
odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla 
v záruční době, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní 
záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka"). Bankovní záruka bude 
zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu této smlouvy.

5. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla a po celou délku záruční doby 
(dále jen „období platnosti bankovní záruky").

6. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn předložit objednateli v podobě jedné listiny či několika 
na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. Rozhodne-li se zhotovitel předložit 
objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních 
záruk, pak je povinen vždy 10 dnů před koncem platnosti „původní" bankovní záruky předložit 
objednateli „novou" bankovní záruku bezprostředně navazující na „původní" bankovní záruku. 
Ustanovení odst. 5 a odst. 7 tohoto článku o platnosti a účinnosti bankovní záruky není tímto 
právem zhotovitele dotčeno.

7. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit nejméně 
600.000,- Kč („výše zajištění"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně 
upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky neklesla pod 
výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do 
deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní



záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu.

8. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou
na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých
smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti
s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností
vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti").
Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že
zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez
odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

9. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této
smlouvy.

10. Zhotovitel po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, doručí
objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost
doručena bankou.

ai. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na účet
objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen „jistota").
Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedenou bankovní záruku platí rovněž i pro
jistotu. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí
objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú, na který má být jistota zhotoviteli
vrácena. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.

12. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou zahrnuty
v ceně díla.

XIV.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, nebo zahájením prací, nebo vyklizením staveniště dle
této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za
každý, byť započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle této smlouvy, v případě, že
zhotovitel dílo nedokončí a nepředá ani po doručení výzvy objednatele k nápravě v objednatelem
stanoveném termínu, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího
řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve
prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

4. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si
smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i

započatý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. Vlil odst. 1, nebo odst. 2 této smlouvy je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby
resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu, resp. oznámení objednateli
užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň
v takovém rozsahu, které byly požadovány v rámci zadávacího řízení, resp. pro každý případ, kdy
se na plnění díla nebude osobně podílet některá z osob uvedených v čl. Vlil odst. 2 této smlouvy,
ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanovíjinak.

6. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí objednateli

záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu.

8. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou 
na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých 
smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti 
s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti"). 
Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že 
zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez 
odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

9. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.

10. Zhotovitel po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, doručí 
objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost 
doručena bankou.

ai. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na účet 
objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen „jistota"). 
Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedenou bankovní záruku platí rovněž i pro 
jistotu. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí 
objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú, na který má být jistota zhotoviteli 
vrácena. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.

12. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou zahrnuty 
v ceně díla.

XIV.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, nebo zahájením prací, nebo vyklizením staveniště dle 
této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za 
každý, byť započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle této smlouvy, v případě, že 
zhotovitel dílo nedokončí a nepředá ani po doručení výzvy objednatele k nápravě v objednatelem 
stanoveném termínu, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 
řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve 
prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.

4. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si 
smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i 
započatý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. Vlil odst. 1, nebo odst. 2 této smlouvy je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby 
resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu, resp. oznámení objednateli 
užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň 
v takovém rozsahu, které byly požadovány v rámci zadávacího řízení, resp. pro každý případ, kdy 
se na plnění díla nebude osobně podílet některá z osob uvedených v čl. Vlil odst. 2 této smlouvy, 
ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak.

6. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí objednateli



jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč, vyjma porušení povinnosti doplnit bankovní
záruku, resp. jistotu do výše zajištění dle čl. XIII. odst. 7 této smlouvy a vyjma porušení povinnosti
předložit „novou" bankovní záruku dle čl. XIII. odst. 6 této smlouvy. V případě prodlení
s doplněním bankovní záruky, resp. jistoty do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % denně z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel
povinen doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění. V případě prodlení s předložením
„nové" bankovní záruky je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01%
ze sjednané ceny díla bez DPH uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý
den prodlení. Smluvní pokuty dle tohoto odstavce budou uplatněny pouze v případě, nebude-li
bankovní záruka/nová bankovní záruka předložena, příp. peněžní jistota na účet objednatele
složena, v případě doplnění bankovní záruky tato doplněna do výše zajištění ani na základě
dodatečné výzvy objednatele ke splnění některé zvýše uvedených povinností.

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou včl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. odborné
práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání
objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.

8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury náleží zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, a to za
každý den prodlení.

9. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

10. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění
smluvní stranou.

11. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je
objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli
pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.

12. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pod náhradu škody budou zahrnuty i případné náklady
objednatele na právní zastoupení v dalších řízeních, zejména před státními orgány, které budou
zahájeny v důsledku porušení/nedodržení této smlouvy zhotovitelem.

XV.
Technický dozor objednatele (TDS)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele.

2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky,
udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena
bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li
nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis
do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
sjednanou kvalitou neboje v prodlení s realizací díla či používá nevhodné materiály. I v tomto
případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i

lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě
zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele
sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.
6. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč, vyjma porušení povinnosti doplnit bankovní 
záruku, resp. jistotu do výše zajištění dle čl. XIII. odst. 7 této smlouvy a vyjma porušení povinnosti 
předložit „novou" bankovní záruku dle čl. XIII. odst. 6 této smlouvy. V případě prodlení 
s doplněním bankovní záruky, resp. jistoty do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % denně z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel 
povinen doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění. V případě prodlení s předložením 
„nové" bankovní záruky je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% 
ze sjednané ceny díla bez DPH uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý 
den prodlení. Smluvní pokuty dle tohoto odstavce budou uplatněny pouze v případě, nebude-li 
bankovní záruka/nová bankovní záruka předložena, příp. peněžní jistota na účet objednatele 
složena, v případě doplnění bankovní záruky tato doplněna do výše zajištění ani na základě 
dodatečné výzvy objednatele ke splnění některé zvýše uvedených povinností.

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou včl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. odborné 
práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání 
objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.

8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury náleží zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, a to za 
každý den prodlení.

9. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

10. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění 
smluvní stranou.

11. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.

12. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pod náhradu škody budou zahrnuty i případné náklady 
objednatele na právní zastoupení v dalších řízeních, zejména před státními orgány, které budou 
zahájeny v důsledku porušení/nedodržení této smlouvy zhotovitelem.

XV.
Technický dozor objednatele (TDS)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele.

2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 
udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 
bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 
nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis 
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XVI.
Ukončení smluvního vztahu

Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musímít písemnou formu.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních
předpisů z následujících důvodů:

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, nebo zahájením prací, nebo v prodlení
s dokončením díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů,

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací,
platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a

nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delšřjak X5 dnů, nebo

d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této
smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví
opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne
nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo

e) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v této smlouvě, budou trvat
déle než 90 kalendářních dnů, nebo

f) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

g) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro
nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo

h) v případech, kde je kjednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a

zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
i) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo
j) v případě, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán

rozhodne, že zadávací řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno
v rozporu s platnými právními předpisy, nebo

k) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo se
zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení objednatele
s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším
než 30 kalendářních dnů, jestliže toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví objednatel
ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí
být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
Odstoupení musí mít písemnou formu stím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní
straně.

V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na
díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení
odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu
objednatelem.

V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno
jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a
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dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn
odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel kjejich vrácení a
takové dodávky zhotoviteli vrátí.

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění
prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím
kjejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních
dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena
určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku
nese zhotovitel.

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je
oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel"). Dojde-li v důsledku
dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto
smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro
který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7
tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní
pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30
kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu
dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se kjejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli
vrátí.

10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody,
smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce
a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku svyloučením
ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVII.
Další ujednání

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména
nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit
pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.

2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu
postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou,
přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu
bezodkladně.

3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro
smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen
odpovědný stavbyvedoucí.

6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném
případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XVI. této
smlouvy.
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strany se zavazují
vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti
s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů.

3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí
(zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany
s jejím vlastním plněním.

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany
objednatele.

9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně
výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit
objednateli.

10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o finanční
kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11. Zhotovitel se zavazuje, že nebude dílo, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu
se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. V rámci realizace díla se tedy
bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných
pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně
dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale
udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších
environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně
zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že šije vědom skutečnosti, že
objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání
veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit
důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména
pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (odměňování, pracovní doba, doba
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
v platném znění, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to,
zda budou práce, dodávky či služby poskytovány zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předfožit~čestné~
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců,
živnostníků a dalších osob, které se podílely na realizaci díla v uplynulém období. V čestném
prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního
zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti.
Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle
účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn
poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn
průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků realizujících
dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli
veškerou nezbytnou součinnost kjejímu provedení.

XVIII.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně
porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany 
objednatele.

9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit 
objednateli.

10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o finanční 
kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11. Zhotovitel se zavazuje, že nebude dílo, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu 
se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. V rámci realizace díla se tedy 
bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných 
pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně 
dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale 
udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších 
environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně 
zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že šije vědom skutečnosti, že 
objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání 
veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit 
důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména 
pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
v platném znění, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou práce, dodávky či služby poskytovány zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 
Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předfožit~čestné~ 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 
živnostníků a dalších osob, které se podílely na realizaci díla v uplynulém období. V čestném 
prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního 
zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. 
Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 
účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn 
poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn 
průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků realizujících 
dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli 
veškerou nezbytnou součinnost kjejímu provedení.

XVIII.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 
porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti 
s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů.

3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí 
(zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany 
s jejím vlastním plněním.



a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly,
povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní
straně.

9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 7 a 8 tohoto článku, nemůže se ta
strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-lí se smluvní
stranyjinak.

XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této
smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se
k předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím
řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo
v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím
se na zadání veřejné zakázky, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům
zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se
žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření
smlouvy. Porušení tohoto odstavce je podstatným porušením smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvyje možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ke změně
kteréhokoli poddodavatele uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy není nutné uzavírat dodatek k
této smlouvě, přičemž právo objednatele a s tím související povinnost zhotovitele vyžádat si
písemný souhlas objednatele s touto změnou a následně také povinnost zhotovitele adekvátním
způsobem předmětnou přílohu smlouvy upravit, není tímto ustanovením nijak dotčena.

7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném

5. Žádná ze smluvních stran neníodpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením
povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za
vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní straně v řádném a včasném
splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze
rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo
překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující
odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla
teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která vznikla z jejích
hospodářských poměrů.

7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na
vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně
s uvedením předpokládané doby jejího trvání

5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením 
povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za 
vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní straně v řádném a včasném 
splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze 
rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo 
překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující 
odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla 
teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která vznikla z jejích 
hospodářských poměrů.

7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na 
vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně 
s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, 
povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní 
straně.

9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 7 a 8 tohoto článku, nemůže se ta 
strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-lí se smluvní 
stranyjinak.

XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této 
smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se 
k předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo 
v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím 
se na zadání veřejné zakázky, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se 
žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření 
smlouvy. Porušení tohoto odstavce je podstatným porušením smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ke změně 
kteréhokoli poddodavatele uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy není nutné uzavírat dodatek k 
této smlouvě, přičemž právo objednatele a s tím související povinnost zhotovitele vyžádat si 
písemný souhlas objednatele s touto změnou a následně také povinnost zhotovitele adekvátním 
způsobem předmětnou přílohu smlouvy upravit, není tímto ustanovením nijak dotčena.

7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném



znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.

8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného 
obecného soudu v ČR.

9. Nedílnou součástí smlouvyjsou tyto přílohy:

10. Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro vydání společného povolení s výkazem výměr - 
doloženo samostatně mimo tuto smlouvu o dílo (volná příloha)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

11. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, s platností originálu, každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části 

Praha 1 dne 13. 02. 2024 usnesením č. UR24_oi28.

V Praze dne A, / /&£</ V Praze dne

Objednatel Zhotovitel

Městská část Praha 1
Mgr. Terezie Radoměřská, starostka

Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Ing. František Nikl, jednatel


