
REKAPITULACE

vícepráce méněpráce celkem

ZL009 Dodatečné stavební práce spočívající v nezbytných stavebních úpravách 86 916,00 -32 500,00 54 416,00

    

    

CELKEM 86 916,00 -32 500,00 54 416,00

V Světlé nad Sázavou, dne: 11.3.2024

Změnový list k Dodatku č. 3

STAVBA: Rekonstrukce společenského domu, 2. a 3.NP budovy kinač.p. 506, Světlá nad Sázavou

PopisOzn.
Cena



a

a a

a

a

Změna ceny díla dle ZL 009: 54 416,- K č bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 009

Identifikace stavby: Rekonstrukce spole čenského domu, 2. a 3.NP budovy kina č.p. 
506, Světlá nad Sázavou

Datum: 11.3.2024

Týká se části stavby: SO 03 Stavební úpravy domu č.p. 506 - Kinosál - stavební řešení a Vedlejší a ostatní náklady

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 písm. b) čl. 2. zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                 
vč. odůvodn ění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 25.7.2023, od st. 4.4.2.3.

V průběhu stavby byla zjištěna potřeba provedení těchto změn:
- nedodání 1 ks atyp. zábradlí ozn. 362 (3.NP K3.01 HALA)
- nedodání výrobní dokumentace všech kovových prvků
- malba sloupů s plastickou strukturou (2.NP K2.06 PŘEDSÁLÍ)
- dodání podnoží k šatním pultům (2.NP K2.06 PŘEDSÁLÍ)
- dodání nerezového kastlíku na zakrytí potrubí (2.NP K2.06 PŘEDSÁLÍ)
- impregnace dlažby (2.NP K2.06 PŘEDSÁLÍ)
- dodání nerezových přechodových lišt (dveře do sálu v 2.NP K2.06 PŘEDSÁLÍ a 3.NP K3.01 HALA)

             

              

              

              

Cena za mén ěpráce je 32 500,- K č bez DPH

Cena za vícepráce je 86 916,-  K č bez DPH 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Změnu odsouhlasil za objednatele: Ing. František Aubrecht

Změnu popsal:  

Změnu odsouhlasil za projektanta:  

Změnu odsouhlasil za TDS:  

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:  



Stavba:
21009-23-
6ee

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28977955

DIČ: CZ28977955

584 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

54 416,00

54416,00

Havlíčkova 408

Ledeč nad Sázavou

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

54 416,00

Kulturní centrum -stavební úpravy  6etapa

WANDEL CZECH s.r.o.

Celkem
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S: 21009-23-6ee

O: SO03

R: 21009-23-6ee-A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 49 000,00
1 613442157R01 Malba sloupů/pilířů s plochami oblými - s plastickou strukturou ks 2,00000 16 000,00 32 000,00 Vlastní

ii np celé sloupy : 2 ks: 2*16000 2,00000

2 613442157R02 Malba sloupů/pilířů s plochami oblými - s plastickou strukturou ks 2,00000 8 500,00 17 000,00 Vlastní

ii np 1/2 sloupu : 2 ks: 2* 8500 2,00000

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 20 804,00
3 714211111RT2 D+M Podnože k Šatním pultům ozn. 365 ks 4,00000 2 435,00 9 740,00 800-714 Vlastní

4 767161230R00 D+M Atypických nerezových přechodových lišt m 8,80000 680,00 5 984,00 800-767 Vlastní

5 767161230R00 D+M Atypického nerezového kastlíku na zakrytí potrubí od topení ks 1,00000 5 080,00 5 080,00 800-767 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 17 112,00
6 597642200R Impregnace dlažby matné 600x300, zabraňuje pronikání vody a omezuje usazování nečistot m2 124,00000 138,00 17 112,00 Vlastní

32+92 124,00000

Celkem 86 916,00

č.m. K2.05; K2.06

motiv krápníků dle návrhu Architekta

motiv krápníků dle návrhu Architekta

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum -stavební úpravy  6etapa

Kinosál - č.p. 506

Stavební řešení 

dveře ozn: závětří 335, balkón 333
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S: 21009-23-6ee

O: SO03

R: 21009-23-6ee-A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 767 Konstrukce záme čnické -26 500,00
88 767527362R77 Atypické zábradlí točité nerez valc.profily, oc.pasovina tr.vc.koveni,  brousene,  pro 9 stupnu, 

D+M popis viz. ozn 362
soubor -1,00000 26 500,00 -26 500,00 Vlastní

Celkem -26 500,00

výrobní dokumentace je součástí dodávky prvku

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum -stavební úpravy  6etapa

Kinosál - č.p. 506

Stavební řešení 
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S: 21009-23-6ee

O: SO03

R: 21009-23-6ee-V

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: ON Ostatní náklady -6 000,00
4 0041110614R RDS - výrobní dokumentace  všech kovových prvků stavby Soubor -1,00000 6 000,00 -6 000,00 Vlastní

Celkem -6 000,00

Výrobní dokumentace kovových všech prvků stavby – schodišťové zábradlí (vnitřní) zábradlí, šatní pult se zdobnou kovovou konstrukcí, systém osvětlení 
šatny, vnější plášť osvětlení, sestava šatních závěsů, dělící stěny hyg. zázemí - (viz.stávající část kulturního centra)

Položkový soupis prací a dodávek

Kulturní centrum -stavební úpravy  6etapa

Kinosál - č.p. 506

Vedlejší a ostatní náklady
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