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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO   

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 

pozdějších právních předpisů 

 

     

I. 
Smluvní strany 

 

1. Objednatel : Město Železný Brod 
 Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 
 Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města 
 Zastoupené ve věcech technických: Mgr. Martin Řehák, MěÚ Železný Brod 
      Ing. Lenka Jiroušová, MěÚ Železný Brod 
      TDI: Ing. Jan Patrný 
                             IČO:     00262633 
 DIČ:     CZ00262633      
 bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
                            číslo účtu:    0963249319/0800 
 ISDS:    zbgbryd    

         dále jen objednatel  
  
 

2. Zhotovitel : CTB, a.s. 
 Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 
 zastoupený:   Ing. Tomáš Chmelař, člen správní rady 
 IČO:   24694410 
 DIČ:   CZ24694410  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 tel.:   +420 602 320 015 
 ISDS:  2g4sa2s               dále jen zhotovitel 
   

 
 

II. 
Předmět dodatku 

 
Na základě předložené žádosti zhotovitele ze dne 23.2.2024 se obě smluvní strany dohodly na následujícím 
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.2.2023. 
 
V průběhu realizace došlo ke vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele o změně konstrukce vyztuženého 
násypu v objektu SO 253. Rozsah změny je zdokumentován ve stupni RDS (realizační dokumentace stavby). 
Změna je detailně popsána ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku. Finanční vyčíslení je 
druhou samostatnou přílohou.   
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III. 

Doba a místo plnění díla 
 

Obě smluvní strany se dohodly, že změna technologie výstavby nebude mít vliv na termín plnění díla dle 

smlouvy o dílo ze dne 10.2.2023.  

 
 

 

IV. 
Cena díla 

 

Cena díla v rozsahu čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky 
zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši: 
 

   

Původní cena dle SoD bez DPH     77 505 896,78 Kč 

            Cena díla bez DPH po Dodatku č. 1                    77 535 919,15 Kč  

 Cena díla bez DPH po Dodatku č. 2    77 277 031,27 Kč 

Cena méněprací dle ZL č. 2 bez DPH        - 2 653 747, 47 Kč 

            Cena víceprací dle ZL č. 2 bez DPH                       2 394 859,59 Kč 

            21 % DPH                                                                16 228 176,57 Kč 

           CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH                               93 505 207,84 Kč 
 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto Dodatkem č.2 a zůstávají v původním znění.  

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním 

v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv).  

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. 

 

 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:  

1. Změnový list včetně odůvodnění  

2. Položkový rozpočet 

 

 

 

 

Dodatek č.2 byl schválen Zastupitelstvem města dne 18.3.2024 pod usnesením č. 18/2Z/2024. 

 

 

V Praze, dne        V Železném Brodě, dne  22.3.2024 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 

 

 

 

 

                               

………………………………………………………….……                                  ……………………………………………………………… 

Ing. Tomáš Chmelař – člen správní rady                    Mgr František Lufinka – starosta města  
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