
Dodatek Č.2 smlouvy o zIskánI stavebního povoleni,

o zpracování projektové dokumentace pro prováděni stavby

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu:

,,Rekonstrukce výměníku SPŠ Purkyňova"

kterou, podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů {dále jen ,,občanský zákoník"), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského
zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejícIch s právem
autorským a o změně některých zákonů {autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,Autorský zákon"), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

mezi těmito smluvními strana mi

1. Objednatel

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

zastoupená:
se sídlem:
IČO:
plátce DPH:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
(dále jen ,,Objednatel")

doc. RNDr. Alešem Rudou, Ph.D., MBA, ředitelem
Purkyňova 2832/97, 612 00 Brno
15530213
NE

, .

2. Zhotovitel

CERGO ENERGY s.r.o.
zastoupená: Ing. Michalem jetelinou, jednatelem
se sídlem: Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
IČO: 03242919
DIČ: CZ03242919
plátce DPH: ano
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn
bankovní spojení (číslo účtu):

kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
(dále jen ,,Zhotoviteľ')

Ing. Michaljetelina

uzavÍrajÍ tuto smlouvu:



Z důvodu nutné spolupráce s hlavním energetikem společnosti CEJIZA a jeho časovým možnostem,
s.r.o., byla projektová dokumentace připomínkovaná a doplňována nad rámec terminů dané
smlouvou.

V. Doba plněni

V.2. Doba plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:

C) dokončení Části plnění POPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu PDPS
a předá Objednateli upravenou POPS nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení
připomínek Objednatele k návrhu POPS, nejpozději však do 30.4.2024.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
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