
ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮs.p. DIAMO, o.z. DARKOV
DNE: Z Wl í  Podpis

číslo registrační (objednatel):číslo registrační (zhotovitel):
DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:Oprava plynovodu pod kolejištěm, lokalita 

Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnikse sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod RalskemZapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOVse sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPHBankovní spojení: 
Zastoupený: ředitelem odštěpného závodu DARKOV na základěGenerálního pověření ze dne 20. 12. 2023Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

Fakturační a korespondenční adresa:DIAMO, státní podnikodštěpný závod DARKOVStonavská 2179, Doly, 735 06 Karvinánebo elektronicky:
Zhotovitel: TechnologyPipe Services s.r.o.se sídlem U Alejského dvora 1637, 739 34 ŠenovZapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72134IČO: 06498833 DIČ: CZ06498833, plátce DPHBankovní spojení: 

Zastoupený:
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II.Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatku“) kesmlouvě o dílo Oprava plynovodu pod kolejištěm, lokalita uzavřené dne18. 12. 2023 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany sjednávají tento dodatek o navýšení celkové ceny o 29 000 Kč bez DPHz důvodu instalace po dobu opravy stávajícíhoplynovodu pod kolejištěm

III.Předmět dodatku
1. Tímto dodatkem se nahrazuje odst. č. 2 čl. IV. Cena díla smlouvy novým zněním:

Celková cena bez DPH činí 1 384 198,24 Kč. Doplněný podrobný položkový rozpočetzohledňující všechny technologické postupy prováděných prací tvoří novou Přílohu č. 4k této smlouvě, viz příloha tohoto dodatku.

IV.Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek se netýká práv a povinností sjednaných smlouvou tímto dodatkemvýslovně neupravených a dle výslovného prohlášení obou smluvních stran se vztahuje naplnění poskytnuté od podpisu smluvních stran.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejněnív registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějšíchpředpisů. Uveřejnění smluv v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ zajistí DIAMO,státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětutohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetněpráv a povinností z toho vyplývajících.
3. Dodatek je platný podpisem smluvních stran s účinností od zveřejnění v Registru smluv.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, pro každého z účastníků smlouvy pojednom. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li tento dodatek podepsán smluvnímistranami elektronicky, tzn. opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osoboprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto dodatku, kdy jetento dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.
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5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a že vyjadřuje jejich pravoua svobodnou vůli, na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:Příloha č. 4 Doplněný podrobný položkový rozpočet

V Karviné dne: ' 1 *03- <.324 V Šenově dne: 2 6 -03-  2024

Strana 3 (celkem 3)Dodatek č.1 k SoD „Oprava plynovodu pod kolejištěm, lokalita 



Podrobný položkový rozpočetREKAPITULACE STAVBY 7
Kód: 2023-099REVStavba: DIAMO Plynovod pod kolejištěm 
KSO:Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:TechnologyPipe Services s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

Příloha č. 4
CC-CZ:Datum: 13. 3. 2024
IC:DIČ:
IČ: 06498833DIČ: CZ06498833
IČ:DIČ:
IČ:DIČ:

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datumapodpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko




