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DODATEK č. 5  
 

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele AV.22024.1.190/001/INV ze dne 27. 10. 2022, která nabyla 
účinnosti dne 07. 11. 2022, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 6. 3. 2023, který nabyl účinnosti dne 
21. 3. 2023, Dodatku č. 2, ze dne 28. 6. 2023, který nabyl účinnosti dne 11. 7. 2023, Dodatku 
č. 3, ze dne 29. 10. 2023, který nabyl účinnosti dne 03. 11. 2023 a Dodatku č. 4, ze dne 6. 12. 
2023, který nabyl účinnosti dne 6. 12. 2023 
 
SMLUVNÍ STRANY 

(1)  Objednatel:  
Plzeňský kraj  
se sídlem:   Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň  
zastoupený:   Rudolf Špoták, hejtman 
osoba oprávněná jednat 
za zadavatele:  Martin Záhoř, náměstek pro oblast sociálních věcí, investic a 

majetku 
IČO:    70890366 
DIČ:    CZ70890366 
Bsčú1 
 
(dále jen „Objednatel“)  
 
a 
  

(2)  Zhotovitel:  
GEOSAN GROUP a.s.  
se sídlem:   U Nemocnice 430, 280 02 Kolín II  
zastoupená:  Luděk Kostka, předseda představenstva, Ivan Havel, člen 

představenstva  
IČO:    28169522  
DIČ:    CZ28169522 
Bap..4
   11
   20

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459 
 
(dále jen „Zhotovitel”)  
 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „Strany“, a každý jednotlivě jako 
Strana“) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní Strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení 
díla – Klatovská nemocnice, a.s. - nové dialyzační středisko.  
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2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU 

2.1 Smluvní Strany se v souladu s článkem 18.4. uzavřené Smlouvy o dílo dohodly na 
uzavření tohoto Dodatku č. 5, a to z důvodu uplatnění valorizační doložky sjednané 
podle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ, v souladu s ustanovením čl. 6.18. Smlouvy, 
s dopadem do celkové ceny díla.  

2.2 Tímto Dodatkem č. 5 se Strany dohodly na změně ceny díla, uvedené v čl. 6. Smlouvy: 

- cena bez DPH 62 743 859,49 Kč (tj. 75 920 069,98 Kč včetně DPH) se mění vlivem 
valorizační doložky tak, že cena bez DPH nově činí 71 701 398,46 Kč a cena 
včetně DPH činí částku 86 758 692,14 Kč. 

2.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
6. 3. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 6. 2023, Dodatku č. 3, ze dne 29. 10. 2023 a 
Dodatku č. 4, ze dne 6. 12. 2023, zůstávají beze změny a v platnosti. 
 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1 Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením 
č.4804/24 ze dne 25. 3. 2024. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích, v platném znění, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem 
č. 129/2000 Sb., v platném znění, pro uzavření tohoto Dodatku č. 5.  

3.2 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními 
Stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní Strany berou na 
vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle 
zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede 
Objednatel.  

3.3 Tento Dodatek č. 5 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených 
elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních Stran. 

3.4 Na důkaz toho, že smluvní Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 5 souhlasí, rozumí mu 
a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 5 byl 
uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. 
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V Plzni  
Za Objednatele: 
 
 
 
.............................................................. 
Martin Záhoř 
náměstek hejtmana 
 

V Praze  
Za zhotovitele: 
GEOSU.
 
 
...
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.....
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