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Smlouva o dilo
1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (ddle jen ,,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,Ob¢z”).

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejné zakazky Skolni jidelna, Lazaretni 25, Plzeri. Zadavaci
fizeni k predmétné verejné zakazce bylo vyhlaseno dne 15. 2. 2024 Verejnd zakdzka byla zadand
v zjednoduseném podlimitnim fizeni v souladu s § 53 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni (dale jen ,ZZVZ")

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym prdavnim

predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhl.
¢. 499/2006 Sb. Priloha ¢. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci stavebnich praci podle ¢lanku
3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb. uvedené v této smlouvé. Tato osoba bude vidy pfitomna pfi kontrolnich
dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
v provedeni: pfistavby Skolni jidelny a rozsiteni tfid v ramci stavajiciho pavilonu ¢. 3. Pfistavba je
navrzena na stavajici plose jizni terasy tohoto pavilonu a hmotové koresponduje se stavajici plochou
jizni fasady pavilonu. Pfistavba je navrZena jako jednopodlazni s plochou stfechou. Pristavba jidelny
je navrZena na celou hloubku plvodni venkovni terasy, rozsiteni dvou tfid zasahuje cca do poloviny
pGvodni terasy.

a. Pro rozsah provedeni praci je zadvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymeér, jakoZ i podminky verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazli vymér,
zpracované opravnénou osobou Ing. arch. Pavel Sticha, s ndzvem zakazky: P¥istavba $kolni jidelny
a rozéiteni tiid v 1.NP v pavilonu €. 3 v arealu ZS a MS pro zrakové postizené a vady Feci v Plzni,
datum zpracovani 10/2023.

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pfed uzavienim této Smlouvy.

c. 'V pfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly avyrobky je moziné zameénit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsich parametrd a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby dle ZZVZ jsou pouze smérné dle nutnych standard(
pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci pfevzal, podrobil kontrole
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a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen radné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, Uspésnému dokonéeni a predani dila a uvedeni
do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrzovat pozadavky projektové dokumentace,
b. zabezpecit odborné provadéni stavby oprdvnénymi osobami,

c. dle potieby zajistit vytyceni vSech inzenyrskych siti prfed zahajenim realizace stavby a v jejich
blizkosti pracovat v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravcl téchto siti,

d. dodrZovat jednotliva ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
— Stavebni zdkon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich predpist, zejména tykajici
se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrZovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

e. poridit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pred zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnout soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pti preddani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven preda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimdalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zdména materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisdim platnym v soucasné dobé v CR, jako? i sou¢asné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpis(. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélk(i v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSsechny platné pravni predpisy, které se vztahuji k predmétu
této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen poddavat trvale standardni vykon vsouladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakdazce.

Stranka 4z 19



4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Smlouva o dilo
4. MIiSTO PLNENI

Mistem pInéni je stavba nachazejici se na adrese: Lazaretni 25, 312 00 Plzefi, na pozemku parc. C.
2101/20 a 2401/22.

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENIi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocinda béZiet dnem
nasledujicim po predani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele
k pfevzeti stavenisté bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 30
dnl od uzavieni smlouvy. Pfedpokladany termin zahajeni stavenich
praci je 1. 4. 2024.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 243 (dvé sté ctyFicet tfi kalendarnich dni od predani
stavenisteé)

Predanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni pozadovanych
dokladu, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélkud).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdieni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfedavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis ptipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno oprdavnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkll objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednana zarucni Ihita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentt, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o ulozeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — dvé (2) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skute¢ného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedani dplnych a bezchybnych dokladi je podminkou radného predani dila (pfredmétu
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dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive, nez preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklad( bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech dokladli v potfebném poctu, vcetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho doddni, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni opravnén od objednatele
pozadovat jejich ndhradu. Pfedanim doklad(l objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného
prevzeti dokonéeného dila.

Zhotovitel je povinen do 30. 6. 2024 nezasahovat do vnitfniho chodu tfid a jidelny, které pobézi v
nezménéném rezimu. To znamena, Ze do 30. 6. 2024 se budou moci provadét pouze prace
nezasahujici do vnitfnich prostor budovy.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH cini 5595 775,53 K¢

(slovy: pétmilionlipétsetdevadesatpéttisicsedmsetsedmdesatpétkorun ceskych a padesattti haléri)
Celkem za DPH 21% 1175 112,86 K¢

(slovy: jedenmilionstosedmdesatpéttisicstodvanact korun ¢eskych a osmdesatsest halér)

Celkem cena za dilo vcetné 21% DPH cini 6 770 888,39 K¢

(slovy: SestmilionGsedmsetsedmdesattisicosmsetosmdesatosm korun ¢eskych a tficetdevét haléru)

Pfedmét Cinnosti dle této Smlouvy podléha reZimu pfeneseni dafové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Ucely uplatiiovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon o dani z pridané
hodnoty*“), a Pokynem GFR D-22 k jednotnému postupu pfi uplatfiovéni nékterych ustanoveni zékona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpisd, k § 26 a k pfiloze ¢. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskutecnéného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektd stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je tplna a konecnad a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré ndklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
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povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na geodetické vytyceni
stavenisté, geodetické zaméreni stavby a oddéleni pozemkd, zhotoveni projektové dokumentace
skutecného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajiSténi pozadovanych
certifikat(, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v prabéhu plnéni dila vidy po skonceni kalendarniho mésice dilc¢i fakturu (danovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymeér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyz nedilnou prilohou faktury je objednatelem, i jim povérenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura netplna) - bude-
li soupis praci podepsan v listinné podobé&, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
predlozen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze prdce, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dil¢ich faktur je tficet (30) kalendafnich dnl ode dne dorudeni objednateli. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni den prislusného mésice.

Faktura musi obsahovat naleZitosti danového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. Objednatel umozZriuje vystaveni elektronickych faktur.
V pripadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisl pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendarnich dnli ode dne jejiho doruéeni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, popfr.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkd zjisténych pti predani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem verejné zakazky. Zhotovitel predlozi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly daniovych ucéetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych naleZitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujictho mésice po ukondeni
prislusného fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vySe 95 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 5 % ceny dila je objednatel
opravnén zadrzet jako zavazek za fadné dokonceni dila dle ¢l. 7.2 Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadrzné proti zavérecné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélk(li v terminu do
patnacti (15) kalendarnich dnl po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkl uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila.

V pfipadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit predepsané naleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta lhlta a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tricet (30) dnl od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré nalezitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich
uctd, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplUsobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zdkona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darnovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény ucet, bude takovyto dafovy doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni
v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Stranka 7z 19



6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

Smlouva o dilo
Podminky pfipustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfirealizaci zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy znamé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skute¢nosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f.  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k pfredmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsazeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zdkladé ndvrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich ddvodl sniZit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predloZit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek
ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za fadné plnéni:

7.1.

Zavazek za fadné provadéni dila (nutny harmonogram)

Zhotovitel poskytl v souladu se Zaddvaci dokumentaci k predmétné verejné zakdzce pred uzavienim
této Smlouvy objednateli zadvazek za fadné provadéni dila ve vysi 5 % sjednané ceny dila bez DPH.
Objednatel je opravnén Cerpat zdruku k uspokojeni jakychkoliv penéZitych i nepenézitych povinnosti
zhotovitele, které souvisi s touto smlouvou a provadénim dila pred jeho predanim, pokud je zhotovitel
fadné a vcas nesplni.

Zavazek za radné provadéni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, Ze:

- zhotovitel porusi povinnost fadného provadéni dila, zejména jedna-li se o dodrzovani ¢asového
harmonogramu, ktery je pfilohou ¢ 1. této smlouvy, a provadéni dila dle projektové
dokumentace,

- zhotovitel neuhradi faktury svym poddodavatelim.

Zhotovitel poskytl zaruku za fadné provadéni dila ve formé bankovni zaruky. Zhotovitel je povinen

udrzovat bankovni zaruku platné po celou dobu realizace plnéni dle této Smlouvy.

Objednatel dila je povinen vyrozumét zhotovitele a banku, ktera poskytla bankovni zaruku k zajisténi

zavazku zhotovitele za fadné provadeéni dila bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich

dn(l, po fadném predani dila na zdkladé oboustranné podepsaného protokolu o preddani bez vad a

nedodélkt, pokud dilo pfi pfedani netrpélo zddnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad

a nedodélkd, uvedenych v prfedavacim protokolu, o skutecnosti, Ze pravni dlivod plnéni na zakladé

této bankovni zaruky pominul.
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7.2.

7.3.

Smlouva o dilo
Zavazek za radné dokonceni dila

Objednatel ma pravo zadrzet v souladu s ¢l. 6.11 této Smlouvy 5 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby predani celého dila bez vad a nedodélk( zhotovitelem, jako zaruku za fadné dokonceni dila.
Objednatel je povinen uhradit pfipadnou nevycerpanou zadrZzenou Cast zadriného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji do patndcti (15) kalendarnich dnll, po fddném predani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o preddani bez vad a nedodélkd, pokud dilo pfi prfedani netrpélo
Zzadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkli, uvedenych v predavacim
protokolu.

Zavazek za radné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro ptipad, zZe:

- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélk( uvedenych v protokolu
o pfedani a prevzeti dila,

- zhotovitel v€as neuhradil sankce za nedodrZeni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd,

- zhotovitel nedokoncil dilo ve stanoveném terminu a véas neuhradil sankce za nedodrZeni
terminu dokonceni dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a véas neuhradil sankce za
nedodrzeni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Zavazek za fadné plnéni zarucnich podminek

Objednatel poZaduje k zajiSténi zavazku za tadné plnéni zarucnich podminek predlozeni
elektronického origindlu bankovni zaruky nebo pojisténi zaruky. Nejpozdéji deset (10) dni pred
zahdjenim prejimky dokonceného dila mezi zhotovitelem a objednatelem doloZi zhotovitel
objednateli k zajisténi zavazk( za fadné plnéni zarucnich podminek elektronicky original pisemného
prohlaseni banky v zarucni listiné nebo pisemné prohlaseni pojistitele, Ze uspokoji objednatele
do finan¢ni hodnoty ve vysi 5 % sjednané ceny dila bez DPH (zaokrouhleno matematicky na celé
koruny) a to pro pfipad, zZe:
- zhotovitel nesplni povinnosti spocCivajici v odstranéni v zdruéni dobé vzniklych vad a
nedodélkd;
- bylo vic¢i zhotoviteli zahajeno insolvenéni fizeni, v jehoz disledku neni zhotovitel schopen
zajistit dodrzeni svych povinnosti v zaruéni dobé.

Zhotovitel je povinen udrZovat bankovni zaruku platnou po celou dobu trvani zarucni doby.

Objednatel dila je povinen vyrozumét zhotovitele a banku, kterd poskytla bankovni zaruku k zajisténi
zdvazku zhotovitele za fadné plnéni zarucnich podminek bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15)
kalendarnich dnl po uplynuti zaruéni |hty o skutecnosti, Ze pravni divod plnéni na zakladé této

bankovni zaruky pominul.

Bez poskytnuti zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek nebude zahdjena pfejimka stavby.

Zarucni doba

7.4.

7.5.

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy Cini pét (5) roku (tj. Sedesat (60) mésica).
Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

Zarucni doba pocind béZet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodélkil, popf. o odstranéni pripadnych vad a nedodélk(l bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.
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7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Smlouva o dilo
Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k téelu obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemUze pfedmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruc¢ni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zavaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vSe dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro Ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjedndn,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovidd pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zdvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel vsak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokoncéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruc¢ni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpedi Skody na objednatele, i kdyZz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materiall apod.),
b. poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c. pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukoncit Smlouvu v souladu s ¢l. 16.

Volba mezi ndroky z vad dila naleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem Ihity stanovené
pro uplatnéni predmétného ndroku. Za vcasné ozndmeni objednatele je povazovdno oznameni
ucinéné kdykoliv béhem lhlty stanovené pro uplatnéni narokl z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. lJe-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnd ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.
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8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Smlouva o dilo
Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého Ize
dosahnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V ptipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje radné, je objednatel
oprdvneén zajistit odstranéni vady bez dalsiho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sdm, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel plné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakazky dle SOD (do doby UpIného dokonceni dila
bez vad a nedodélkll) mit sjedndno a udrzovat obecné pojisténi odpovédnosti za skodu z ¢innosti
zpUsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplisobené pfi realizaci a v souvislosti
s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli) a jinymi
dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min 5 000 000,- K¢ (pét milion K¢).

Zhotovitel je dale povinen po celou dobu plnéni Smlouvy mit sjedndno a udrZzovat stavebni a montazni
pojisténi na stavebni a montazni aktivity (prace) vztahujici se konkrétné k této verejné zakazce a
zaroven odpovédnost za Ujmu zplsobenou jinému subjektu v souvislosti s vySe uvedenym, pficemz
limit pojistného plnéni je ve vysi min. 12 000 000,- K¢ (dvanact milionl K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru projektanta a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti a poskytne jim
potfebou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pripojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna mérici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit (dle odst.
6.14. Pti ukonceni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu spotifeby vody a el. energie,
na jehoZ zakladé bude spotieba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 ob¢anského zdkoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potfeba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech Skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k fddnému dokonceni dila. Stavebni prace mohou probihat i o vikendech a zejména o
skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pripadna nezbytné nutna omezeni.

v

Zhotovitel je povinen dodrZovat casovy harmonogram, ktery je pfilohou €. 1 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektiim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani bezpeénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.
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Zivotniho prostfedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pripadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutec€nost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti napravu na své ndklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady vesSkery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnd po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni provadéni stavby oprdvnénou autorizovanou osobou
(dale také ,stavbyvedouci”) v souladu s poZadavky § 153 odst. 1 a 2 zak. 183/2006 Sb. Stavbyvedouci
je povinen vykondvat dozor nad provadénim vSech odbornych praci, zajistit odborné vedeni a
organizaci stavby osobné na misté realizace dila v rozsahu dostate¢ném pro naplnéni povinnosti
stavbyvedouciho stanovenych zdkonem a radné a kvalitni provedeni dila. Stavbyvedouci je povinen
Gcastnit se pravidelné kontrolnich dn( stavby. Stavbyvedouci je povinen pozvat technicky dozor
stavebnika a autorsky dozor minimalné 3 pracovni dny pfed kondnim kontrolni prohlidky, na které ma
byt schvédleno zakryti konstrukci. Stavbyvedouci je povinen zajistit provedeni veskerych ukoni
pozadovanych v projektové dokumentaci.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy prfevod prav a povinnosti UCinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tfeti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstavd nedotcen a zhotovitel je objednateli pIné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouZiti vyhradné téch poddodavatel(, které uved! v seznamu
s identifikacnimi Udaji poddodavatell. V pripadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu
poddodavatele, musi vyménu poddodavatele oznamit technickému dozoru stavebnika a
koordinatorovi BOZP min. 5 dni pfed nastupem nového poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zplsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu poZadavki
zadavaci dokumentace. Splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli elektronickym origindlem nebo konvertovanou elektronickou kopii dokladu ke splnéni
zpuUsobilosti (kvalifikace) pred zahajenim cinnosti nového poddodavatele. V pfipadé Ze by novy
poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v pozadovaném rozsahu nesplfioval nebo nedolozil, musi
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZzadovana kritéria splfiuje a doloZi.

Objednatel je povinen uchovavat veskerou originalni dokumentaci souvisejici s verejnou zakazkou
véetné ucetnich dokladl po dobu minimalné vsak 10 let od finan¢niho ukonceni projektu.

Objednatel si vyhradil v zaddvacich podminkach verejné zakdzky, konkrétné v ¢l. 2.8 Zaddavaci
dokumentace, zménu zavazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ. Pfipadnd zména zdvazku ze smlouvy se bude
fidit timto ustanovenim Zadavaci dokumentace nebo § 222 77V7.

Zhotovitel je povinen v ptipadé zmény stavbyvedouciho nebo zmény zastupce stavbyvedouciho, kteti
byli hodnoceni, predlozit objednateli k odsouhlaseni nahradnika stavbyvedouciho pfipadné
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11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.
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nahradnika zdstupce stavbyvedouciho. Nahradnik stavbyvedouciho i nahradnik zdastupce
stavbyvedouciho musi splfiovat minimalné stejné parametry, které byli hodnoceny u stavbyvedouciho
a nahradnika stavbyvedouciho.

11. VEDENi STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zadkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predklddat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zaznam( obsazenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonéeného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje prdvo zastavit prace zdpisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci. Toto pferuseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pti pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila ndlezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferuSenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele

13.  PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani 1x
tydné&). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelnad Géast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude poftizen zapis, ktery obdrzi vSechny zicastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vsak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoZnit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrZeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoZnit objednateli provedeni dodate¢né kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.
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15.2.

15.3.
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.
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15. SANKCE

Pokud je objednatel v prodleni s dhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel oprdvnén
pozadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté az do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16 této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnli od predani
stavenisté, objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ceskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po patnactém (15.) dni od predani
stavenisté, dokud nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét
smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16 této smlouvy.

Pfi nesplnéni lhaty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

PFfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl,, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,00 K¢) za kazidy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V ptipadech, kdy se jednd o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havarie), je objednatel opravnén poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni terminf
realizace zdvaznych uzlovych bodd uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
¢eskych (5.000,00 K¢) za kazdy zapocdaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho radného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi pét setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny dila za
kazdy zapocaty den prodleni, nejvyse viak padesat tisic korun ¢eskych (50.000,00) K¢ za den.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem stavbyvedouciho
a zajisténi odborného vedeni stavby osobou stavbyvedouciho, mlize objednatel poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2.000,00 K¢) za kazdé jednotlivé
poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi také neprovedeni kontrol ¢asti stavby pred zakrytim a
dokoncéenim jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt zaznamenany ve stavebnim
deniku a podepsany osobou stavbyvedouciho, technického dozoru stavebnika a autorského dozoru,
neprovadéni pravidelnych kontrol a organizace probihajicich stavebnich praci osobou
stavbyvedouciho min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neutcast na kontrolnim
dnu, kdy by tato osoba v odivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu. Porusenim této povinnosti se rozumi i nepfizvani technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru na kontrolni prohlidku pred zakrytim konstrukci.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.
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V pfipadé poruseni povinnosti ze strany zhotovitele (zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpisd,
zejména zakona €. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincu), a to vlci vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrzovani mezinarodnich imluv o lidskych pravech, socialnich ¢i pracovnich pravech, zejména umluv
Mezinarodni organizace prace (ILO)) bude zhotoviteli Uctovana pokuta dvacet tisic korun ¢eskych
(20.000,00 K¢) bez DPH za kazdy pripad objektivné prokazatelného poruseni.

V pripadé poruseni povinnosti ze strany zhotovitele zajistit na vyzvu Objednatele v pribéhu realizace
dila exkurzi pro zaky skoly, bude zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi dvacet tisic korun ¢eskych
(20.000,00 K¢) bez DPH.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni jednordzové smluvni pokuty za nedodrzeni
pozadavk( vyplyvajicich ze zdsady DNSH uvedenych v ¢l. 10.21. Smlouvy, a to ve vysi dvacet tisic korun
Ceskych korun ceskych (20.000,00 K¢). Timto ustanovenim neni dotéeno pravo objednatele na
nahradu skody vzniklou kracenim dotace na zdkladé rozhodnuti kontrolniho organu z divodu
nedodrZeni poZzadavk( vyplyvajicich ze zdsady DNSH.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnli ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je oprdvnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vidi
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dariového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.
Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.
Ujednani o smluvnich pokutdch zUstdvaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moZznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady Skody, a to
i ve vysi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16. UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva mzZe byt ukonéena:
a. splnénim zdvazkl ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z diivod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
d. vypovédi Smlouvy z divodl stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamZzitou platnosti, pokud druha strana porusi
své povinnosti podstatnym zplsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni, popf.
likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné
zakazky uvedl informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly,
mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pripadé, pokud:

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3 této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak ve lhté do péti (5) pracovnich dni;
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b. zhotovitel neposkytuje opakované dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c. zhotovitel je v prodleni s plnénim nékterého ze zavaznych uzlovych bodl harmonogramu po
dobu delsi patnacti (15) kalendarnich dnd. Tato vypovéd vSak nema vliv na vznik, existenci a
trvani ndroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu skody;

d. zhotovitel provadidilov rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dni (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napt. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbytec¢ného odkladu napravu;

e. zhotovitel vyuzivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadavaci
dokumentaci oznamen;

f.  neptevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g. v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrZeni financni prostfedk(l (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

h. pokud zhotovitel po pfedani stavenisté do patnacti (15) kalendarnich dnd nezaéne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

i.  ze zdkonem stanovenych ddvodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skute¢né vynaloZzenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi Cinnostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedena pfed vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznikd narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno a
soucasné doslo k naplnéni nékteré z nasledujicich podminek. Jedna se o pfipady uvedené ve ¢l. 16.2.
Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych udajd). Objednatel je dale opravnén odstoupit od
smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. f., g., h. ai. Smlouvy, zhotovitel je rovnéZz opravnén
od smlouvy odstoupit v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3. pism. i. Smlouvy. Bylo-li dilo aspon ¢astecné
realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofddat vzdjemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnd od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiZz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni uGcinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V ptipadé odstoupeni se Smlouva
zrusuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati prislusna ustanoveni obcanského zakoniku.

Dojde-li k vypovédi ¢i odstoupeni od této Smlouvy zejména z dlivodl uvedenych v ¢l. 16.2. a 16.3. této
Smlouvy ze zavinéni, které je jednoznacné na strané zhotovitele dila spocivajici predevsim v
nekvalitnim provadéni dila a nesjednani napravy ve stanoveném terminu, provadéni dila nekvalitnim
zpUsobem opakované, nedodrzeni ustanoveni uvedenych v uzaviené smlouvé, nedodrzeni smluvnich
termin( dle uzaviené smlouvy, je objednatel opravnén oslovit k uzavieni nové smlouvy o dilo
Ucastnika zadavaciho fizeni, ktery se dle hodnoceni umistil jako dalsi v poradi, a to za cenu dle jeho
nabidky, a to i opakované. Tim nejsou dotéena prava objednatele plynouci z této Smlouvy, ktera se
vztahuji k odpovédnosti za vady a zaruce za jakost ¢asti dila provedené zhotovitelem.

Nedoda-li zhotovitel stavby v pfipadé vymény rovnocennou nahradu za stavbyvedouciho nebo za
zastupce stavbyvedouciho, dle ¢lanku 10.19 této Smlouvy dojde s okamZitou platnosti k vypovézeni
Smiouvy.
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17.1.

17.2.

17.

Smluvni kontakty:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Kontaktni osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Odborné osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail:

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Ing. Iva Smrhova
+420 377 265 936

smrhova@zrakpm.cz

Ing. Jan Jirka
+420 602 267 681
jiirka@silba.cz

Eva Cerna
+420 377 261 780

zrak.ekonom@seznam.cz

Michal Schmid
+420 602 154 420

mschmid@silba.cz

Marek Cingros
+420 605 904 709

cingros@zrakpm.cz

Michal Schmid
+420 602 154 420

mschmid@silba.cz

Ing. Vaclav Sroubek
+420 602 388 303

sroubek66@gmail.com

Smlouva o dilo

Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou oprdvnény jednat niZze uvedené osoby:

Veskera sdéleni ¢i jina jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovana pisemnd forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popr. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy
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17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Smlouva o dilo
Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zprdvy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho Casti podle zakona jako ke
zdanlivému prdavnimu jednani nepfrihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho Cast je
nebo se stane neplatnym, nedcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, i¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, neldcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, Géinné a
vymahatelné ajehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddano neplatnym ¢&i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim raddem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zdkona ¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ve smyslu § 1765 zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisl, na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jednani o této Smlouvé a/nebo podavat soudu navrh na zménu smluvniho
zédvazku ¢i jeho zruSeni z divodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dale timto prebird nebezpeci zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zdkona €. 89/2012 Sh., obc¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisd. Podminky
pfipustného zvysSeni nebo sniZeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v ¢l. 6.15 této
smlouvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cislovanych dodatku k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich pfiloh, zmén
a pripadnych dodatkd zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o
zaddavani verejnych zakazek a v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zakonné Ihité v registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi's tim, Ze tato Smlouva
vCetné priloh bude verejné pfistupna.

Objednatel je spravcem osobnich udajd, které ziskal ve verejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udaji v zadavacim fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ih(ity této
verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pripojenim zarucenych elektronickych podpis vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Ucastnikl a ucinnosti uverejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.
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Ptilohy ke Smlouvé:
Ptiloha ¢. 1 - harmonogram praci

Ptiloha €. 2 — rozpocet v souladu s nabidkou

v Plzni

Ing. Iva Smrhova
statutarni organ

Zakladni Skola a Materska Skola pro zrakové
postizené a vady tedi, Plzen, Lazaretni 25

za objednatele

I n g . Iva Digitalné

podepsal Ing.
- lva Smrhova
Smrho 2.m
s 2024.04.02
Vda 10:00:49 +02'00'

Smlouva o dilo

v Letkové

Ing. Jan Jirka
Jednatel spole¢nosti

SILBA — Elstav s.r.o.

za zhotovitele

Digitalné
I n g * podepsal Ing.
Jan Jirka
Ja n Datum:
2024.04.02

J | rka 07:37:25 +02'00"
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