Sp. zn.: KÚ-03295/2023-300-02000
                                                                                                              č. j.: KÚ-01446/2024-300-02000
 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 29.12.2023

(dále jen „dodatek“)

Objednatel: 
Česká republika - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel úřadu

Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice


IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:        Štěpka stavební s.r.o.

se sídlem: U Voříškova Dvora 2743, 37004, České Budějovice
IČ: 08329389
DIČ: CZ08329389

Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
Číslo účtu: 289141591/0300
Zastoupený: Bc. Tomášem Štěpkou DiS.


(dále jen „Zhotovitel“) 

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava Ceny za dílo v souvislosti se schváleným rozdílovým rozpočtem. Souhrn méněprací činí 122 398,80 Kč bez DPH (148 102,55 Kč s DPH), souhrn víceprací činí 137 876,13 Kč bez DPH (166 830,12 s DPH).

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Předmět dodatku smlouvy

Změna celkové ceny za provedení díla z důvodu méněprací a víceprací dle ustanovení článku III. odstavce 3. uzavřené smlouvy o dílo.
2. Navýšení celkové ceny za provedení díla
Článek III. odstavec 1. se nahrazuje takto:
Cena za dílo dle předmětu této smlouvy byla stanovena na základě výsledku výběrového řízení           a cenové nabídky dle článku I. takto: 1 134 613,49 Kč vč. 21% DPH. Na základě předloženého rozdílového rozpočtu byla stanovena takto: 1 153 341,06 Kč vč. 21% DPH. Tato cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

  953 174,43 Kč bez DPH

1 153 341,06 Kč s DPH

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní články příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 
       v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

4.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a
       jedno vyhotovení zhotovitel. 
Příloha: Rozdílový rozpočet
Objednatel: 





Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 25.3.2024


V Českých Budějovicích dne 25.3.2024


………………………………………..….. 
            …………………………………..…………….

Ředitel Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj


Jednatel společnosti
Ing. Jiří Vrána






Bc. Tomáš Štěpka DiS.
