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S m l o u v a  o  d í l o  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen jako „OZ“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel:   Statutární město Jihlava 

zastoupený:  Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátora 

 se sídlem:  Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

 IČO:   002 86 010 

 DIČ:   CZ00286010 

 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava 

 Číslo účtu:  5002072/0800 

  

 (dále též jako „objednatel“) 

2. Zhotovitel:  SDZprofin, s.r.o.,  

se sídlem:  Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava  

 zastoupený:  Miroslavem Zimolkou, jednatelem 

 IČO:   253 39 010 

 DIČ:   CZ25339010 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu:  182845118/0300 

 

(dále též jako „zhotovitel“) 
 

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“) 
 

3. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: .  

.  

 Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:  

I. PREAMBULE 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zřízenou dle příslušných právních předpisů, 
prohlašuje, že je v oblasti provádění díla dle této smlouvy odborníkem a je s to provést dílo 
v rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejích přílohách a dokumentaci v této smlouvě uvedené 
řádně a včasně. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí a toto riziko akceptuje, že dílo dle 
této smlouvy může provádět též v blízkosti pozemních komunikací při standardním provozu, je 
nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní obslužnost, bezpečný průjezd všech vozidel a 
průchod osob, případně objízdné trasy a dále též informovat všechny dotčené subjekty v místě 
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provádění díla a jeho okolí tak, aby tyto subjekty mohly na příslušná omezení vyplývající 
z provádění díla dle této smlouvy reagovat. 

2. Dále zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že v rámci provádění díla dle této 
smlouvy budou na díle spolupracovat další třetí osoby, a to zejména technický dozor 
objednatele (dále též jako „TDI“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či osoba 
provádějící autorský dozor (dále též všichni společně jako „oprávněné osoby objednatele“), 
které budou dozorovat určité aspekty provádění díla dle této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je 
povinen respektovat příkazy těchto oprávněných osob vztahující se k prováděnému dílu. Tyto 
oprávněné osoby objednatele budou zhotoviteli oznámeny v dostatečném časovém předstihu 
po nabytí účinnosti této smlouvy. 

3. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj dílo dle této smlouvy vysoce 
důležité a má vůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě má zhotovitel provést 
dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedených. 

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou 
vystupovat poctivě ve smyslu ust. § 6 OZ. 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní náklad a nebezpečí 
dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně dodávky stavebních 
hmot a dílů na akci: 

 „Domov pro seniory, Pod Rozhlednou 10, Jihlava – Oprava opěrné 
zdi a navazující komunikace v areálu“ 

(dále též jako „dílo“). 
Zhotovitel toto dílo provede kompletně, kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle platných 
norem a předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a objednatele. 

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být provedeno 
v jejich souladu: 

a) Projektovou dokumentací zpracovanou společností PROfi Jihlava s.r.o., se sídlem Pod 
Příkopem 6, 586 01 Jihlava, zak. č.2021-000103 (dále též jako „projektová dokumentace“). 
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby včetně výkazu 
výměr a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

b)   Podmínkami výzvy zadavatele, resp. objednatele k podání nabídek na plnění veřejné 
zakázky, a to ze dne: 19. 2. 2024. 

c)   Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele, podanou do zadávacího řízení veřejné zakázky ze 
dne 4. 3. 2024. 

d)   Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných statutárním městem 
Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky) a českými technickými normami, které se 
vztahují k plnění díla ze strany zhotovitele a platnými v době provádění díla. 
e) Rozhodnutím, schválení stavebního záměru č. j. MMJ/SÚ/17235/2023-JaK ze dne  

16. 8. 2023 (dále též jako „rozhodnutí“) 
f) Dokladovou částí pro schválení záměru 

(veškeré dokumenty a informace uvedené výše v čl. II. odst. 2. této smlouvy jsou dále 
pro účely této smlouvy označeny společně jako „dokumenty“). 



 

3 

      Veškeré výše uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vědomí a bude se jimi 
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy bez dalšího řídit a respektovat je. V případě 
rozporu mezi těmito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem sdělit objednateli, 
který o jeho vyřešení rozhodne. 

3. Předmětem díla se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v této 
smlouvě či dokumentech zde uvedených, v projektové dokumentaci, nebo v nabídce zhotovitele 
včetně jím oceněného položkového rozpočtu – výkazu výměr, stavebních či jiných povolení 
nebo souhlasů a dále v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků 
je uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto závazných dokumentů pro 
plnění díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. 

4. Místo provádění díla je stanoveno projektovou dokumentací uvedené v této smlouvě.  
5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení 
do jeho řádného provozu, a to včetně veškerých úkonů vůči orgánům veřejné správy 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek. Dále zhotovitel zajistí 
veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k řádnému protokolárnímu předání díla objednateli, 
dokumentaci skutečného provedení díla dle příslušných právních a technických předpisů 
platných a účinných v době a místě provádění díla dle této smlouvy. Dále zajistí skládky 
vybouraného, přebytečného materiálu a odpadu, zajistí likvidaci odpadu v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném 
znění, jeho prováděcími předpisy, a předá objednateli potvrzení o této likvidaci a provede 
kompletní úklid staveniště, resp. místa plnění díla dle této smlouvy. Bez splnění těchto 
podmínek není objednatel povinen dílo či jeho část převzít.  

6. Stavba bude realizována za standardního provozu. Veškeré stavební a montážní práce budou 
předem konzultovány s nájemcem – Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, 
příspěvková organizace, Domov pro seniory Jihlava, Lesnov, sídlo org.: Žižkova 2075/106,  
586 01 Jihlava, IČO: 004 00 840, ředitelka: Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA, 565 599 400, 
reditel@icss.cz, vedoucí technického úseku: Vlastimil Václavek, 565 599 490, 
vlastimil.vaclavek@icss.cz. 

7. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství a uhradí 
náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platných v místě provádění díla.  

8. Předmětem díla jsou mj. následující práce, výkony a činnosti zhotovitele: 

 zajištění úhrady vytýčení veškerých stávajících inženýrských a jiných sítí, učinění 
opatření k zajištění neporušenosti stávajících inženýrských a jiných sítí během výstavby 
a zpětné předání jejich správcům; 

 pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla; 

 veškeré potřebné zkoušky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části do provozu; 
 obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi; 
 zajištění nebo učinění potřebných úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně úkonů v 

rámci protipožární ochrany, ochrany zdraví a majetku; 

 zabezpečení bezpečného průchodů a přístupu pro pěší, průjezdu a příjezdu vozidel 
včetně zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně 
případného nutného osvětlení; 

 zabezpečení svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádění díla, a to i 
přemístěním nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li možný přístup 
subjektu svážejícího tento odpad do místa provádění díla; 

 informovat veškeré třetí osoby dotčené prováděním díla v místě provádění díla a jeho 
bezprostředním okolí, a to prokazatelným způsobem; 

 soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště. 
9. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály, které mají požadovanou certifikaci, požadované 

mailto:reditel@icss.cz
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vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a výkazem výměr k 
dílu. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují 
k jakosti a certifikaci použitých materiálů. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.  
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, a nést veškeré náklady s tím spojené. 
Odpovědnost za újmu zhotovitele tím není dotčena. 

10. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce související s dílem v souladu s touto smlouvou, 
příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zároveň bude zhotovitel dodržovat 
veškeré další bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právní předpisy, které se 
týkají jeho činnosti a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště při provádění díla. Pokud tuto svou povinnost poruší, odpovídá za újmu 
z tohoto porušení vzniklou. Újmou se má v tomto ohledu na mysli i uložení sankce objednateli 
(stavebníkovi) ze strany příslušného orgánu veřejné správy z důvodu pochybení zhotovitele 
v průběhu provádění díla dle této smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle 
příslušných právních předpisů, obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem 
odpovídající závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě. 

12. Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce požadované 
objednatelem mohou být zhotovitelem provedeny pouze v případě, že k nim dal před jejich 
provedením objednatel písemný souhlas na změnovém listu, vypracovaném zhotovitelem 
a smluvní strany ohledně takových víceprací sjednají písemný dodatek k této smlouvě.  

       Před provedením jakýchkoliv dodatečných prací, které přesahují rámec díla sjednaného v této 
smlouvě, zhotovitel musí: 
a) Zpracovat soupis (výkaz) těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů 

v členění dle rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich nacenění v jednotkových 
cenách dle pravidel uvedených v čl. IV. odst. 5. této smlouvy na tzv. změnovém listu. Do 
změnového listu zhotovitel uvede zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od smlouvy, veškeré změny v množství, kvalitě nebo druhu, které v průběhu 
realizace díla budou objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný, ale přesný technický 
popis změn díla a podrobný a přesný s tím související soupis prací, výkonů a dodávek a 
sdělení, zda cena má vliv na lhůtu plnění nebo termín pro splnění uzlového bodu či 
milníku, je-li takového. 

b) Vyžádat si písemné odsouhlasení provedení těchto stavebních prací, dodávek, služeb, 
činností a výkonů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na 
příslušném změnovém listu. 
Ohledně stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů, které přesahují rámec 
plnění díla dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy, se 
smluvní strany zavazují sjednat písemný dodatek k této smlouvě. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a veškerými 
dalšími podklady, doklady a dokumenty a že je schopen předmět díla provést dle této 
dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání 
a bez technických a právních vad. Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel 
povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost 
nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do 
souladu s příslušnými platnými právními a technickými předpisy a zároveň odpovídá v plném 
rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti včetně náhrady újmy.  

14. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a jakékoliv další 
činnosti nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. 
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III. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA 
 

1. Lhůta k provedení díla: nejpozději do 100 kalendářních dnů od předání a 
převzetí staveniště  
(dále též jako „lhůta plnění“) 

 
Provádění díla bude zahájeno: dnem předáním a převzetí staveniště 

   

Lhůta pro předání a převzetí staveniště: Zhotovitel bude předem písemně vyzván 
objednatelem, k převzetí staveniště, a to po nabytí 
účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště 
převzít ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení výzvy 
k převzetí staveniště ze strany objednatele. 

       V případě, kdy zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě výše uvedené, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve 
výši 500,- Kč za každý byť započatý den prodlení s převzetím staveniště. 

2. V případě přerušení nebo zastavení provádění díla ze strany objednatele, se lhůta k provedení 
díla prodlužuje, avšak pouze co do počtu dnů, po dobu kterých bylo provádění díla přerušeno 
nebo zastaveno ze strany objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávněn kdykoliv 
provádění díla přerušit či pozastavit. 

3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla či jeho části ve lhůtě plnění dle této smlouvy, 
a to výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý byť započatý den prodlení. Zhotovitel si je 
vědom důležitosti díla specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlašuje, že smluvní pokuta 
v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro případ porušení svých povinností ji uhradí, a to 
na základě písemné výzvy objednatele. 

4. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět dílo v 
rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejich přílohách a dalších dokumentů uvedených v této 
smlouvě. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.  

5. Zhotovitel předloží do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram 
provádění díla (dále též jako „harmonogram“). Harmonogram bude sloužit jako podklad 
pro sledování průběhu plnění díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále též 
jako „dílčí termíny plnění“).  

6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví provádění díla ze své viny nebo bude 
zřejmé, že nedodrží termíny plnění dle harmonogramu o dobu delší než 14 kalendářních dnů, 
má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit 
od této smlouvy dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy a zadat provedení nebo dokončení předmětu 
díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit 
minimálně 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, 
budou přerušeny nebo zastaveny práce na provádění díla, nebo že nedodrží dílčí termíny 
plnění dle harmonogramu o dobu delší než 10 kalendářních dnů. Za nesplnění oznamovací 
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
bez DPH. 

7. Ve vztahu k termínu dokončení si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. § 100 odst. 1 
ZZVZ, tzv. vyhrazenou změnu závazku provedení díla spočívající v možnosti prodloužení 
termínu dokončení výlučně z těchto následujících důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy konkrétní 
zde vymezené důvody prokazatelně trvaly: 

a) zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí;  
nebo 

b) na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo 
případy vnikání dešťové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody 
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a adekvátní odvodnění staveniště, či překážky nebo znečišťující látky, nálezy objektů 
archeologického zájmu či nezastižené inženýrské sítě, které nebyly zakresleny 
v projektové dokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynaložením 
veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní 
nemožnost provést předmět díla ve lhůtě plnění. Posouzení splnění těchto podmínek 
bude provedeno objednatelem po případném projednání s technickým dozorem 
objednatele;  

nebo  

c) v průběhu provádění předmětu díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy, 
Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, 
budoucího provozovatele, budoucího správce či dalších dotčených třetích osob 
k dodatečným požadavkům na rozsah předmětu díla  
nebo 

d) další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto 
způsobí nutnost prodloužení lhůty plnění;  
nebo 

e) objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na lhůtu plnění,  
a které:  

(i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění objednatele, nebo  
(ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné 
nebo jinak neodpovídají předmětu díla;  

nebo  

e) objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou 
touto smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 kalendářních dnů,  
nebo 

f) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření  
z důvodů nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost 
provést předmět díla ve lhůtě plnění. 

Veškeré výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci 
vyhrazených změn závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky uvedených výše, musí být 
zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technickým dozorem objednatele a 
zástupcem objednatele. Lhůta plnění dotčená kteroukoliv z výše uvedených okolností se však 
prodlouží výlučně o počet dnů, ve kterých byla konkrétní okolnost výše uvedená zhotovitelem 
prokázána. 

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena výše v tomto ustanovení, lhůta plnění se vždy 
prodlužuje pouze o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel  
a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě. 

8. Objednatel předá zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení  
a realizaci díla: 

a) Projektovou dokumentaci písemně ve 2 vyhotoveních + 1 x elektronicky na CD; 

b) Rozhodnutí, stavební záměr č.j. MMJ/SÚ/137235/2023/JaK vč. dokladové části. 
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s § 166 zák.  

č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy.  Stavební deník 
musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. 

10. V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávněn na 
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, 
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a to i opakovaně. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na 
smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře – daňovému dokladu resp. více fakturám – 
daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní 
pokuty). 

11. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, 
nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastavení provádění díla je 
povinen respektovat okamžitě. Mimo objednatele budou oprávněni do stavebního deníku 
provádět zápisy jeho zástupci, oprávněné osoby objednatele, dále zástupci zhotovitele  
a projektant, tedy zpracovatel projektové dokumentace k dílu. 

12. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do  
pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které budou 
mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učiněném zápisu. 

13. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
řádné označení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu se stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy.  

14. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní  
i v případě určení skládek materiálů. 

15. Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy není možné 
dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení stavebních 
prací je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených 
povětrnostních podmínek pro realizaci díla.  

16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození 
stávajících nemovitostí a komunikací, ke kterým dojde při provádění díla provozem zhotovitele 
či jakýchkoliv třetích osob, které k provádění díla zhotovitel zmocní. V případě, že tak neučiní 
ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin od tohoto 
oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť 
započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji 
nahradit. 

17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj 
cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou 
část k odevzdání před koncem lhůty plnění, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve 
nabízeném termínu za podmínek stanovených touto smlouvou. 

IV. CENA ZA DÍLO 
 

1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem 
výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. 
Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. 
Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který předložil zhotovitel současně 
se svou nabídkou na plnění předmětu veřejné zakázky (dále též jako „rozpočet“), na základě 
jejich výsledků je uzavírána tato smlouva. Tato cena díla je považovaná za cenu díla na celý 
rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu zhotovitelem předloženého rozpočtu. 

Cena celkem bez DPH činí:  872.222,56 Kč 

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních 
prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí 
plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. 
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Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního 
závazkového vztahu založeného touto smlouvou.  

2. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, 
dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, 
jejími přílohami, s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu  
a technologickými postupy. 

3. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v této smlouvě  
a dokumentech v ní uvedených, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových 
cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla v souladu s níže uvedeným: 

a. Položky neobsažené v  rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen 
vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platných, které budou snížené o 10 % 
nebo 

b. Položky, které nejsou obsaženy v rozpočtu ani v aktuálně platných ÚRS Praha nebo 
RTS Brno budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena 
nebo 

c. Specifikace materiálů neuvedených v rozpočtu ani v aktuálně platných ÚRS Praha nebo 
RTS Brno budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené 
nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). 
Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5% nebo 

d. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze 
strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive 
nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku 
ve výši do 5% z ceny těchto prací. 

4. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedených prováděny, budou 
oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu a budou odečteny  
z ceny díla vč. specifikací a přirážek. 

5. V případě, že zhotovitel měl na práce na díle, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní 
(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace díla vynaložené finanční náklady (tj. až po 
nabytí účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se 
zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů 
bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem skutečně provedených prací, 
zjišťovacím protokolem a rekapitulací soupisu prací. 

6. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek v souvislosti 
s prováděním díla rozdílné oproti rozpočtu, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých 
cenách uvedených v rozpočtu. 

V. FINANCOVÁNÍ 
 

1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plnění, fakturovány jedenkrát za měsíc, přičemž za 
den zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce. Nedílnou součástí faktury – 
daňového dokladu bude, kromě oběma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací, i zjišťovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně 
provedených prací bude současně s fakturou-daňovým dokladem předkládán objednateli  
i v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby objednatele ve 
věcech technických. V elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny položky 
rozpočtu včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve budou 
prováděny a fakturovány. Případné změny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů  
a odpočtů a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. 
Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře – daňovém 
dokladu na základě písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě. 
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2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona o DPH a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění. Faktury – daňové doklady zároveň budou 
obsahovat název díla a evidenční číslo této smlouvy. V případě, že faktura-daňový doklad 
nebude obsahovat jakékoliv náležitosti dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy 
nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněný 
vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu – daňový 
doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z nezaplacené faktury – daňového dokladu. V případě vrácení faktury – daňového 
dokladu zhotoviteli k přepracování se přeruší lhůta splatnosti této faktury-daňového dokladu  
a nová lhůta splatnosti začne plynout prokazatelným doručením opravené či nové faktury – 
daňového dokladu objednateli.  

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

4. Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny díla. Zbývající platba ve výši 10% ceny díla bude 
proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že bude dílo převzato 
s vadami a nedodělky, bude tato zbývající část proplacena nejpozději do čtrnácti dnů 
po sepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků. Položky díla dle projektové dokumentace 
obsahující plošné, objemové a délkové jednotky budou fakturovány do výše 90 %. Zbývající 
část bude vypořádána v poslední faktuře-daňovém dokladu dle skutečně provedených prací – 
skutečných výměr. 

5. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 kalendářních dnů po podpisu 
zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů 
objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: 
epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem. 

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splněna dnem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele. 

8. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení. 

9. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto 
smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst 
tuto částku vůči kterékoliv faktuře – daňovému dokladu resp. více fakturám – daňovým 
dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

11. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností 
souvisejících s prováděním díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má 
v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně 
se prodlužuje lhůta plnění, která bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. Pokud 
nedojde k dohodě, platí, že lhůta plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo 
zastavení prací na díle.  

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 
 

1. Provedení a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu 
a způsobem stanoveným v  § 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit 
pro účely přejímky díla předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů 
o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nař. vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vše ve 
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znění pozdějších předpisů,  provozní předpisy k obsluze díla a podmínky jeho užívání a údržby. 
Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení  projektové  dokumentace skutečného 
provedení předmětu díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 
podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací, a to ve formátu dwg i pdf, 
se zakreslením všech odchylek oproti  projektové dokumentaci, geodetické zaměření 
skutečného stavu díla vč. povrchových znaků inženýrských sítí v okolí stavby (situace) na 
základě nového měření zakresleného do dat digitální technické mapy města Jihlavy (dále též 
jako „DTMM“). To vše ve III. třídě přesnosti, ve formátu *.dgn V7 (Microstation) a umístěné v 
souřadnicovém systému S-JTSK, a to vše v listinné podobě v 4 vyhotoveních a v digitální 
podobě na CD v 1 vyhotovení v systému Microstation podložené katastrální mapou. Data  
z DTMM zhotovitel získá od objednatele na základě jeho písemné žádosti graficky definující 
rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není možné používat sdílené buňky (Shared Cell), 
křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node). Případné nepředání 
kterékoliv v tomto ustanovení uvedené dokumentace, informací, dokumentů či dokladů bude 
považováno za vadu díla. K projektové dokumentaci skutečného provedení díla poskytuje 
zhotovitel objednateli výhradní, časově a místně neomezenou licenci ke všem způsobům 
použití této projektové dokumentace. Úplata za takto poskytnutou licenci je pak obsažena 
v ceně díla uvedené v této smlouvě. 

2. Zhotovitel je povinen pro účely přejímky dále doložit doklady o ekologické likvidaci odpadů 
včetně druhu a množství zlikvidovaného odpadu, a to v souladu s příslušnými právními 
předpisy, požadavky příslušného odboru životního prostředí 

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo jinak) 
nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla. 

4. Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu  
a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci  
s doklady podle podmínek této smlouvy. 

5. Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové 
vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li 
zhotovitel dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

6. O průběhu a výsledku přejímky díla bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž 
budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. 

7. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody 
k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba díla stanovená touto smlouvou. 

8. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předání  
a převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý byť započatý den prodlení a každou 
jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo na náhradu újmy nedotčeno. Veškeré v tomto ustanovení uvedené smluvní 
pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči jakékoliv platbě zhotoviteli 
za provádění díla dle této smlouvy.  

9. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího 
konání nejméně 5 kalendářních dnů předem. 

10. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště. 

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 
 

1. Objednatel, jeho pověřený zástupce či oprávněná třetí osoba je oprávněna kontrolovat 
provádění díla, zejména jsou oprávněni:  

 kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, 
projektovou dokumentací, přísl. normami a obecně závaznými právními předpisy; 
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 upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín  
a způsob jejich odstranění; 

 dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení provádění díla v případě, že zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost při provádění díla, život nebo 
hrozí-li jiné vážné újmy nebo z důvodu nedodržení technologií stavebních prací a 
ohrožení kvality prováděných prací na díle; 

 kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků; 

 oprávněné třetí osoby budou mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště 
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla; 

 kontrolovat zhotovitelem provedené práce s ohledem na fakturaci zhotovitele. 

Nerespektování požadavků objednatele, TDI, koordinátora BOZP či jiných oprávněných osob 
objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení provádění díla až do doby 
zjednání nápravy. Zastavení díla musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, 
příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení 
provádění díla. 

V případě příkazu k zastavení provádění díla je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně 
odstoupit. Podmínky odstoupení od této smlouvy jsou uvedeny v čl. IX. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 
kterou provádí TDI a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění díla dle této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách 
(kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI popř. jakýchkoliv 
svých pověřených pracovníků, a to podle své vlastní potřeby. 

4. Zhotovitel je povinen průběžně zvát oprávněnou osobu objednatele a TDI ke kontrole všech 
prací na díle, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě 2 pracovních 
dnů před jejich započetím. Jestliže se oprávněná osoba objednatele a TDI nedostaví 
a neprovede kontrolu těchto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích na díle. Jestliže 
objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací na díle, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 
na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. 

5. Účast oprávněné osoby objednatele a TDI na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.  Pozvání objednatele na kontrolu 
dle tohoto ustanovení bude učiněno primárně prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě 
objednatele ve věcech technických, popřípadě telefonicky. Toto pozvání pak musí být 
zhotovitelem vždy zapsáno do stavebního deníku. 

6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou 
odpovědnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveništi a jiných věcech 
v místě provádění díla i mimo něj, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v důsledku 
zavinění třetích osob, které zhotovitel při provádění díla jakýmkoliv způsobem použil či využil. 

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jakýmkoliv jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z právních či 
technických norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit 
podle obecných ustanovení o náhradě újmy. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností, včetně možných újem 
způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši 500.000,- Kč. Stejné podmínky je 
zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit objednateli. 
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9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně. Veškeré 
v této smlouvě uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode dne jejich 
uplatnění vůči druhé smluvní straně. 

10. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva, splnění kvalifikačních 
předpokladů, je možná pouze po předložení a posouzení dokladů nového poddodavatele, 
prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací 
dokumentaci uváděné veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva. 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A NÁHRADA ÚJMY 
 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použití k účelu specifikovaném 
v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti, stanovené touto smlouvou, po celou 
záruční dobu stanovenou touto smlouvou. 

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.  

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstranění vad vzniklých v záruční 
době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění 
reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od uplatnění reklamace 
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu a na základě dohody 
smluvních stran učiněné písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu 
odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 kalendářních dnů ode dne 
uplatnění reklamace. Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém 
termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý byť započatý 
den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou 
vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu újmy nedotčeno. 

4. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech čl. VIII. odst. 
3, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele 
vyplývající ze  záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je  objednatel oprávněn, kromě 
uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich 
provedením jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručení faktury – daňového dokladu. 

5. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději 
do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě 
v průběhu záruční doby. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči 
zhotoviteli všechny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení § 2615 občanského zákoníku s 
odkazem na § 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatnění jedné z nich s tím, že 
uplatněný nárok může bez souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na 
vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní 
vztah založený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2618 občanského zákoníku 
platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí 
vady díla nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáže, že 
k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky 
ze záruky za jakost díla také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní.  

6. Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem 
uplatnění reklamace a končí dnem protokolárního odstranění vady. 
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7. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má 
objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou 
vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy 
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním znalcem. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630 
občanského zákoníku. 

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na místo provedeného díla, pokud je to 
potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků. 

11. Za veškeré zhotovitelem způsobené újmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém  
i nemovitém majetku, či újmu jakýchkoliv osob v souvislosti s prováděným dílem nese výhradně 
a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

12. Pro náhradu újmy platí ustanovení § 2913 a násl. OZ s tím, že smluvní strany se dohodly na 
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu újmy je poškozená strana oprávněna vždy 
uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu. Smluvní 
strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku. 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených OZ a dále pokud: 
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku; 

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho 
upozornění zápisem ve stavebním deníku; 

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo bude zřejmé, 
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu po dobu delší než 14 dnů, 
nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla; 

d) v případě, že na realizaci předmětu díla nebudou schváleny finanční prostředky 
v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí; 

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od zaslání 
výzvy k převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy; 

f) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastavení provádění díla dle čl. VII. odst. 1. 
této smlouvy; 

g) budou-li provedeny některé práce nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené smluvní straně. 
Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou 
do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.  

3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit 
staveniště kde je dílo prováděno a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému 
objednatelem či napřímo objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro 
plynulé pokračování zhotovení díla a veškeré potřebné, nutné či vhodné dokumentace. 

4. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a újmy, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 
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5. V případě zastavení provádění díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od 
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto 
smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu  
a provedených prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená  
v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu. 

6. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádění finanční kontroly v souvislosti 
s předmětem díla, a to v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, v platném znění. 

7. V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel učinil nepravdivé 
prohlášení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní 
sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů 
upravujících střet zájmů, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

8. Zhotovitel  je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků podle 
právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících  mezinárodní 
sankce, a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové změně dozví. 
Pokud změnou okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Jestliže zhotovitel neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

9. Zhotovitel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. Pokud 
zhotovitel takové osoby využívá je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na 
které se uvedené předpisy nevztahují. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

10. V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů 
upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce  je zhotovitel  povinen 
poskytnout součinnost k odstranění takových pochybností a vyvinout maximální úsilí 
k odstranění závadného stavu. 

X. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude 
dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání 
zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění, se 
považují jen za přípravná jednání pro případné uzavření dodatku k této smlouvě. 

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele  
a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou OZ. 

3. Smlouva je vyhotovena ve třech čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny 
pro objednatele a jedendva pro zhotovitele. 

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy 
jakýmkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plněním této smlouvy 
budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím 
poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den 
po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku 
obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou 
doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. 

6. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,  
v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním 
této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem 
o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava. 
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7. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato 
smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru 
smluv.  

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou 
dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů 
soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,  
v platném znění. 

9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu ve vztahu k 
veškerým právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou v délce 15 
let ode dne, kdy počala promlčecí lhůta plynout. 

10. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí všem ve 
smlouvě uvedeným termínům, použitým zkratkám a jejich významu. Smluvní strany prohlašují, 
že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily s textem a obsahem 
smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu podepisují.  
 

 

V Jihlavě dne: 20. 3. 2024  V Jihlavě dne: 2. 4. 2024 

 

 

 

  

Ing.arch. Martin Laštovička 
náměstek primátora 

statutární město Jihlava 

 Miroslav Zimolka 
jednatel 

SDZprofin, s.r.o. 

 

 


