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Objednatel:

a
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Zhotovitel:

MLM
SO0APOAUF2FD

PVNU 6953% (do Co
Dodatek č. 1 Sta S10

ke smlouvě o dílo £1,o

Číslo smlouvy objednatele: 33/09/ORI/2023
Dodatek č. 1: 01/03/15/2024

L

1.. SMLUVNÍ STRANY

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

zastoupené Ing. Jiřím Rozehnalem, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne

20.10.2022
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Brůckner, vedoucí Odboru rozvoje a investic, Magistrátu města Prostějova

(dále jen „MMPv")

IČO: 00288659
DIČ: CZ 00288659
plátce DPH: Ano
Bankovní spojení:

Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: mrtbrkb

(dále jen „Objednatel“)

Stavtes, Stavebně-technická společnost s ručením omezeným Prostějov
Tylova 1698/3, 796 01 Prostějov
zastoupená Ing. Ivo Klíčem - jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat: i
Ve věcech smluvních :
Ve věcech technických

IČO © :00351024
DIČ © : CZ00351024

Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném ŽŮ v Prostějově ev. číslo:
370900-40080-01

(dále jen „Zhotovitel“)



I.

Předmět dodatku č. 1

V souladu s ujednáním v článku XIII. Závěrečná ustanovení, odstavec 13.1 výše citované Smlouvy o dílo
číslo 33/09/ORI/2023 ze dne 19.10.2023, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve
stupni dokumentace pro vydání společného povolení „SENZA družstvo, chráněná dílna — vestavba
výtahu“, se mění a doplňuje část textu článku č. V. Termíny plnění odst. 5.1 smlouvy o dílo takto:

V. Termíny plnění

5.1.. Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná
v termínech:

= PD DUPS vč. IČ a rozpočtu: do 15.07.2024

Důvodem pro prodloužení termínu plnění je delší nemoc pracovníka, který byl zpracováním
projektové dokumentace pověřen.

Il.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 33/09/ORI/2023 ze dne 19.10.2023,
které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich
podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran.

4. Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/
Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1
v Registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým
jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek.

7. O tomto právním jednání rozhodl vedoucí příslušného odboru, na kterého byla tato pravomoc
delegována Organizačním řádem Magistrátu města Prostějova a Směrnicí č. 1/2024 o zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

V Prostějově, dne 24:3.. 4024 V Prostějově, dne .£*. 3.2224.

objednatel zhotovitel
Ing. Petr Brůckner Ing. Ivo Klíč

77 vedoucí Odboru rozvoje a investic Stavtes, Stavebně-technická společnost
MMPv s ručením omezeným


