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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo čj. NG/93/2024
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Národní galerie v Praze
Se sídlem: 		Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
Zastoupený: 		Alicja Knast, generální ředitelka
IČ: 			00023281
DIČ: 			CZ00023281
Bankovní spojení: 	XXX
Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXXX (pro platby v CZK)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pro platby v EUR)
(dále jen „objednatel“)

a

JČ Leščinský s.r.o.
Se sídlem: 		Ondříčkova 519, 356 01 Sokolov
Zastoupený:		Vlastimil Leščinský, jednatel společnosti
IČ: 			17546371
DIČ: 			CZ17546371
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXX
Tel.: 			XXXXXXXXX
E-mail: 			XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“) 


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění


Článek I.
Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. ledna 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem rovizorní zastřešení Československého výstavního pavilonu v Benátkách (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo č. NG/93/2024 (dále jen jako „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Provizorní zastřešení Československého výstavního pavilonu v Benátkách dle projektové zadávací dokumentace, kterou zpracoval projektant Ing. Riccardo Tommasi, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy“.
1.2 Smluvní strany přistoupily k uzavření dodatku ke smlouvě s ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba nutných úprav a rozšíření rozsahu předmětu díla o nově požadované práce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně uvedení jejich cenové kalkulace.
1.3 Cena za nově požadované práce činí 455 016,20 Kč bez DPH, původní hodnota závazku se tedy zvýšila o 455 016,20 Kč bez DPH na částku 6 444 493,89 Kč bez DPH.
1.4 Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy dodatečné práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
1.5 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se proto smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy tímto novým zněním:

„3. Cena díla

[bookmark: _Hlk161398234]3.1. Za provedení díla podle článku 2 této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 6 444 493,89 Kč bez DPH.“

Článek II.
Závěrečná ujednání

2.1 	Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2.2 	Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě opatřené elektronickými podpisy smluvních stran. 

2.3 	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.

2.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace.

2.5 	Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.


Objednatel						  Zhotovitel
				 





_____________________				  _________________________
Alicja Barbara Knast					  David Hodek
generální ředitelka					  ředitel společnosti
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