
rHé&J Středočeský kraj
Ministerstvo životního prostředí

RÁMCOVÁ DOHODA

O VÝKONU ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA
A KOORDINÁTORA BOZP

č. rámcové dohody Objednatele: S-1323/ŘDP/2024

Dnešního dne uzavřely strany:

Středočeský kraj

se sídlem:

IČO:

zastoupený:

(dále jen „Objednatel" nebo „Příkazce“)

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

708 91 095

Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

a

Berry Trade a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v OR:

zastoupená:

(dále jen „Poskytovatel 1“)

Jindřicha Plachty 1810/3, Smíchov, 150 00 Praha 5

251 69 751

CZ25169751, není plátce DPH

Městský soud v Praze, sp. zn. B 15251

Filip Petr Špinka, člen představenstva

a

Project Management Service s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v OR:

zastoupená:

(dále jen „Poskytovatel 2“)

Lékařská 291/6, Motol, 150 00 Praha 5

272 16 047

CZ27216047

Městský soud v Praze, sp. zn. C 105117

Ing. Radek Janoušek, jednatel

a

Vejvoda, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

Kostelní 364/28, Holešovice, 170 00 Praha 7

615 04 815
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DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v OR:

zastoupená:

CZ61504815

Městský soud v Praze, sp. zn. C 29670

Ing. Václav Vejvoda, jednatel

Ing. Jan Vejvoda, jednatel

(dále jen „Poskytovatel 3“)

a

3L studio s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v OR:

zastoupená:

(dále jen „Poskytovatel 4“)

Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa

254 62 644

CZ25462644

Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 19364

Ing. Martin Šuma, jednatel

a

Pavel Krajovský

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Poskytovatel 5“)

(Poskytovatel 1, Poskytovatel 2, Poskytovatel 3, Poskytovatel 4 a Poskytovatel 5 pro účely této
Rámcové dohody dále společně jen „Poskytovatel" nebo „Příkazník")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „Strany" nebo každý jednotlivě jen „Strana")

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále též „občanský zákoník" či „OZ“), § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též „StZ“) a zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o BOZP“), tuto:

Rámcovou dohodu o výkonu činností technického dozoru stavebníka
a koordinátora BOZP

(dále jen „Rámcová dohoda“).

č.p. 23, 382 79 Frymburk

490 91 107

CZ6508171021
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rHé&J Středočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Objednatel provedl zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výkon činnosti 
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekty a akce EPC II - 
nové vyhlášení" (dále jen „Veřejná zakázka“);

(B) Poskytovatel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem 
vybrána jako nejvýhodnější;

(C) Poskytovatel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, 
k čemuž má příslušná oprávnění, mimo jiné je oprávněn provádět výkon činnosti 
koordinátora BOZP dle Zákona o BOZP a dle prováděcích předpisů k Zákonu o BOZP, 
zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, 
a že má odbornou způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osvědčením 
platným v České republice;

(D) Objednatel má, s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, 
v úmyslu zadat Poskytovateli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; a

(E) Strany mají zájem upravit svá práva a povinnosti tak, aby zejména došlo ze strany 
Poskytovatele k řádné realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky;

SE STRANY, VĚDOMY SI SVÝCH ZÁVAZKŮ V TÉTO RÁMCOVÉ DOHODĚ OBSAŽENÝCH
A S ÚMYSLEM BÝT TOUTO RÁMCOVOU DOHODOU VÁZÁNY, DOHODLY NA
NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ RÁMCOVÉ DOHODY:

1 UCEL A PREDMET RÁMCOVÉ DOHODY

Účelem této Rámcové dohody (v přílohách taktéž označené jako „Smlouva") je upravit 
vzájemná práva a povinnosti Stran při poskytování služeb spočívajících ve výkonu 
činnosti technického dozoru stavebníka ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 StZ (dále 
jen „výkon činnosti TDS“) a ve výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, při 
přípravě stavby a ve fázi její realizace dle Zákona o BOZP (dále jen „výkon činnosti 
koordinátora BOZP“; dále společně jen „Služby") Poskytovatelem pro Objednatele 
v souvislosti s přípravou a realizací Projektů a Akcí EPC II uvedených v Příloze č. 4 této 
Rámcové dohody (dále jen „Stavby“ či „Stavba“) a tím zajištění řádné přípravy, 
průběhu a dokončení Staveb, dodržení rozpočtových nákladů Staveb 
a předpokládaných termínů jejich realizace, a dále zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci při realizaci Staveb. V rámci Staveb budou realizována energetická 
opatření k dosažení garantovaných úspor s využitím metody EPC (Energy 
Performance Contracting).
Bližší vymezení výkonu činnosti TDS je obsaženo v Příloze č. 1 této Rámcové dohody 
a výkonu činnosti koordinátora BOZP v Příloze č. 2 této Rámcové dohody. Služby 
budou Poskytovatelem poskytovány na základě jednotlivých dílčích smluv (dále jen 
„Dílčí smlouva") uzavíraných postupem podle čl. 3 této Rámcové dohody.
Účelem této Rámcové dohody je dále zajistit povinnost Poskytovatele poskytovat po 
dobu účinnosti této Rámcové dohody Služby dle požadavků Objednatele.

1.1

1.2

1.3

Rámcová dohoda č. S-1323/ŘDP/2024 Stránka 3/25



rHé&J Středočeský kraj
Ministerstvo životního prostředí

1.4 Poskytovatel se touto Rámcovou dohodou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, 
vlastním jménem za podmínek této Rámcové dohody poskytnout Objednateli Služby. 
Pokud je k řádné realizaci Služeb zapotřebí provedení dalších činností v Rámcové 
dohodě výslovně neuvedených, o jejichž potřebě však Poskytovatel měl a mohl vědět 
na základě svých odborných a technických znalostí a zkušeností, považují se tyto 
dodávky či služby za součást předmětu Rámcové dohody a Poskytovatel je povinen je 
uskutečnit. Poskytovatel v takovém případě nemá nárok na změnu výše odměny.

1.5 Objednatel se touto Rámcovou dohodou zavazuje hradit Poskytovateli za poskytování 
plnění dle této Rámcové dohody odměnu ve výši a za podmínek ujednaných v této 
Rámcové dohodě a poskytnout Poskytovateli za podmínek této Rámcové dohody 
nezbytnou součinnost.

1.6 Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom, že tato Rámcová dohoda je uzavírána na 
základě výsledku Veřejné zakázky a bere na vědomí, že mimo ustanovení této 
Rámcové dohody je vázán také zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a svou 
nabídkou, kterou podal do Veřejné zakázky.

1.7 Poskytovatel bere na vědomí, že realizace díla, resp. Projektů EPC II (jak byly tyto 
definovány v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky), bude spolufinancována 
Ministerstvem životního prostředí z Národního programu Životní prostředí, č. projektu 
[x] (dále jen „NPŽP“) či Operačního programu Životní prostředí, č. projektu 
CZ.05.01.01/01/23_057/0003281 (Komplexní projekt energetických úspor 
středoškolských zařízení v Kladně (EPC II - SO 1)), CZ.05.01.01/01/23_038/0002246 
(Projekt EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 2), 
CZ.05.01.01/01/23_038/0003083 (Projekt EPC II - energetické úspory Středočeského 
kraje - soubor objektů č. 4), CZ.05.01.01/01/23_038/0003082 (Projekt EPC II - 
energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 4 - Gymnázium Jiřího 
z Poděbrad), CZ.05.01.01/XX/23_038/0002402 (Projekt EPC II - energetické úspory 
Středočeského kraje - soubor objektů č. 5), CZ.05.01.01/XX/23_038/0002403 (Projekt 
EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 5 - SOU Sedlčany), 
CZ.05.01.01/01/23_038/0002237 (Projekt EPC II - energetické úspory Středočeského 
kraje - soubor objektů č. 6) (dále jen „OPŽP“) a rozpočtu Objednatele, tj. Středočeského 
kraje. Strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti 
plynou z platných právních předpisů České republiky, včetně podmínek upravujících 
poskytování dotací Národního programu životního prostředí.

1.8 Součástí poskytování Služeb jsou i práce a činnosti v této Rámcové dohodě výslovně 
nespecifikované, které však jsou k řádné realizaci Rámcové dohody nezbytné, 
a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl 
vědět. Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností však v žádném případě 
nezvyšuje touto Rámcovou dohodou sjednanou cenu za poskytnutí služeb.

2 ZMOCNĚNI POSKYTOVATELE

2.1 Poskytovatel je oprávněn zastupovat Objednatele v technických věcech týkajících se 
Staveb a ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vůči třetím osobám, zejména 
zhotovitelům Staveb a jejich poddodavatelům, projektantovi Staveb a příslušným 
správním orgánům. Poskytovatel je zejména oprávněn zastupovat Objednatele při 
jakýchkoliv kontrolách Staveb.
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Poskytovatel není oprávněn zastupovat Objednatele při jednáních, v jejichž důsledku 
by došlo k použití jiných materiálů nebo technických postupů než stanovených 
v projektových dokumentacích Staveb nebo které by měly vliv na dispoziční řešení, 
kvalitu provedení, vzhled interiérů nebo exteriérů, a dále při jednáních, která by mohla 
mít vliv na cenu Staveb či jejích jednotlivých součástí, ledaže jej k uvedeným jednáním 
zmocní Objednatel v písemné plné moci.

Za účelem uvedeným v odst. 2.1 této Rámcové dohody udělí Objednatel Poskytovateli 
na jeho žádost písemnou plnou moc. Objednatel je oprávněn kdykoliv zmocnění 
Poskytovatele udělené v odst. 2.1 této Rámcové dohody a plnou moc udělenou dle 
tohoto odstavce Rámcové dohody jednostranným jednáním v písemné, elektronické či 
ústní formě odvolat.

2.2

2.3

3 DÍLCI SMLOUVY

3.1 Služby budou Poskytovatelem poskytovány dle potřeby Objednatele na základě 
Objednatelem vystavených objednávek.

3.2 Objednatel vyzve k akceptování objednávky na jednotlivé Projekty EPC II a Akce EPC II 
(jak byly tyto definovány v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky) vždy tohoto 
Poskytovatele, který pro plnění jednotlivého Projektu EPC II / Akce EPC II nabídl 
nejnižší nabídkovou cenu. V případě, že Poskytovatel vyzvaný k akceptaci objednávky 
tuto odmítne akceptovat, vyzve Objednatel k akceptaci objednávky tohoto 
Poskytovatele, jehož nabídka na plnění jednotlivého Projektu EPC II / Akce EPC II se 
umístila jako druhá v pořadí; obdobným způsobem bude Objednatel postupovat až do 
doby, kdy bude objednávka některým z Poskytovatelů akceptována. V případě, že 
některý z Poskytovatelů odmítne akceptovat objednávku Objednatele třikrát po sobě, 
vyhrazuje si Objednatel právo již neoslovit tohoto Poskytovatele až do konce doby 
plnění dle této Rámcové dohody.

3.3 Objednávka Objednatele bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:

3.3.1 identifikační údaje Objednatele (název, sídlo, IČO, DIČ);

3.3.2 celkovou cenu bez DPH, výši DPH, celkovou cenu s DPH, a to v souladu 
s touto Rámcovou dohodou;

3.3.3 jméno a podpis osoby oprávněné za Objednatele k uskutečnění objednávky, 
včetně razítka Objednatele;

3.3.4 identifikační údaje Poskytovatele (název, sídlo, IČO, DIČ, případně údaje dle 
jiné evidence);

3.3.5 jednoznačný požadavek na poskytování Služeb,

3.3.6 termín a místo poskytnutí Služby,

3.3.7 požadavek na další doklady související s poskytováním služeb, které nejsou 
vyžadovány touto Rámcovou dohodou;

3.3.8 další případné požadavky na poskytování služeb v této Rámcové dohodě 
neuvedené;

3.3.9 odkaz na tuto Rámcovou dohodu.
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Objednatel je povinen v objednávce dle odst. 3.3 této Rámcové dohody vždy 
specifikovat rozsah a druh požadovaných Služeb. Objednávku, která obsahuje všechny 
Rámcovou dohodou stanovené náležitosti, Objednatel zašle Poskytovateli jako buď 
poštovní zásilku prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo datovou 
schránkou nebo na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené v čl. 18 této Rámcové 
dohody.

Poskytovatel objednávku akceptuje tak, že ji podepíše prostřednictvím osoby 
oprávněné jednat za Poskytovatele a takto podepsanou objednávku zašle zpět 
Objednateli ve lhůtě dvou (2) pracovních dní od jejího obdržení, případně sdělí 
Objednateli své výhrady a protinávrhy postupem podle odst. 3.7 této Rámcové dohody. 
Okamžikem akceptace objednávky Poskytovatelem vzniká Dílčí smlouva.

Poskytovatel se zavazuje akceptovat objednávku doručenou postupem upraveným 
výše v odst. 3.5 této Rámcové dohody, pokud v rámci objednávky nebude Objednatel 
požadovat jiné podmínky než uvedené v této Rámcové dohodě.

Pokud nebudou splněny podmínky uvedené v odst. 3.6 této Rámcové dohody, 
Poskytovatel ve lhůtě dvou (2) pracovních dní od obdržení objednávky tuto buď 
akceptuje postupem uvedeným v odst. 3.5 této Rámcové dohody, nebo v uvedené 
lhůtě sdělí Objednateli své výhrady či protinávrhy. Poskytovatel je povinen reagovat na 
zaslané protinávrhy Objednatele vždy do dvou (2) pracovních dnů od jejich obdržení. 
Vylučuje se ustanovení § 1740 odst. 3 OZ.

Akceptací objednávky postupem uvedeným výše vzniká Dílčí smlouva. Dílčí smlouva 
se řídí ustanoveními v ní obsaženými a touto Rámcovou dohodou. Pokud jsou 
jednotlivá ustanovení výše uvedených dokumentů ve vzájemném rozporu, platí 
ustanovení této Rámcové dohody před ustanoveními Dílčí smlouvy, pokud nejde 
o podmínky, které mají být upraveny až Dílčí smlouvou (např. rozsah předmětu plnění, 
místo dodání apod.).

Objednávka a akceptace objednávky dle této Rámcové dohody bude mít vždy 
písemnou formu a pokládá se za doručenou druhé Straně, pokud je doručena osobně, 
doporučenou poštovní zásilkou, datovou schránkou nebo formou scanu na e-mailové 
adresy kontaktních osob uvedených v čl. 18 této Rámcové dohody.

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNI

4.1 Poskytovatel je povinen zahájit výkon Služeb za podmínek uvedených v jednotlivých
Dílčích smlouvách.

4.2 Výkon činnosti TDS bude vykonáván v následujících fázích:

4.2.1 před zahájením realizace stavebních prací na Stavbách budou vykonávány 
činnosti uvedené v čl. 1 Přílohy č. 1 této Rámcové dohody;

4.2.2 v průběhu realizace stavebních prací na Stavbách až do řádného provedení 
Staveb, kolaudačního řízení a dokončení souvisejících činností budou 
vykonávány činnosti uvedené v čl. 2 Přílohy č. 1 této Rámcové dohody;

4.2.3 po předání a převzetí Staveb budou vykonávány činnosti uvedené v čl. 3 
Přílohy č. 1 této Rámcové dohody.
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Výkon činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván až do okamžiku provedení Staveb, 
tj. do okamžiku převzetí Staveb bez vad a nedodělků. Rozsah výkonu činnosti 
koordinátora BOZP je uveden v Příloze č. 2 této Rámcové dohody.
Místem plnění dle této Rámcové dohody je prostor staveniště jednotlivých Staveb, které 
se nacházejí na území Středočeského kraje. Místem předání jakýchkoliv písemných 
výstupů dle Rámcové dohody je sídlo Objednatele, nebude-li Stranami v konkrétním 
případě sjednáno jinak.
Předpokládaný harmonogram realizace Staveb je uveden v Příloze č. 3 této Rámcové 
dohody.

4.3

4.4

4.5

5 CENA

Odměna za poskytování Služeb dle této Rámcové dohody je uvedena v Ceníku, který 
je obsažen v příloze č. 6 této Rámcové dohody (dále jen „Odměna“).
Výše Odměny je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné 
k řádnému, úplnému a bezvadnému poskytování plnění, za něž je Odměna sjednána 
(včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů, dopravné, cestovné apod.) 
a zisk Poskytovatele, jakož i jakékoliv případné dodatečné náklady Poskytovatele, 
o kterých Poskytovatel v době uzavření Rámcové dohody mohl nebo měl vědět na 
základě svých odborných a technických znalostí a zkušeností.
Zvýšení cen v příslušném oboru, materiálových, mzdových nebo jiných nákladů, jakož 
i případná změna cel, dovozních přirážek nebo změna kurzu české měny k zahraničním 
měnám, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na výši Odměny.
Nárok na Odměnu, respektive její dílčí část, dle této Rámcové dohody, respektive Dílčí 
smlouvy, vzniká Poskytovateli provedením činností dle jednotlivých Dílčích smluv, za 
jejichž provedení je Odměna placena, a to postupem dle odst. 6.1 této Rámcové 
dohody. Za provedenou se považuje pouze činnost, která byla řádně dokončena a tam, 
kde tato Rámcová dohoda (či její příloha) předpokládá předání hmotně zachyceného 
výsledku dané činnosti či akceptaci dané činnosti, tak též řádným předáním výsledku 
dané činnosti za podmínek této Rámcové dohody, respektive akceptací dané činnosti 
v souladu s touto Rámcovou dohodou, ledaže tato Rámcová dohoda stanoví jinak.
Odměnu lze změnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu Služeb vymezených 
nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany Objednatele, na což si Objednatel 
vyhrazuje právo. V případě, že bude Objednatel dodatečně požadovat větší rozsah 
Služeb (vícepráce) bude toto řešeno uzavřením dodatku k této Rámcové dohodě 
odsouhlaseného oběma Stranami v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Odměna za Služby 
se dále může změnit v případě, že dojde ke změně zákonné výše DPH.
Poskytovatel je povinen poskytnout slevu z ceny Služeb za neprovedené práce, a to ve 
výši ceny stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit, ve výši ceny neprovedených 
Služeb v místě a čase obvyklé.
Objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou na základě své úvahy snížit 
rozsah požadovaných Služeb. O Služby, které nebudou realizovány na základě 
požadavku Objednatele, bude snížena celková Odměna v souladu s ustanovením 
tohoto článku.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
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6 platební podmínky

Odměna za poskytování služeb dle této Rámcové dohody, respektive jednotlivých 
Dílčích smluv, bude Poskytovatelem účtována na základě faktury (jak je tento pojem 
definován v odst. 6.4 této Rámcové dohody), vystavené Poskytovatelem měsíčně 
pozadu po skončení kalendářního měsíce, za nějž je faktura vystavována, v poměrné 
výši k Odměně za dobu předpokládaného trvání jednotlivých Dílčích smluv 
(tzv. paušální měsíční odměna), přičemž výjimku z tohoto pravidla může představovat 
poslední faktura na úhradu dosud nevyplacené částky, jak je uvedeno v odst. 6.2 této 
Rámcové dohody. Pokud v průběhu poskytování Služeb dle této Rámcové dohody, 
respektive jednotlivých Dílčích smluv, dojde k přerušení prací dle odst. 8.5 této 
Rámcové dohody, Poskytovateli po tuto dobu nevzniká nárok na Odměnu.

Strany se výslovně dohodly, že v případě, že příprava a realizace Staveb bude 
provedena v kratším časovém termínu, než Strany předpokládaly v jednotlivých Dílčích 
smlouvách, náleží Poskytovateli celá Odměna, přičemž dosud nevyplacená částka 
bude Poskytovateli uhrazena na základě závěrečné doplatkové faktury. Strany se dále 
výslovně dohodly, že Odměna je konečná a maximální a Poskytovatel nemá nárok na 
její zvýšení ani v případě, že příprava a realizace Staveb nebude provedena v termínu, 
který Strany předpokládaly dle jednotlivých Dílčích smluv. Po dobu, po kterou jsou 
Stavby prováděny nad rámec předpokládaného termínu, nemá Poskytovatel nárok na 
jakékoli plnění, přičemž je i nadále povinen poskytovat služby dle této Rámcové 
dohody, a to až do okamžiku řádné realizace Staveb (případně do okamžiku, kdy bude 
výslovně Objednatelem uvedeno, že Stavby se realizovat nebudou).

Datem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za 
který je příslušná část Odměny účtována.

Odměna bude uhrazena na základě faktur, resp. daňových dokladů (dále jen „faktura") 
vystavených Poskytovatelem. Faktura bude mít splatnost třicet (30) dnů od jejího 
vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň dvacet pět (25) dnů před 
datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními 
předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Rámcové dohody 
(číslo Rámcové dohody, Strany, datum uzavření a stručný název akce) a přehledně 
vyznačena Poskytovatelem celková fakturovaná částka, odpovídající Rámcové 
dohodě, a zároveň zvlášť v rozdělení na činnosti vztahující se k jednotlivým Stavbám.

Na faktuře bude rovněž uvedeno, že „činnosti za výkon TDS a koordinátora BOZP se 
vztahují kprojektům č. [x] a č. CZ.05.01.01/01/23_057/0003281 (Komplexní projekt 
energetických úspor středoškolských zařízení v Kladně (EPC II - SO 1)), 
CZ.05.01.01/01/23_038/0002246 (Projekt EPC II - energetické úspory Středočeského 
kraje - soubor objektů č. 2), CZ.05.01.01/01/23_038/0003083 (Projekt EPC II - 
energetické úspory Středočeského kraje 
CZ. 05.01.01/01/23_038/0003082 (Projekt EPC II - energetické úspory Středočeského 
kraje
CZ. 05.01.01/XX/23_038/0002402 (Projekt EPC II - energetické úspory Středočeského 
kraje - soubor objektů č. 5), CZ.05.01.01/XX/23_038/0002403 (Projekt EPC II - 
energetické úspory Středočeského kraje - soubor objektů č. 5 - SOU Sedlčany), 
CZ. 05.01.01/01/23_038/0002237 (Projekt EPC II - energetické úspory Středočeského 
kraje - soubor objektů č. 6) spolufinancovaným Ministerstvem životního prostředí v 
rámci Národního programu Životní prostředí/ Operačního programu Životní prostředí.“

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

soubor objektů č. 4),

soubor objektů č. 4 Gymnázium Jiřího z Poděbrad),
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Přílohou faktury bude rovněž písemná zpráva o činnosti Poskytovatele za kalendářní 
měsíc, za nějž je Odměna účtována. Poskytovatel je povinen tuto zprávu přiložit 
k faktuře, jinak je Objednatel oprávněn odmítnout proplacení.
V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí 
nebo pokud bude faktura obsahovat nesprávné údaje nebo pokud nebude zpráva 
odpovídat skutečnosti, je Objednatel oprávněn takovou fakturu ve lhůtě její splatnosti 
vrátit Poskytovateli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná 
běžet znovu až od doručení bezvadné faktury.
Veškeré platby Objednatele dle Rámcové dohody budou probíhat výlučně 
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele, uvedený 
v záhlaví této Rámcové dohody. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy 
byla odpovídající částka odepsána z bankovního účtu Objednatele.
Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 OZ.

6.10 Objednatel uhradí fakturu Poskytovatele pouze na zveřejněné bankovní účty.
V případě, že Poskytovatel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců 
a identifikovaných osob.

6.11 Poskytovatel prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců, a zavazuje se 
po dobu trvání této Rámcové dohody řádně a včas platit DPH. Pokud finanční úřad 
vyzve Objednatele k placení DPH nezaplacené Poskytovatelem při plnění této 
Rámcové dohody, Poskytovatel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající nezaplacené DPH. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve 
smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Poskytovatele o její 
úhradě příslušnému správci daně.

6.6

6.7

6.8

6.9

7 PRAVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Poskytovatel je povinen provádět Služby s veškerou odbornou péčí, řádně, 
v požadované kvalitě a včas, v souladu s obecně závaznými předpisy a relevantními 
technickými a kvalitativními normami vztahujícími se k předmětu plnění této Rámcové 
dohody a v souladu s touto Rámcovou dohodou.
Fyzická osoba, provádějící výkon činnosti TDS musí být osobou oprávněnou podle 
zvláštního právního předpisu - zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel je povinen řídit se pokyny Objednatele a chránit jeho oprávněné zájmy. 
Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost 
pokynu Objednatele, případně na jeho rozpor s projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo smlouvami na zhotovení 
Staveb, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. V případě, že 
Objednatel na plnění nevhodných pokynů trvá, Poskytovatel bude postupovat v souladu 
s nimi, pokud nejsou v rozporu s platnými právními předpisy. Trvání Objednatele na

7.1

7.2

7.3
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nevhodných pokynech není důvodem pro odstoupení od této Rámcové dohody ze 
strany Poskytovatele.

Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny 
okolnosti, které zjistil při poskytování Služeb dle této Rámcové dohody či jinak 
v souvislosti se Rámcovou dohodou a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo 
zájmů Objednatele či na plnění této Rámcové dohody.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Poskytovatele nebo jeho 
poddodavatelů oprávněně se podílejících na plnění této Rámcové dohody mající 
příslušnou odbornou způsobilost. Doklady o odborné způsobilosti pracovníků je 
Poskytovatel povinen na požádání Objednateli předložit.
Poskytovatel se zavazuje:

7.6.1 seznámit své zaměstnance, poddodavatele a další osoby vstupující na 
staveniště s jeho svolením s bezpečnostními pravidly na staveništích Staveb 
a případně dalších pracovištích Objednatele,

7.6.2 dodržovat je, a
7.6.3 zajistit jejich dodržování.
Bude-li Poskytovatel při plnění této Rámcové dohody předávat Objednateli jakékoliv 
dokumenty vypracované třetími subjekty včetně orgánů veřejné správy, musí být 
o jejich předání pořízen písemný protokol, který bude podepsán oběma Stranami, 
s výjimkou komentářů a připomínek k návrhům dokumentů vypracovaných 
Objednatelem nebo jeho smluvními partnery a s výjimkou běžné komunikace mezi 
Stranami. Takové dokumenty postačuje zaslat Objednateli ve formě prostého e-mailu. 
Až podpisem písemného protokolu oběma Stranami se dokument považuje za řádně 
předaný.
Poskytovatel je povinen použít všechny materiály, které obdrží od Objednatele 
v souvislosti s plněním této Rámcové dohody, výhradně k plnění této Rámcové dohody. 
Přijetí materiálů ze strany Objednatele Poskytovatel písemně či e-mailem dle volby 
Objednatele potvrdí. Na výzvu Objednatele Poskytovatel předané materiály, podklady 
a jiné předané věci Objednateli vrátí a/nebo je a všechny jejich kopie zničí.
Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy 
v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, 
se kterými přišel při plnění této Rámcové dohody do styku a údajích tvořících obchodní 
tajemství Objednatele ve smyslu občanského zákoníku, ledaže je povinen takovou 
informaci poskytnout dle závazného právního předpisu či vykonatelného soudního či 
správního rozhodnutí.
Poskytovatel je povinen kdykoliv na požádání v ústní, písemné či e-mailové formě dle 
volby Objednatele informovat Objednatele o průběhu plnění této Rámcové dohody, 
otázkách souvisejících s jejím plněním a otázkách souvisejících se zhotovováním 
Staveb.
V souladu s nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině Poskytovatel prohlašuje, že není Sankcionovanou 
osobou a neporušuje jakékoli Sankce. Poskytovatel zejména prohlašuje, že:

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11
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7.11.1 není osobou nebo subjektem, který je určeným cílem nebo který je jinak 
předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt 
vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo 
právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak 
předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“);

7.11.2 neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující 
opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli 
výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, 
prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:

Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je 
řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených 
národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto 
opatření;

Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 
jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, 
správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a

vláda Spojených států amerických a jakékoli její ministerstvo, divize, 
agentura nebo kancelář, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv 
(OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo 
ministerstvo obchodu USA.

7.12 Poskytovatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní 
společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Poskytovatel 
prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení (dále jen „Střet zájmů“).

7.13 Zjistí-li Objednatel, že Poskytovatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje 
Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Poskytovatel porušil či 
porušuje prohlášení uvedená v odst. 7.11 a 7.12 této Rámcové dohody, je Objednatel 
oprávněn od této Rámcové dohody odstoupit.

a)

b)

c)

8 PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje vytvořit řádné podmínky pro plnění této Rámcové dohody 
Poskytovatelem a poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou pro řádné plnění této 
Rámcové dohody. Objednatel je dále povinen zavázat zhotovitele Staveb k součinnosti 
s Poskytovatelem při plnění této Rámcové dohody. Poskytovatel je povinen 
Objednatele k poskytnutí součinnosti vyzvat v přiměřené lhůtě před předpokládaným 
termínem potřeby součinnosti.
Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškeré podklady nezbytné pro realizaci 
předmětu plnění dle této Rámcové dohody tak, aby se Poskytovatel mohl s uvedenými 
podklady včas seznámit před tím, než bude zahájen výkon činnosti TDS, resp. výkon 
činnosti koordinátora BOZP, pokud z této Rámcové dohody či jejich povahy nevyplývá, 
že je má zajistit Poskytovatel v rámci plnění této Rámcové dohody. Další relevantní

8.1

8.2
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podklady, které Objednatel získá v průběhu plnění Rámcové dohody, bude Objednatel 
poskytovat Poskytovateli bez zbytečného odkladu. Předání podkladů je Poskytovatel 
povinen potvrdit písemnou formou či formou e-mailu dle volby Objednatele.

Objednatel se zavazuje umožnit Poskytovateli a jeho případným poddodavatelům, 
oprávněně se podílejícím na plnění předmětu této Rámcové dohody, vstup do prostoru 
stavenišť Staveb.

Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění závazků vyplývajících z této Rámcové 
dohody Poskytovatelem. Zjistí-li Objednatel, že Poskytovatel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby Poskytovatel provedl nápravu. Jestliže tak Poskytovatel neučiní 
v Objednatelem stanovené dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 
Rámcové dohody ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn z důležitých důvodů (zejména v případě, že na Stavbách dojde 
k přerušení prací) písemným pokynem uložit Poskytovateli povinnost přerušit výkon 
činnosti TDS a/nebo výkon činnosti koordinátora BOZP Poskytovatelem pro 
Objednatele dle této Rámcové dohody. V takovém případě Poskytovatel přeruší plnění 
předmětu této Rámcové dohody ve vztahu k příslušné činnosti neprodleně poté, co jej 
k tomu Objednatel vyzve, nestanoví-li výzva Objednatele jinak. Poskytovatel je však 
povinen bezodkladně informovat Objednatele o jakékoliv škodě hrozící Objednateli 
v důsledku přerušení plnění dle této Rámcové dohody. Znovuobnovení plnění dle této 
Rámcové dohody ve vztahu k přerušené činnosti je Objednatel oprávněn uložit 
Poskytovateli písemným pokynem. V takové případě obnoví Poskytovatel práce 
nejpozději tři (3) pracovní dny po doručení výzvy k opětovnému zahájení prací.

Objednatel má právo dle vlastního uvážení při neplnění povinností pracovníků 
Poskytovatele, v případě nespokojenosti Objednatele s kvalitou výkonu činnosti TDS 
nebo výkonu činnosti koordinátora BOZP nebo v případě porušování povinností ze 
strany Poskytovatele požadovat výměnu konkrétní osoby poskytující plnění na účet 
Poskytovatele. Výměnu je Poskytovatel povinen provést na své náklady nejpozději do 
čtrnácti (14) dnů od okamžiku, kdy obdrží písemný požadavek Objednatele na výměnu 
pracovníka. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit nově navrženého pracovníka 
Poskytovatelem. Současně s touto výměnou Poskytovatel Objednateli doloží, že nový 
pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník 
a splňuje požadavky na odbornost stanovené touto Rámcovou dohodou a obecně 
závaznými právními předpisy.

Objednatel je oprávněn jednostranným oznámením doručeným Poskytovateli snížit 
rozsah předmětu plnění této Rámcové dohody, a to při respektování ZZVZ. Odměna 
bude v takovém případě poměrně snížena.

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Poskytovatel odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku porušení svých 
povinností vyplývajících z této Rámcové dohody nebo v důsledku porušení právních 
předpisů. Škoda se nahrazuje v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje 
náhradu škody uvedením v předešlý stav za předpokladu, je-li to objektivně možné. 
Poskytovatel zejména odpovídá za:

zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného 
majetku či majetku třetích osob;

9.1

9.1.1
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škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku porušení jeho 
povinností včetně škody vzniklé třetím osobám a Objednateli v důsledku vad 
Staveb, odpovídá-li nebo spoluodpovídá-li za ně Poskytovatel;
jakékoliv vícenáklady, které bude Objednatel v důsledku porušení Rámcové 
dohody a právních povinností Poskytovatelem nucen na realizaci Staveb 
vynaložit za předpokladu, že by je Objednatel nemusel vynaložit, postupoval- 
li by Poskytovatel v souladu se svými smluvními a zákonnými povinnostmi;
případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli Veřejné 
zakázky a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů 
státní správy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do 
státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, uložení pokuty nebo finanční 
sankce či jiného způsobu uložení finanční újmy, bude-li sankce uložena 
z důvodu porušení smluvních či zákonných povinností Poskytovatele; a
udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů 
stanovených poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné 
souvislosti s porušeními smluvních či zákonných povinností Poskytovatele.

Strany se odchylně od ustanovení § 2434 OZ dohodly, že Poskytovatel vždy odpovídá 
za své poddodavatele tak, jako by závazek z této Rámcové dohody plnil sám.
Strany se odchylně od ustanovení § 2437 OZ dohodly, že Objednatel neodpovídá 
Poskytovateli za škodu, která mu vznikne v souvislosti s plněním Rámcové dohody. 
Poskytovatel se v rozsahu dle přechozí věty vzdává jakéhokoliv nároku na náhradu 
škody.

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.2

9.3

10 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZARUKA

V souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 písm. c) OZ odpovídá Poskytovatel za vady 
Staveb společně a nerozdílně se zhotoviteli Staveb, ledaže prokáže, že vadu Staveb 
nezpůsobilo selhání jeho dozoru.
Poskytovatel odpovídá, že bude výkon činnosti TDS a výkon činnosti koordinátora 
BOZP provádět v souladu s touto Rámcovou dohodou, obecně závaznými předpisy, 
stavovskými předpisy, vztahují-li se na činnost Poskytovatele, a pokyny Objednatele, 
a že veškerá díla, která v rámci výkonu činnosti TDS nebo výkonu činnosti koordinátora 
BOZP dle této Rámcové dohody vytvoří, budou v souladu s touto Rámcovou dohodou, 
obecně závaznými předpisy, stavovskými předpisy, vztahují-li se na činnost 
Poskytovatele, a pokyny Objednatele.
Na odpovědnost za vady dle tohoto článku se obdobně aplikuje právní úprava 
odpovědnosti za vady a odpovědnost za záruku obsažená v právní úpravě smlouvy 
o dílo v občanském zákoníku, ledaže tato Rámcová dohoda stanoví jinak, nebo to 
vylučuje povaha daného ustanovení.
Záruční lhůta počíná běžet dnem, kdy je konkrétní služba v rámci výkonu činnosti TDS 
nebo výkonu činnosti koordinátora BOZP poskytnuta Objednateli a skončí:

ohledně činností uvedených v čl. 1 Přílohy č. 1 této Rámcové dohody 
uplynutím pěti (5) let od okamžiku akceptace ukončení uvedené fáze výkonu 
činnosti TDS;

10.1

10.2

10.3

10.4

10.4.1
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10.4.2 ohledně činností uvedených v čl. 2 Přílohy č. 1 této Rámcové dohody 
uplynutím pěti (5) let od okamžiku kolaudace jednotlivých Staveb;

10.4.3 ohledně činností uvedených v čl. 3 Přílohy č. 1 této Rámcové dohody 
uplynutím pěti (5) let od okamžiku provedení dané činnosti; a

10.4.4 ohledně činností uvedených v Příloze č. 2 této Rámcové dohody uplynutím 
pěti (5) let od okamžiku řádného předání a převzetí jednotlivých Staveb.

10.5 Konec záruční lhůty dle odst. 10.4 této Rámcové dohody se neaplikuje na vady plnění 
Poskytovatele, za které odpovídá Objednateli dle § 2630 odst. 1 písm. c) OZ. Záruční 
lhůta ve vztahu k těmto vadám uplyne současně se záruční lhůtou poskytovanou 
zhotoviteli Staveb za vady Staveb.

10.6 Strany se dohodly odchylně od ustanovení § 2112 odst. 1 OZ (aplikuje se dle § 2615 
odst. 2 OZ) tak, že zjevné i skryté vady je Objednatel oprávněn oznámit Poskytovateli 
do třiceti (30) dnů ode dne, kdy danou vadu zjistil.

10.7 Poskytovatel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, maximálně však 
ve lhůtě šedesáti (60) dnů od obdržení oznámení vady splnit nárok z vady uplatněný 
Objednatelem, a to i v případě, že jej neuznává. Náklady na odstranění vady nese 
Poskytovatel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.

10.8 Neodstraní-li Poskytovatel vadu dle odst. 10.7 této Rámcové dohody, je Objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady Poskytovatele sám, případně ji na náklady 
Poskytovatele nechat odstranit osobou mající k dané činnosti podnikatelské oprávnění.

11 POJIŠTĚNI

11.1 Poskytovatel se zavazuje nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření této Rámcové dohody 
uzavřít pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli či třetí osobě při 
výkonu podnikatelské činnosti zahrnující též odpovědnost za škodu způsobenou 
porušením této Rámcové dohody v plném rozsahu a odpovědnost za vady dle § 2630 
odst. 1. písm. c) OZ ve výši min. 1 000 000,- Kč. Toto pojištění je Poskytovatel povinen 
udržovat v platnosti po celou dobu trvání závazků z této Rámcové dohody. Pro účely 
tohoto ustanovení doba trvání závazku z této Rámcové dohody končí uplynutím pěti (5) 
let ode dne provedení Staveb.

11.2 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je 
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 
i všichni jeho poddodavatelé, a to na celou dobu jejich účasti při plnění předmětu této 
Rámcové dohody.

11.3 Doklad potvrzující existenci pojištění dle předchozích odstavců je Poskytovatel povinen 
předložit na požádání Objednateli do pěti (5) dnů od splnění povinnosti dle odst. 11.1 
věta první této Rámcové dohody a dále vždy do pěti (5) dnů od obdržení žádosti 
Objednatele o prokázání pojištění.

12 PODDODAVATELE

12.1 Vyjma částí předmětu plnění případně uvedených v zadávacích podmínkách Veřejné 
zakázky je Poskytovatel oprávněn plnit předmět této Rámcové dohody prostřednictvím

Rámcová dohoda č. S-1323/RDP/2024 Stránka 14/25



rHé&J Středočeský kraj
Ministerstvo životního prostředí

poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Rámcové dohody. V případě poskytování 
předmětu plnění prostřednictvím poddodavatelů Poskytovatel odpovídá Objednateli za 
činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.

12.2 Využití poddodavatele neuvedeného v nabídce Poskytovatele na Veřejnou zakázku či 
změna poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele za předpokladu, že nový poddodavatel bude disponovat všemi 
oprávněními potřebnými k plnění té části plnění dle této Rámcové dohody, kterou má 
pro Poskytovatele realizovat. Změna poddodavatele, kterým Poskytovatel v zadávacím 
řízení na Veřejnou zakázku prokazoval splnění části kvalifikačních předpokladů je navíc 
možná pouze, pokud Poskytovatel předloží Objednateli za nového poddodavatele 
doklady, z nichž bude bez pochybností vyplývat, že nový poddodavatel splňuje 
kvalifikační předpoklady alespoň ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel.

12.3 Poskytovatel se zavazuje plnit i další povinnosti stanovené mu právními předpisy ve 
vztahu k poddodavatelům.

13 REALIZAČNÍ tym poskytovatele

13.1 Poskytovatel je povinen realizovat Služby prostřednictvím osob uvedených v seznamu 
členů realizačního týmu, který je Přílohou č. 7 této Rámcové dohody.

13.2 Využití člena realizačního týmu neuvedeného v nabídce Poskytovatele na Veřejnou 
zakázku je či změna člena realizačního týmu Poskytovatele je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele za předpokladu, že nový člen 
realizačního týmu Poskytovatele bude disponovat všemi oprávněními k výkonu Služby 
dle této Rámcové dohody, kterou má pro Poskytovatele realizovat. Změna člena 
realizačního týmu Poskytovatele, kterým Poskytovatel v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku prokazoval splnění části kvalifikačních předpokladů je navíc možná pouze za 
předpokladu, pokud Poskytovatel předloží Objednateli za nového člena realizačního 
týmu doklady, z nichž bude bez pochybností vyplývat, že nový člen realizačního týmu 
Poskytovatele splňuje kvalifikační předpoklady alespoň ve stejném rozsahu jako 
původní člen realizačního týmu Poskytovatele.

14 LICENCE

14.1 Pokud jsou s jakýmkoli plněním dle této Rámcové dohody spojena autorská práva, 
poskytuje Poskytovatel Objednateli oprávnění k výkonu takového práva (licenci) ve 
smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez omezení rozsahu užití, 
ke všem způsobům užití uvedeným v § 12 autorského zákona, včetně užití díla třetími 
osobami, a to na dobu trvání majetkových práv autorských. Objednatel je oprávněn 
licenci postoupit a poskytnout podlicenci třetím osobám. Objednatel je oprávněn 
autorská díla měnit.

14.2 Strany si ujednaly, že územní rozsah licence bude neomezený, resp. nabyvatel licence 
bude oprávněn k užití s územním rozsahem celý svět.

14.3 Odměna za licenci je zahrnuta v odměně za plnění dle této Rámcové dohody.

14.4 Objednatel není povinen licenci využít.
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15 SANKCE

15.1 Poruší-li Poskytovatel svou povinnost:
15.1.1 uvedenou v čl. 7 této Rámcové dohody, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z celkové ceny za poskytování Služeb dle příslušné Dílčí smlouvy 
za každý jednotlivý případ porušení povinností dle uvedeného článku 
a smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za poskytování služeb dle 
příslušné Dílčí smlouvy za každý započatý den udržování závadného stavu.

15.1.2 uvedenou v čl. 9 této Rámcové dohody, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z celkové ceny za poskytování služeb dle příslušné Dílčí smlouvy 
za každý jednotlivý případ porušení povinností dle uvedeného článku 
a smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za poskytování služeb dle 
příslušné Dílčí smlouvy za každý započatý den udržování závadného stavu.

15.1.3 přerušit práce ve stanovené lhůtě, informovat o hrozící škodě či znovuobnovit 
práce dle odst. 8.5 této Rámcové dohody, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z celkové ceny za poskytování služeb dle příslušné Dílčí smlouvy 
za každý započatý den prodlení se splněním každé z uvedených povinností;

15.1.4 mít uzavřenou pojistnou smlouvu dle odst. 11.1 této Rámcové dohody, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za poskytování 
služeb dle příslušné Dílčí smlouvy za každý započatý den prodlení se 
splněním uvedené povinnosti;

15.1.5 doložit Objednateli doklad potvrzující existenci pojištění dle odst. 11.3 této 
Rámcové dohody, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
ceny za poskytování služeb dle příslušné Dílčí smlouvy za každý započatý den 
prodlení se splněním uvedené povinnosti;

15.1.6 využít při plnění Rámcové dohody pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své 
nabídce, nebo poddodavatele, kterými byli nahrazeni v souladu s touto 
Rámcovou dohodou dle odst. 12.1 či odst. 12.2 této Rámcové dohody, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za poskytování 
služeb dle příslušné Dílčí smlouvy za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti a smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za poskytování 
služeb dle příslušné Dílčí smlouvy za každý započatý den udržování 
závadného stavu;

15.1.7 využít při plnění Rámcové dohody pouze ty členy realizačního týmu, které 
uvedl ve své nabídce, nebo členy realizačního týmu, kterými byli nahrazeni 
v souladu s touto Rámcovou dohodou dle odst. 13.1 či odst. 13.2 této 
Rámcové dohody, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
ceny za poskytování služeb dle příslušné Dílčí smlouvy za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti a smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 
za poskytování služeb dle příslušné Dílčí smlouvy za každý započatý den 
udržování závadného stavu;

15.1.8 poskytnout Objednateli licenci dle čl. 14 této Rámcové dohody, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za poskytování 
služeb dle této Rámcové dohody za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti a smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za poskytování
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služeb dle této Rámcové dohody za každý den prodlení se splněním této 
povinnosti až do okamžiku, než Objednatel získá licenci v rozsahu 
stanoveném touto Rámcovou dohodou.

V případě, že Objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle na částku 
ve výši smluvní pokuty fakturu splňující náležitosti daňového dokladu podle platných 
právních předpisů Poskytovateli. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů ode 
dne doručení faktury Poskytovateli. Zaplacením smluvní pokuty se rozumí připsání jí 
odpovídající částky na bankovní účet Objednatele.

Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě škody, na její výši, na 
nároky z odpovědnosti za vady ani na trvání zajišťované povinnosti.

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je povinen Poskytovateli uhradit 
zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných 
majitelích.

15.2

15.3

15.4

16 TRVANÍ a zánik zavazku z rámcové dohody

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2025, případně splněním 
poslední povinnosti vzniklé v souladu s ní či na jejím základě dotčenou Stranou, 
přičemž stěžejní pro ukončení této Rámcové dohody bude, která z uvedených 
skutečností nastane dříve. Pro výpočet poměrné měsíční odměny za poskytování 
služeb dle této Rámcové dohody se použije předpokládaná doba realizace Staveb dle 
harmonogramu tvořícího přílohu č. 3 této Rámcové dohody. Obě Strany prohlašují, že 
doba uvedená v harmonogramu je dobou nezávaznou a že skutečná délka poskytování 
služeb dle této Rámcové dohody nemá vliv na cenová ujednání v čl. 5 a 6 této Rámcové 
dohody.

Objednatel je oprávněn příkaz dle této Rámcové dohody kdykoliv písemně odvolat. 
Odvolání je účinné jeho doručením Poskytovateli. Odvoláním zaniká i ta část závazku 
z této Rámcové dohody, kterou lze právně kvalifikovat jako jiný smluvní typ, než je 
příkaz či jako smlouvu nepojmenovanou, např. jako dílo.

Objednatel je oprávněn tuto Rámcovou dohodu kdykoliv písmeně ukončit bez udání 
důvodu s výpovědní dobou čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne doručení výpovědí 
Poskytovateli.

Smluvní strany se odchylně od § 2440 odst. 1 OZ dohodly, že Poskytovatel není 
oprávněn tuto Rámcovou dohodu vypovědět.

Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v zákonných případech a dále:

16.5.1 pozbude-li Poskytovatel oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy 
k činnostem, k jejichž provádění je Poskytovatel povinen dle této Rámcové 
dohody;

16.5.2 prohlásí-li Poskytovatel, že předmět Rámcové dohody nesplní;

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5
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pokud vyjde najevo, že Poskytovatel ve své nabídce na Veřejnou zakázku 
uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo 
nejsou přesné a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení na 
Veřejnou zakázku;
v případě úpadku Poskytovatele, hrozícího úpadku Poskytovatele, rozhodnutí 
o úpadku Poskytovatele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku Poskytovatele;
pokud zjistí, že Poskytovatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával 
nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úředníka 
nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při 
provádění této Rámcové dohody;
nebude-li mít Poskytovatel uzavřenou pojistnou smlouvu dle odst. 11.1 této 
Rámcové dohody.

Poskytovatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v zákonných případech a dále 
v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu po 
dobu delší než třicet (30) dnů a daný dluh nesplní ani v dodatečné lhůtě v délce třiceti 
(30) dnů, kterou mu Poskytovatel písemně poskytne po uplynutí doby dle prvé části 
tohoto ustanovení.
Odstoupení od této Rámcové dohody musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem 
odstoupení písemně oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co 
se o důvodu dozvěděla. V případě Objednatele činí tato lhůta minimálně jeden (1) 
měsíc.
Rámcová dohoda se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Straně.
Strany jsou oprávněny od této Rámcové dohody odstoupit pouze ve vztahu k plnění, 
které má být poskytnuto v budoucnosti, respektive ve vztahu k nesplněné části plnění. 
To neplatí, nemají-li dílčí již poskytnutá plnění na základě Dílčích smluv pro Objednatele 
význam nebo vykazují-li podstatné vady. Toto platí i ve vztahu k plnění, které nelze 
vrátit, jakým jsou konzultace, účast na jednáních atd.

16.10 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a stanoví, že poskytnou-li si 
navzájem dodatečnou lhůtu k plnění, ve které prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její 
marné uplynutí nemá za následek odstoupení od této Rámcové dohody, ledaže by při 
poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek 
mít má.

16.11 Bude-li závazek z této Rámcové dohody zrušen jinak než jejím splněním, vypořádají se 
Strany následovně:
16.11.1 došlo-li k zániku závazku z důvodů na straně Poskytovatele:

Objednatel je oprávněn rozhodnout, zda si ponechá plnění, které mu bylo 
odevzdáno a ohledně kterého závazek z této Rámcové dohody zanikl;
Poskytovatel je povinen vrátit Objednateli plnění, které obdržel za plnění, 
ohledně kterého závazek Poskytovatele zanikl;
Objednatel je povinen zaplatit prokázané náklady Poskytovatele na 
poskytnutí plnění, ohledně kterého jeho závazek zanikl a Objednatel se

16.5.3

16.5.4

16.5.5

16.5.6

16.6

16.7

16.8

16.9

a)

b)

c)
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rozhodl si jej ponechat, maximálně však do výše odměny za dané plnění 
dle této Rámcové dohody, respektive příslušných Dílčích smluv;

d) Objednateli náleží licence v rozsahu dle této Rámcové dohody 
k projevům duševního vlastnictví obsaženým v předmětu plnění, které si 
Objednatel ponechal za podmínek této Rámcové dohody;

e) Poskytovatel odpovídá za vady a za záruky za plnění, které se Objednatel 
rozhodl si ponechat. Záruční doba začne běžet, pokud již běžet nezačala, 
okamžikem zániku závazku ze Rámcové dohody.

16.11.2 došlo-li k zániku závazku z důvodů na straně Objednatele (za ty se považuje
i vyšší moc, vyjma důvodů spočívajících ve finanční situaci Poskytovatele, za
kterou odpovídá on):
a) Poskytovatel je oprávněn požadovat vrácení plnění (je-li to možné), které 

Objednateli poskytl a ohledně kterého závazek z Rámcové dohody zanikl;
b) Poskytovatel je povinen vrátit Objednateli plnění, které obdržel za plnění, 

ohledně kterého závazek Poskytovatele zanikl a které Poskytovatel 
Objednateli neposkytl;

c) Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této Rámcové dohody za plnění, 
ohledně kterého jeho závazek zanikl, avšak Poskytovatel jej Objednateli 
poskytl, ledaže mu jej v souladu s jeho požadavkem vrátil;

d) Objednateli náleží licence v rozsahu dle této Rámcové dohody 
k projevům duševního vlastnictví obsaženým v předmětu plnění, které 
Objednatel obdržel a není povinen jej vrátit;

e) Poskytovatel odpovídá za vady a za záruky za plnění, které Objednatel 
obdržel a není povinen jej vrátit. Záruční doba začne běžet, pokud již 
běžet nezačala, okamžikem zániku závazku z této Rámcové dohody.

16.12 V případě zániku závazku z této Rámcové dohody jinak, než splněním je Poskytovatel 
povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla 
škoda.

16.13 Zrušení závazku z této Rámcové dohody jinak, než splněním se nedotýká nároku na 
zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody a v jeho důsledku nezanikají práva 
a povinnosti Stran z této Rámcové dohody, z jejichž obsahu či povahy plyne, že mají 
zavazovat Strany i po zrušení této Rámcové dohody, a ta práva a povinnosti, o nichž 
to stanoví tato Rámcová dohoda.

16.14 Dojde-li k zániku závazku z této Rámcové dohody (jedno z jakého důvodu), předá 
Poskytovatel Objednateli veškeré materiály, podklady a věci, které od Objednatele 
v souvislosti s plněním této Rámcové dohody převzal, přičemž o této skutečnosti bude 
Stranami sepsán protokol.

17 FINANCOVANÍ

17.1 Plnění Projektů EPC II (jak byly tyto definovány v zadávací dokumentaci Veřejné 
zakázky) na základě této Rámcové dohody je spolufinancováno Ministerstvem 
životního prostředí z NPŽP či OPŽP a rozpočtu Objednatele, tj. Středočeského kraje.
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17.2 Strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností
vyplývajících z této Rámcové dohody může ovlivnit čerpání prostředků dotace
poskytnutých na plnění této Rámcové dohody a realizaci Staveb a může vést k sankcím
ze strany oprávněných kontrolních orgánů. Škoda, která může Objednateli neplněním
povinností vyplývajících z této Rámcové dohody vzniknout, může i z tohoto důvodu
přesáhnout sjednanou odměnu.

17.3 Poskytovatel se zavazuje postupovat při realizaci předmětu této Rámcové dohody
v souladu se všemi příslušnými předpisy a podmínkami upravujícími poskytnutí dotace,
zejména:

17.3.1 dodržovat pravidla pro publicitu;

17.3.2 archivovat veškeré doklady související s plněním této Rámcové dohody
nejméně po dobu deseti (10) let od ukončení této Rámcové dohody a umožnit
Objednateli přístup k nim kdykoliv po tuto dobu; stanoví-li právní předpis
u některého dokumentu delší dobu archivace, je Poskytovatel povinen řídit se
takovým právním předpisem;

17.3.3 jako osoba povinná podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole"), spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly;

17.3.4 zajistit, aby jeho poddodavatelé jako osoby povinné podle § 2 písm. e) zákona

o finanční kontrole, spolupůsobili při výkonu finanční kontroly; a

17.3.5 postupovat při realizaci předmětu této Rámcové dohody v souladu se všemi
příslušnými předpisy a podmínkami upravujícími poskytnutí dotace.

18 KONTAKTNÍ osoby

18.1 V technických a administrativních záležitostech týkajících se této Rámcové dohody jsou
oprávněni jednat za Objednatele:

18.1.1 ve věcech technických:

18.1.2 ve věcech administrativních:

18.2 V záležitostech týkajících se této Rámcové dohody jsou oprávněni jednat za
Poskytovatele:

18.2.1 ve věcech technických:

Poskytovatel 1:
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Poskytovatel 2:

Poskytovatel 3:

Poskytovatel 4:

Poskytovatel 5:

18.2.2 ve věcech administrativních:

Poskytovatel 1:

Poskytovatel 2:

Poskytovatel 3:

Poskytovatel 4:
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Poskytovatel 5:

18.3 Zástupci Stran uvedení v tomto článku nejsou oprávněni jednat ve věcech smluvních,
zejména uzavírat jakékoli dodatky a dohody měnící tuto Rámcovou dohodu. Strany se
výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke
Rámcové dohodě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé Strany.

19 SALVATORNI KLAUZULE

Pokud by se kterékoliv ustanovení této Rámcové dohody ukázalo být neplatným nebo
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Rámcové dohody, pak tato
skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Rámcové
dohody, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Strany se
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové neplatné či
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým
obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

19.1

20 ZAVERECNA USTANOVENÍ

20.1 Tato Rámcová dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Veřejné zakázky dle

zadávací dokumentace, této Rámcové dohody a všech náležitostech, které Strany měly
a chtěly ve Rámcové dohodě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.
Žádný projev Stran učiněný při jednání o této Rámcové dohodě ani projev učiněný po

uzavření této Rámcové dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními této Rámcové dohody a nezakládá žádný závazek Stran, ledaže tato

Rámcová dohoda stanoví jinak. V případě rozporu mezi právy a povinnostmi dle této
Rámcové dohody a zadávací dokumentace má přednost ustanovení této Rámcové
dohody.

20.2 V případech touto Rámcovou dohodou výslovně neupravených se práva a povinnosti
Stran řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

20.3 Ukáže-li se některé z ustanovení této Rámcové dohody zdánlivým (nicotným), posoudí
se vliv této vady na ostatní ustanovení této Rámcové dohody obdobně podle § 576 OZ.

20.4 Strany jsou povinny vyrozumět druhou Stranu bez zbytečného odkladu
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného
touto Rámcovou dohodou.

20.5 Jakákoliv ústní ujednání při plnění této Rámcové dohody, která nejsou písemně
potvrzena oprávněnými zástupci všech Stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná
komunikace mezi Objednatelem a Poskytovatelem není návrhem ani akceptací nové
Rámcové dohody, pokud není podepsána statutárními zástupci Stran, ledaže tato
Rámcová dohoda stanoví jinak.
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20.6 Tuto Rámcovou dohodu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných 
očíslovaných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných 
oprávněnými zástupci Stran. Strany ve smyslu ust. § 564 OZ výslovně vylučují 
provedení změn této Rámcové dohody v jiné formě.

20.7 Strany souhlasí s uveřejněním této Rámcové dohody včetně jejích případných změn 
a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny dle této Rámcové dohody na profilu 
Objednatele.

20.8 Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s jeho právy 
a povinnostmi vzniklými na základě této Rámcové dohody. Strany vylučují uplatnění 
§ 1765 odst. 1 a § 1766 OZ na svůj smluvní vztah založený touto Rámcovou dohodou.

20.9 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze 
Stran. Vzhledem k tomu, že se na Rámcovou dohodu vztahuje povinnost uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, nabývá tato Rámcová dohoda účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 
v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra, které provede Objednatel do třiceti (30) 
dnů od jejího oboustranného podpisu.

20.10 Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě usnesení Rady Středočeského kraje 
č. 026-07/2024/RK ze dne 15.02.2024.

20.11 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je 
podepsána zaručenými elektronickými podpisy Stran založenými na kvalifikovaném 
certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze Stran obdrží 
Rámcovou dohodu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.

20.12 Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Rozsah výkonu činnosti TDS
Příloha č. 2: Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP 

Příloha č. 3: Předpokládaný harmonogram realizace Staveb 

Příloha č. 4: Seznam projektů a akcí 
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 6: Ceník
Příloha č. 7: Seznam členů realizačního týmu
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rHé&J Středočeský kraj
Ministerstvo životního prostředík.

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují 
se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Rámcová dohoda byla uzavřena 
podle jejich svobodné a vážné vůle.

Za Objednatele: Za Poskytovatele 1:

V Praze dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu
Dokument je podepsán elektronickým podpisem 
Podepisující:
Organizace:
Sériové č. čert.:
Vydavatel čert.:
Datum a čas:
Důvod:
Místo:

Libor Lesák
Středočeský kraj 
23074204
PostSignum Qualified CA 4 
02.04.2024 16:22:34

Digitálně podepsal 
Filip Petr Špinka 
Datum: 2024.03.21 
12:20:00 +01 '00'

Filip Petr 

Špinka
Berry Trade a.s.
Filip Petr Špinka, člen představenstva

*/
Libor Lesák, radní pro oblast investic, 
majetku a veřejných zakázek

Za Poskytovatele 2:

V Praze dne dle el. podpisu
Digitálně podepsal ing. Radek Janoušek 
DN: c=CZ, 2.5.4.97 =NTRCZ-27216047, 
o=Project Management Service s.r.o., ou=1, 
cn=!ng. Radek Janoušek, sn=Janoušek, 
givenName=Radek, seria!Number=P496915, 
tit!e=Jednate!
Datum: 2024.03.21 19:37:47 +01W

Ing. Radek 

Janoušek
Project Management Service s.r.o.
Ing. Radek Janoušek, jednatel

Za Poskytovatele 3:

V Praze dne dle el. podpisu

Digitálně podepsal Ing. 
Václav Vejvoda 
Datum: 2024.03.26 
21:53:00 +01'00'

Ing. Václav Vejvoda

Vejvoda, spol. s r.o.
Ing. Václav Vejvoda, jednatel

V Praze dne dle el. podpisu
Digitálně podepsal 
Ing. Jan Vejvoda 
Datum: 2024.03.27 
11:10:26 +01'00'

Ing. Jan 

Vejvoda
Vejvoda, spol. s r.o.
Ing. Jan Vejvoda, jednatel
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rHé&J Středočeský kraj
Ministerstvo životního prostředí

Za Poskytovatele 4:

V České Lípě dne dle el. podpisu

Inn Martin Digitálněpodepsal 
mg. IViariin Ing. Martin Šumá

Suma Datum: 2024.03.25 
11:22:14+01'00'

3L studio s.r.o.
Ing. Martin Šuma, jednatel

Za Poskytovatele 5:

dne dle el. podpisu

Pavel Krajovský 

Datum: 2024.03.28 

Dft4&43^t01 '00'Královský
Pavel Krajovský

Rámcová dohoda č. S-1323/RDP/2024 Stránka 25/25



Příloha č. 1:
Rozsah výkonu činnosti TDS

ROZSAH VÝKONU ČINNOSTI TDS

1 ČINNOSTI PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

Před zahájením realizace stavebních prací budou prováděny následující činnosti:

1.1 kontrola úplnosti a věcné správnosti veškerých podkladů předaných dodavatelem 
Stavby (poskytovatelem energetických služeb) Objednateli; výsledkem provedené 
kontroly budou připomínky v písemné či e-mailové formě, které je Příkazník povinen 
Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí kontrolovaného dokumentu, 
stanovené Objednatelem;

1.2 seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení 
zahájení prací atd.);

1.3 předběžné projednání zajištění odběru potřebných energií a médií pro Stavbu a zajištění 
odkanalizování staveništního zařízení se správci sítí; dodavateli Stavby bude výsledek 
předběžného projednání sdělen při předání a převzetí staveniště;

1.4 zastupování Objednatele při předání a převzetí staveniště dodavatelem Stavby; 
o předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol, který bude, vyjma náležitostí 
uvedených ve smlouvě o zhotovení Stavby a náležitostí, které jsou dle odborných 
a technických znalostí a zkušeností Příkazníka, vhodné, obsahovat alespoň:

1.4.1 stanovení způsobu oplocení či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob 
pohybujících se v sousedství staveniště;

1.4.2 potvrzení o převzetí vytyčovacího protokolu dodavatelem Stavby;

1.4.3 stanovení odpovědného pracovníka dodavatele Stavby, který před zahájením 
zemních prací ověří na staveništi inženýrské sítě, podzemní prostory, 
prosakování nebo výron škodlivých látek a stanoví opatření k zajištění 
bezpečnosti práce;

1.4.4 upozornění na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem 
a způsob jejich ochrany; a

1.4.5 stanovení přístupových cest pro pracovníky a dopravu materiálu a strojů a určení 
způsobu napojení staveniště na veřejnou komunikaci;

1.4.6 zajištění úplnosti a věcné správnosti protokolu o předání a převzetí staveniště.

O dokončení poskytování činností TDS Příkazníkem Objednateli ve fázi poskytování služeb 
dle tohoto článku bude mezi smluvními stranami sepsán akceptační protokol.

V jeho rámci smluvní strany potvrdí dokončení této fáze poskytování služeb a Poskytovatel 
předá Objednateli dokumentaci, kterou má Poskytovatel dle tohoto článku vlastním jménem či 
v zastoupení Objednatele obstarat, zejména rozhodnutí veřejné správy týkající se Stavby, 
protokol o předání staveniště, dokumentaci o vytýčení staveniště. Předávanou dokumentaci 
předá Poskytovatel Objednateli ve formě a počtu vyhotovení (max. 5), které sdělí Objednatel 
Poskytovateli v přiměřené lhůtě přede dnem předání. Předání zhotovených či obstaraných 
dokumentů je Objednatel oprávněn požadovat, jakmile dojde k jejich vyhotovení. V takovém 
případě se v protokolu uvede údaj, že byly předány a datum předání.

1.
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Součástí akceptačního protokolu bude (i) soupis předávané dokumentace, (ii) soupis chybějící 
dokumentace, (ii) soupis vad a způsobu jejich odstranění. Odmítne-li Objednatel dokončení 
fáze výkonu činnosti TDS dle tohoto článku akceptovat, bude akceptační procedura 
opakována po odstranění nedostatků v činnosti TDS či jejích výsledcích.

ČINNOSTI V PRŮBĚHU REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ AŽ DO 
ŘÁDNÉHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY A KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ

V průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného předání a převzetí 
Stavby a kolaudačního řízení budou prováděny následující činnosti:

2.1 průběžná kontrola a ověřování

2.1.1 technických postupů provádění stavebních prací;

2.1.2 kvality prováděných stavebních prací;

2.1.3 souladu prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací Stavby;

2.1.4 souladu prováděných stavebních prací s relevantními veřejnoprávními akty, 
zejména stavebním povolením Stavby;

2.1.5 souladu prováděných stavebních prací se smlouvou o energetických službách 
určených veřejnému zadavateli a projektovou dokumentací pro provedení stavby;

2.1.6 souladu prováděných stavebních prací s relevantními právními předpisy 
a technickými a kvalitativními normami;

2.1.7 dodržování kontrolního a zkušebního plánu dodavatele Stavby popř. plánu 
kontrolních prohlídek;

2.1.8 kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení a jejich souladu 
s relevantními normami a dokumenty;

2.1.9 dodržování dohodnutého časového plánu (harmonogramu) provádění 
stavebních prací;

2.1.10 vedení stavebního a montážního deníku; Poskytovatel bude zároveň potvrzovat 
správnost zápisů a vyjadřovat se v něm k dle jeho odborných a technických 
znalostí a zkušeností významným skutečnostem;

2.1.11 stavební připravenosti mezi poddodavateli dodavatele Stavby;

2.1.12 řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; a

2.1.13 řádného nakládání s materiálem odstraněným ze Stavby, který nadále zůstává 
v majetku Objednatele;

2.2 Za účelem výkonu činností dle odst. 2.1. této přílohy zajistí Poskytovatel odpovědného 
pracovníka alespoň každý pracovní den Stavby minimálně po dobu 5 hodin, z čehož 
bude na staveništi přítomen nejméně 1 hodinu (doba přítomnosti pracovníka na 
staveništi bude rozvržena v návaznosti na probíhající práce v průběhu každého dne) 
a dále vždy, jestliže je přítomnost odpovědného pracovníka nutná v souvislosti 
s postupujícími pracemi na Stavbě. V urgentních případech je Objednatel oprávněn 
požadovat účast odpovědného pracovníka na staveništi i mimo uvedenou dobu.
V případě krátkodobého přerušení Stavby (např. z důvodu technologické pauzy apod. 
není nutná jeho přítomnost na místě Stavby, ale může vykonávat další činnosti spojené

2

Stránka 2/6



s výkonem TDS v sídle Poskytovatele nebo Objednatele, případně v jiných místech, je
li to nezbytné pro řádný výkon TDS. Provedené kontroly budou pravidelně zapisovány 
do stavebního deníku a doplněny fotodokumentací; pracovník dále vyhotoví pro 
Objednatele denní výkaz práce a činností, které byly daný den provedeny, a tento výkaz 
předá na konci příslušného kalendářního měsíce Objednateli. Odpovědný pracovník 
bude k dispozici Objednateli prostřednictvím telefonního spojení každý den;

2.3 zjistí-li Poskytovatel při výkonu činnosti TDS jakékoliv nedostatky, je povinen 
bezodkladně písemně upozornit dodavatele Stavby a Objednatele a navrhnout nezbytná 
opatření; v případě ohrožení zdraví nebo majetku je Poskytovatel oprávněn nařídit 
dodavateli Stavby zastavení prací;

2.4 průběžná evidence případných nedostatků Stavby a dohlížení na jejich průběžné 
odstraňování a jeho soulad s Objednatelovými pokyny;

2.5 koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 
Stavby;

2.6 provedení kontroly vytyčení stavby dodavatelem a vyznačení technické infrastruktury na 
staveništi jejími správci v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;

2.7 zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně tři týdny 
před zahájením výkopových či jiných stavebních prací tento záměr;

2.8 kontrola úplnosti, věcné správnosti a souladu se smlouvou o energetických službách 
určených veřejnému zadavateli a projektovou dokumentací pro provedení stavby, ve 
znění případných dodatků, pokyny Objednatele, relevantními právními předpisy, 
zejména
s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
a relevantními veřejnoprávními akty, dokumentace skutečného provádění Stavby, 
včetně všech jejích změn; výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné 
či emailové formě, které je Poskytovatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě 
od poskytnutí kontrolovaného dokumentu, resp. od provedení jakékoliv změny 
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

2.9 spolupráce s dodavatelem Stavby a projektantem dokumentace pro provádění Stavby 
při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad této 
dokumentace;

2.10 účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 
dokumentace Stavby;

2.11 kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro Objednatele 
a dodavatele Stavby, podle které se Stavba realizuje;

2.12 svolávání a vedení pravidelných kontrolních dnů jednou za 7 dní za účasti dodavatele 
Stavby; vyhotovování a rozesílání zápisů z kontrolních dnů Stavby zúčastněným 
stranám dle pokynů Objednatele; zápis kontrolního dne do stavebního deníku;
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2.13 kontrola správnosti a úplnosti dodavatelem Stavby provedeného soupisu změn, doplňků 
nebo rozšíření Stavby vyplývajících z podmínek při provádění Stavby, z odborných 
znalostí dodavatele Stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich 
ocenění; zajištění včasného předložení tohoto soupisu Objednateli k odsouhlasení 
formou vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových listů pro 
zpracování následného dodatku ke Smlouvě, spolu s připomínkami Dodavatele 
v písemné či emailové formě; změny mohou být realizovány teprve po jeho 
odsouhlasení;

2.14 finanční kontrola spočívající v:
2.14.1 kontrole věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur, jimiž jsou 

účtovány stavební práce na Stavbě; výsledkem provedené kontroly budou 
připomínky v písemné či e-mailové formě, které je Dodavatel povinen Objednateli 
doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí oceňovacích podkladů a faktury, 
stanovené Objednatelem;

2.14.2 kontrola navržených cen za dodatečné práce realizované dodavatelem nad 
rámec smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli 
a projektové dokumentace pro provedení stavby;

2.15 spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů;

2.16 spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci Stavby;
2.17 spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve 

znění pozdějších předpisů);
2.18 hlášení archeologických nálezů v souladu s relevantními předpisy;
2.19 spolupráce s pracovníky dodavatele Stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 

na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
2.20 kontrola a ověřování úplnosti a věcné správnosti měsíčního soupisu množství 

provedených prací a dodávek, je-li jej dodavatel Stavby povinen předkládat;
2.21 kontrola souladu postupu dodavatele díla a díla s podmínkami smlouvy o poskytnutí 

dotace;

2.22 kontrola a ověřování dokončených prací, zejména:
2.22.1 kontrola a ověřování kvality dokončených stavebních prací Stavby a ověřování 

shody s ustanoveními projektové dokumentace, smlouvy o zhotovení Stavby 
a dalších závazných dokumentů pro realizaci Stavby, a s platnými právními 
předpisy, relevantními veřejnoprávními akty a technickými a kvalitativními 
normami;

2.22.2 kontrola provádění zkoušek na Stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných 
postupů, platných právních předpisů, kontrola provádění technických zkoušek 
prováděných oprávněnými subjekty a kontrola výsledků zkoušek;

2.22.3 kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných dodavatelem 
Stavby;

2.22.4 účast při provádění měření (hluk, osvětlení, apod.);
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2.22.5 sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu 
prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

2.22.6 kontrola těch částí konstrukcí, dodávek a montáží materiálů, výrobků 
a technologických postupů, které budou při dalším postupu stavebních prací 
zakryty nebo se stanou nepřístupným, včetně zajištění fotodokumentace i;

2.22.7 závěrečné kontroly dokončené Stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně 
stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování;

2.22.8 kontrola odstraňování vad a nedodělků do předání a převzetí Stavby;

Termín kontroly bude stanoven v souladu se Smlouvou o dílo. Poskytovatel je povinen 
zajistit osobní účast odpovědného pracovníka při provádění kontroly; záznam 
o provedení kontroly a o jejím výsledku kontroly bude zapsán do stavebního deníku, 
resp. do protokolů - formulářů určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či 
video dokumentace.

2.23 vedení podrobné dokumentace z kontrol, její archivace minimálně po dobu 10 let 
a průběžné předávání kopií či originálů dokumentace Objednateli dle jeho volby;

2.24 činnosti související s předáním a převzetím Stavby:

2.24.1 příprava veškerých podkladů nezbytných pro předání a převzetí Stavby nebo 
jejích částí ve spolupráci s dodavatelem Stavby a ověření jejich úplnosti a věcné 
správnosti;

2.24.2 účast při předání a převzetí Stavby nebo její části;

2.24.3 příprava předávacího protokolu Stavby ve spolupráci se dodavatelem Stavby;

2.25 kontrola zaměření skutečného provedení Stavby;

2.26 předání veškerých podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavební akce Objednatelem 
neprodleně po jejím ukončení, jedná se zejména o:

2.26.1 popis průběhu akce a její vyhodnocení;

2.26.2 kopie všech proplacených faktur;

2.26.3 originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl vydán;

2.26.4 originál zápisu z převzetí prací, dodávek nebo služeb;

2.26.5 fotodokumentace z průběhu celé stavby;

2.26.6 kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů; a

2.26.7 případně další přílohy včetně jejich seznamu

2.27 vypracování žádosti o užívání Stavby ve smyslu stavebního zákona (např. pro kolaudaci 
stavby) a její podání na příslušný stavební úřad v zastoupení Objednatele.

2.28 kontrola úplnosti a věcné správnosti dokladů obdržených od dodavatele Stavby 
v souvislosti s dokončením Stavby, včetně zajištění jejich případné opravy či doplnění 
a odevzdání Objednateli v kompletním stavu;

2.29 kontrola úplnosti a věcné správnosti a ověření dokladů pro konečné vyúčtování 
stavebních prací, které doloží dodavatel Stavby k předání a převzetí dokončené Stavby;
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2.30 kontrola úplnosti a věcné správnosti veškerých dokladů, které doloží dodavatel Stavby 
pro jednání o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému úřadu;

2.31 příprava podkladů pro hodnocení Stavby a čerpání finančních prostředků;

2.32 účast na řízení o užívání Stavby ve smyslu stavebního zákona a koordinace procesu;

2.33 kontrola vyklizení staveniště dodavatelem Stavby.
2.34 přebírání dokumentů předkládaných Dodavatelem Stavby (technologické postupy, 

technické listy k použitým materiálům apod.).
2.35 kontrola jednotlivých technologických kroků zakrývaných vrstev a konstrukcí.

2.36 O výkonu a výsledcích činnosti TDS dle čl. 2 Přílohy č. 1 Smlouvy bude Poskytovatel 
měsíčně podávat Objednateli podrobnou, úplnou a pravdivou písemnou zprávu; 
písemná zpráva za uplynulý kalendářní měsíc musí být Objednateli doručena do pátého 
(5) dne následujícího kalendářního měsíce. A dále průběžnou týdenní zprávu, stručně 
postihující zejména zásadní skutečnosti o průběhu výstavby a dodržovaní 
harmonogramu prací dodavatele stavby. Tato musí být Objednateli doručena do 
posledního pracovního dne týdne.

3 ČINNOSTI PO PŘEDANÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

Po předání a převzetí Stavby budou Příkazníkem prováděny následující činnosti:

3.1 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Stavby a při 
řízení o užívání Stavby ve smyslu stavebního zákona;

3.2 kontrola Stavby za účelem odhalení případných skrytých vad, příprava pokladů pro jejich 
reklamaci a kontrola jejich odstraňování;

3.3 Tyto činnosti bude Poskytovatel provádět výlučně na základě požadavků Objednatele 
a v dohodnutém rozsahu.
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Příloha č. 2:
Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP

ROZSAH VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

Poskytovatel jakožto koordinátor BOZP bude provádět následující činnosti:

ČINNOST POSKYTOVATELE JAKOŽTO KOORDINÁTORA BOZP

1. Převzetí, kontrola a dopracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(Plán BOZP“), zejména zabezpečení, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních 
a provozních podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na Stavbě 
vyskytnout.

2. Vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke Stavbě a informace 
o rizicích, které se mohou na Stavbě vyskytnout a jeho poskytnutí Objednateli;

3. Revize projektové dokumentace a zadávací dokumentace pro zadání zhotovení stavby 
z pohledu zajištění plnění povinností spojených s bezpečností a ochranou zdraví při práci 
dodavatelem, Objednatelem a dalšími osobami, projednání potřeby případných úprav 
s Objednatelem, Příkazníkem a Projektantem;

4. Poskytování konzultací a doporučení projektantovi Stavby ohledně požadavků na zajištění 
bezpečnosti práce, specifická opatření, technologické postupy s návrhy na zajištění 
BOZP;

5. Vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP).

6. Zabezpečení seznámení dodavatelů Stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení 
s riziky a opatřeními k jejich eliminaci.

7. Zpracování, předání, úprava a aktualizace Plánu BOZP a působení na jeho dodržování.

8. Průběžná a pravidelná kontrola, zda Objednatel, zda dodavatelé Stavby a projektanti 
Stavby v souvislosti se Stavbou zajišťují plnění svých povinností plynoucí z právní úpravy 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, navržení způsobů odstranění 
zjištěných nedostatků, a kontrola jejich odstranění.

9. Kontrola informovanosti u všech dotčených dodavatelů Stavby o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných 
opatřeních k minimalizaci rizik.

10. Upozorňování dodavatele Stavby prokazatelným způsobem na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Stavbě, vyžadování 
zjednání nápravy a k tomu navrhování přiměřených technických a organizačních opatření.

11. Oznamování nedostatků v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví Objednateli, nebyla-li dodavatelem Stavby neprodleně přijata přiměřená opatření 
ke zjednání nápravy.

12. Sledování realizace nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 
vyžadování jejich plnění na dodavateli Stavby. V případě opakování stejných nedostatků 
navrhování uplatnění sankčních opatření.

13. Účast na stanovených kontrolních dnech Stavby a navrhování termínů kontrolních dnů 
k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávání součinnosti dodavatelů stavebních 
prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrola vedení dokumentace BOZP na 
Stavbě a dosažených výsledků.
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14. Výkon a koordinace kontroly dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných dodavateli Stavby 
a vedení příslušných záznamů.

15. Kontrola dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností 
a postupem prací podle realizační dokumentace.

16. Provádění další činností, které jsou Poskytovateli jakožto koordinátorovi BOZP uloženy 
obecně závaznými předpisy v souvislosti s výkonem jeho činnosti koordinátora BOZP.

O výkonu a výsledcích činnosti koordinátora BOZP dle Přílohy č. 2 Smlouvy bude Dodavatel 
měsíčně podávat Objednateli podrobnou, úplnou a pravdivou písemnou zprávu; Poskytovatel 
zaznamená za každý týden činnosti, které v místě plnění probíhaly ve výkazu činností, který 
bude přílohou písemné zprávy; písemná zpráva za uplynulý kalendářní měsíc musí být 
Objednateli doručena do pátého (5.) dne následujícího kalendářního měsíce.
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Příloha č. 3:
Předpokládaný harmonogram realizace Staveb

Předpokládaný harmonogram:

1) pro Projekty EPC II

projekční činnost (předběžně): 02-03/2024 

realizace opatření (předběžně): 04/2024-06/2025 

předání funkčního celku (předběžně): 07/2025

2) pro Akce EPC II

projekční činnost (předběžně): 10-11/2023 

realizace opatření (předběžně): 12/2023-12/2024 

předání funkčního celku (předběžně): 01/2025
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Příloha č. 4:
Seznam projektů a akcí

Soubor objektů č. 1

Podíl úspor

na výchozí

spotřebě

energie

Podíl

způsobilých

nákladů (% z

celkových)

Úspora energie a vody Prostá doba

návratnosti bez

dotace

Prostá doba

návratnosti s

dotací

Úspora

nákladů

Číslo

souborů

objektů

% úspor z

celkových PN

Investiční

náklady

Předpokládaná výše

podpory
Pořadové

číslo
Název organizace Upřesnění budovy Výčet klíčových opatření

OstatníTeplo VodaZP EE

m3/ rokMWh/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis.Kč/rok tis. Kč Kčroky roky% % % %
Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno -

Vrapice, příspěvková organizace
Hlavní budova1

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno -

Vrapice, příspěvková organizace
2 Budova B

3 U 1 - 1

4 U 2 - 2

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103
5 MDV

Vestibul, jídelna, tunel6

Tělocvična7
1

Škola s kuchyní, internát8

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Kladno, Dubská

9 DM Sítná

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,

Kladno, Jana Palacha 1840
Budova školy10

Celkové hodnoty
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Soubor objektů č. 2

Podíl úspor na

výchozí

spotřebě

energie

Podíl

způsobilých

nákladů (% z

celkových)

Úspora energie a vody Prostá doba

návratnosti bez

dotace

Prostá doba

návratnosti s

dotací

Číslo

souborů

objektů

% úspor z

celkových PN

Investiční

náklady
Úspora nákladů Předpokládaná výše podporyPořadové

číslo
Název organizace Upřesnění budovy Výčet klíčových opatření

Teplo Ostatní VodaZP EE

m3/ rokMWh/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis.Kč/rok tis. Kč roky Kč roky% % %%

Budova školy1

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,

Kladno, Cyrila Boudy 2954

Domov mládeže2

Tesárna3

Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková

organizace

Učebny a dílny4

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Zahrada5

2

Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222

a Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222
Budova školy6

Rabasova galerie Rakovník, příspěvková organizace Rabasova galerie7

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník,

příspěvková organizace
Budova školy8

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník,

příspěvková organizace
Budova školy9

Celkové hodnoty

Stránka 2/9



Soubor objektů č. 4

Úspora energie a vody Podíl úspor na

výchozí

spotřebě

energie

Podíl

způsobilých

nákladů (% z

celkových)

Prostá doba

návratnosti bez

dotace

Prostá doba

návratnosti s

dotací

Číslo

souboru

objektů

% úspor z

celkových PN

Investiční

náklady
Úspora nákladů Předpokládaná výše podporyPořadové

číslo
Teplo VodaVýčet klíčových opatření ZP EE OstatníUpřesnění budovyNázev organizace

m3/rokMWh/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis.Kč/rok roky roky% tis. Kč % % Kč%

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 421

Škola Palackého třída č.p. 515 a č.p.Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková

organizace
2

469

Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková

organizace
Dětský domov Resslova č.p. 6123

4 Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 1664

Škola č.p. 3, 4, 5 a 6Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 45

Střední škola designu Lysá nad Labem, p.o. U Dráhy 12806

Střední škola designu Lysá nad Labem, p.o.7 Stržiště 475

Celkové hodnoty
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Soubor objektů č. 5

Podíl způsobilých

nákladů (% z

celkových)

Podíl úspor na

výchozí

spotřebě

Prostá doba

návratnosti bez

dotace

Prostá doba

návratnosti s

dotací

Úspora energie a vodyČíslo

souboru

objektů

% úspor z

celkových PN

Investiční

náklady
Úspora nákladů Předpokládaná výše podporyPořadové

číslo
Výčet klíčových opatřeníNázev organizace Upřesnění budovy

Teplo Ostatní VodaZP EE

3/ rokMWh/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis.Kč/rok tis. Kč roky Kč roky% % %%m

Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 1121 Hlavní budova

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Beroun, U Stadionu 486

2 Hlavní budova a bazén

3 Domov Kytín poskytovatel sociálních služeb Areál jako celek

4 Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, p. o. Areál jako celek

5

Domov seniorů Dobříš, příspěvková organizace5 Celá budova

6 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Budova Domova mládeže

ZŠ a Dětský domov Sedlec - Prčice, Přestavlky 1,

příspěvková organizace
7 Budova Zámku

Domov mládeže SOŠ a SOU

Jílové u Prahy - JÍDELNA
8 Budova jídelny s kuchyní

Domov seniorů Nové Strašecí, Domov Pohoda,

poskytovatel sociálních služeb

Budova domova seniorů s tech.

zázemím
9

Celkové hodnoty

Stránka 4/9



Soubor objektů č. 6

Podíl úspor na

výchozí

spotřebě

energie

Podíl

způsobilých

nákladů (% z

celkových)

Úspora energie a vody Prostá doba

návratnosti bez

dotace

Prostá doba

návratnosti s

dotací

Číslo

souboru

objektů

% úspor z

celkových PN

Investiční

náklady
Úspora nákladů Předpokládaná výše podporypořadové

číslo
Název organizace Upřesnění budovy Výčet klíčových opatření

Teplo Ostatní VodaZP EE

m3/ rokMWh/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis.Kč/rok tis. Kč roky Kč roky

Hlavní budova1

Domov Pod Skalami Kurovodice Kotelna, garáže, dílna2

Prádelna3

Hlavní budova školy4

Domov mládeže5

VOŠ a SZŠ, Benešov Školní jídelna6

6

Tělocvična BIOS7

Budova školy Závodí8

Budova DM Závodí9
SOŠ a SOU Beroun - Hlinky

Truhl. dílna velká Závodí10

Celkové hodnoty
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Soubor objektů č. 7

Podíl úspor na

výchozí

spotřebě

Prostá doba

návratnosti bez

dotace

Úspora energie a vody % úspor z

celkových PN

Investiční

náklady
Číslo

souboru

objektů

Úspora nákladů
Pořadové

číslo
Název organizace Upřesnění budovy Výčet klíčových opatření Teplo Ostatní VodaZP EE

3/ rokMWh/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis.Kč/rok tis. Kč roky% %m

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353

Budova školy1

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje,

příspěvková organizace
Budova ZZS2

Centrum psychologicko-sociálního poradenství

Středočeského kraje, příspěvková organizace
Budova poradny3

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště,

Křivoklát, Písky 181

Domov mládeže4

5 Dílny

6 Správní budova

Domov Mladá

7 Ubytovací budova

7
Školní jídelna8

Gymnázium, Příbram
Tělocvična9

Domov seniorů TGM Beroun, p. o.10 Domov seniorů

Domov V Zahradách Zdice11 Domov pro seniory

A - hlavní budova, klub, TV, jídelna12

A1 - dílny13

B - domov mládeže a učebny14 Střední škola služeb a řemesel, Stochov

C - učebny15

D- učebny16

ŠkolaGymnázium Jana Palacha17

Celkové hodnoty
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Soubor objektů č. 8

Podíl úspor na

výchozí

spotřebě

energie

Prostá doba

návratnosti bez

dotace

Úspora energie a vodyČíslo

souboru

objektů

% úspor z

celkových PN

Investiční

náklady
Úspora nákladůPořadové

číslo
Název organizace Upřesnění budovy Výčet klíčových opatření

Teplo Ostatní VodaZP EE

m3/ rokMWh/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis.Kč/rok tis. Kč roky% %

Domov seniorů Benešov,

poskytovatel sociálních služeb
Celý objekt organizace1

Celý areál (hlavní budova,

centrum volnočasových

aktivit)

Domov ve Vlašimi, poskytovatel

sociálních služeb
2

Gymnázium a Střední odborná

škola pedagogická, Čáslav,

Masarykova 248

Celý objekt organizace3

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná

Hora, Jaselská 932
Celý objekt organizace4

8

Střední odborná škola a Střední

odborné učiliště řemesel, Kutná

Hora, Čáslavská 202

Celý objekt organizace5

Střední odborné učiliště, nám.

Jana Žižky z Trocnova 75, Čáslav
Celý objekt organizace6

Vyšší odborná škola, Střední

průmyslová škola a Jazyková

škola s právem státní jazykové

zkoušky, Kutná Hora,

Masarykova 197

Celý objekt organizace7

Vyšší odborná škola, Střední

průmyslová škola a Obchodní

akademie, Čáslav, Přemysla

Otakara II. 939

Celý objekt organizace8

Celkové hodnoty
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Soubor objektů č. 9

Podíl úspor na

výchozí

spotře bě

energie

Prostá doba

návratnosti bez

dotace

Úspora energie a vody % úspor z

celkových PN

Investiční

náklady

Číslo

souboru

objektů

Úspora nákladůPořadové

číslo
Výčet klíčových opatřeníNázev organizace Upřesnění budovy

OstatníTeplo VodaZP EE

m3/ rokMWh/rok MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis.Kč/rok tis. Kč roky% %

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice,

Masarykova 450
Budova školy1

Budova muzeaRegionální muzeum Mělník, p.o.2

ZZS SČK Mělník Hlavní budova a garáže3

Hlavní budovaDomov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb4

Hospodářské křídlo, palácové

křídlo, spojovací křídlo a

Josefínské křídlo

Muzeum Mladoboleslavska, Staroměstské náměstí -

Hrad
5

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola

zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
Hlavní budova školy9 6

Budova školy, nová budova dílen,

stará budova dílen
SOŠ a SOÚ, Mladá Boleslav, Jičínská 7627

Budova dětského centraDětské centrum Milovice, p. o.8

Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb Hlavní budova9

Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará

Boleslav, Královická 668
Hlavní budova školy10

Celkové hodnoty
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Soubor objektů č. 11

Úspora energie a vody Podíl úspor na

výchozí

spotřebě

energie

Prostá doba

návratnosti bez

dotace

Číslo
souboru

objektů

% úspor z

celkových PN

Investiční
náklady

Úspora nákladůPořadové

číslo
Výčet klíčových opatření OstatníNázev organizace Upřesnění budovy Teplo VodaZP EE

Domov mládeže1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 Dílny opravářů2

Cukrářské dílny3

Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II4

Čs. Armády 5495
Střední škola designu Lysá nad Labem, p.o.

Přemyslova 5926

11

SOŠ a SOU Hořovice Masarykova - Škola + domov mládeže7

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Budova školy - varianta s kotelnou8

Celkové hodnoty
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Příloha č. 5:
Seznam poddodavatelů

Poskytovatel 1:
Poskytovatel 1 nebude plnit předmět Rámcové dohody prostřednictvím poddodavatele.

Poskytovatel 2:

Poskytovatel 2 nebude plnit předmět Rámcové dohody prostřednictvím poddodavatele.

Poskytovatel 3:

Poskytovatel 3 nebude plnit předmět Rámcové dohody prostřednictvím poddodavatele.

Poskytovatel 4:

Poskytovatel 4 nebude plnit předmět Rámcové dohody prostřednictvím poddodavatele.

Poskytovatel 5:

Poskytovatel 5 nebude plnit předmět Rámcové dohody prostřednictvím poddodavatele.
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Příloha č. 6: 
Ceník

Ceník

nabídková cena bez DPH
Projekt EPC II / Akce 

EPC II
počet

budov/objektů
předpokládaná 

hodnota bez DPH
Soubor 

objektů č.
celková investice

Poskytovatel 1 Poskytovatel 2 Poskytovatel 3 Poskytovatel 4 Poskytovatel 5

Projekt EPC II 198 508 600 Kč 1 680 000 Kč 800 000 Kč 928 000 Kč 997 445 Kč 1 270 000 Kč 800 000 Kč1 10

Projekt EPC II 222 892 300 Kč 2 940 000 Kč 1 350 000 Kč 1 462 000 Kč 1 888 480 Kč 1 850 000 Kč 1 200 000 Kč2 9

Projekt EPC II 160 997 859 Kč 2 100 000 Kč 1 050 000 Kč 1 058 000 Kč 888 000 Kč 1 170 000 Kč 900 000 Kč4 7

Projekt EPC II 226 372 900 Kč 4 200 000 Kč 1 350 000 Kč 2 462 000 Kč 2 688 440 Kč 2 060 000 Kč 1 900 000 Kč5 9

Projekt EPC II 112 367 700 Kč 1 260 000 Kč 800 000 Kč 560 000 Kč 380 000 Kč 830 000 Kč 750 000 Kč6 10

Akce EPC II 43 441 800 Kč 2 000 000 Kč 850 000 Kč 780 000 Kč 635 000 Kč 1 040 000 Kč 1 000 000 Kč7 17

Akce EPC II 88 536 100 Kč 2 400 000 Kč 1 100 000 Kč 1 625 000 Kč 1 588 440 Kč 920 000 Kč 1 100 000 Kč8 8

Akce EPC II 69 908 500 Kč 3 000 000 Kč 1 150 000 Kč 955 000 Kč 998 000 Kč 1 040 000 Kč 1 300 000 Kč9 10

Akce EPC II 21 212 894 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč 490 000 Kč 338 000 Kč 400 000 Kč 500 000 Kč11 8

Celkem 1 144 238 653 Kč 20 580 000 Kč 8 950 000 Kč 10 320 000 Kč 10 401 805 Kč 10 580 000 Kč 9 450 000 Kč

nabídková cena 
včetně DPH NEPLÁTCE DPH 12 487 200 Kč 12 586 184 Kč 12 801 800 Kč 11 434 500 Kč
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Příloha č. 7:
Seznam členů realizačního týmu

Poskytovatel 1:

Technický dozor stavebníka

Jméno, příjmení (titul):

Koordinátor BOZP

Jméno, příjmení (titul):

Poskytovatel 2:

Technický dozor stavebníka

Jméno, příjmení (titul):

Jméno, příjmení (titul):

Koordinátor BOZP

Jméno, příjmení (titul):

Jméno, příjmení (titul):

Poskytovatel 3:

Technický dozor stavebníka

Jméno, příjmení (titul):

Koordinátor BOZP

Jméno, příjmení (titul):

Poskytovatel 4:

Technický dozor stavebníka

Jméno, příjmení (titul):

Koordinátor BOZP

Jméno, příjmení (titul):

Poskytovatel 5:

Technický dozor stavebníka

Jméno, příjmení (titul):

Koordinátor BOZP

Jméno, příjmení (titul):
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