
   

SMLOUVA  O  DÍLO  

 uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "občanský zákoník"), 

 
na akci 

 
„Rekonstrukce povrchů v areálu ZŠ Vimperk, Smetanova 405 – západní část“ 

 
(dále jen "smlouva") 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel: Město Vimperk 
Sídlo:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
Zástupce:  Ing. Jaroslava Martanová, starostka 
IČO:   002 50 805 
DIČ:   CZ00250805 
Bankovní spojení:  
 
a 
 
1.2. Zhotovitel: ZNAKON, a.s. 
Sídlo:   č.p. 44, 386 01 Sousedovice 
Zástupce:  dvěma členy představenstva 
IČO:   26018055 
DIČ:   CZ26018055 
Bankovní spojení:        
 
 
Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle 
zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto 
smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.  
 
1.3. Oprávnění zástupci k jednání: 
Ve věcech smluvních: 

• Objednatel: Ing. Jaroslava Martanová, starostka    
 

• Zhotovitel: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva 
 

Ve věcech technických: 
• Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat Marcela Kobrová a další 

pracovníci odboru investic a údržby Města Vimperk, případně další zástupce 
objednatele pověřený v průběhu dodávky osobou oprávněnou jednat jménem 
či za objednatele, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, 
vyjma změny či doplnění této smlouvy. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu 
prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce 
odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále 
oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, 
jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení 
dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou 
v souladu s podmínkami této smlouvy. 
  

 
• Zástupcem zhotovitele na stavbě je Bc. Jakub Jeništa, který je pověřen řízením 
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stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících 
s realizací díla. 

 
 
II. PŘEDMĚT DÍLA 
 
2.1. Předmětem díla je provedení akce „Rekonstrukce povrchů v areálu ZŠ Vimperk, 

Smetanova 405 – západní část“, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla, (dále jen „zadávací dokumentace“), a dále v 
rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v 
rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla v souladu s vnitřní směrnicí 
objednatele o zadávání zakázek malého rozsahu. Smluvní strany se shodují, že vymezení 
předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a  dodávky nutné k jeho řádnému 
dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo 
zhotovováno. 

 
2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a 

zaplatí cenu za dílo. 
 

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, 
podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou 
součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.  
 

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývající z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti 
zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh 
ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud 
práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení 
s tím, že bude uzavřen dodatek k této smlouvě (shrnující jednotlivé zadávací listy 
s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem 
objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli 
k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Při uzavírání 
případných dodatků k této smlouvě budou smluvní strany postupovat v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu 
jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně 
způsobilými.  

 
 
III. TERMÍN PLNĚNÍ 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II této smlouvy v době:  

 
 zahájení provádění díla  dokončení a předání díla  
 do 15 dní    do 100 dní 
 
vše po obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla. V případě, že 
objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 31.07.2024, 
budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. 
 
Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné 
odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. 
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V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy 
dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla 
ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se 
v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn 
odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi 
umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele 
oproti stavu v době uzavření této smlouvy.  
 

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do dvou týdnů po sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
 

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem 
k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě 
mezi oběma smluvními stranami.  
 

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení 
díla o dobu prodlení a 1 týden. 
 

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci 
stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných 
pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu 
prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním 
závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje. 
 

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným 
oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. 
O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že 
přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu 
s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení 
díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele 
neprodlouží. 

 
 
IV. CENA ZA DÍLO 
 
4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. 
Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk 
zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou (tedy i 
včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele výslovně uvedeny nejsou 
ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy. Způsob stanovení ceny a její 
výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami. 

 
4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
 

       Cena celkem bez DPH                                   4.656.618,90                                   Kč 
(slovy:čtyřimilionyšestcetpadesátšestticísšestcetosmnáct90/100 ) 
DPH 21 %                                                         977.889,97 Kč 
Cena celkem včetně DPH                              5.634.508,87 Kč 
 
DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. 

       
4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. 

pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu 
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objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, 
případně pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky 
při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo 
ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních 
případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze formou 
očíslovaného písemného dodatku k této smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna 
zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.     

 
4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném 

díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. 
Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a 
zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele 
ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající 
fakturace zhotovitele). 

 
4.5. Na výše uvedený předmět plnění nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti 

dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon o DPH“). Přijaté plnění „Rekonstrukce povrchů v areálu ZŠ Vimperk, 
Smetanova 405 – západní část“ nepoužije objednatel pro svou ekonomickou činnost. 

 
 
V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE) 
 
5.1. Provedené práce budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelem 

písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.  
 
5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti 

odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona o DPH. Bez kterékoliv předepsané 
náležitosti je faktura neplatná.  
 

5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé 
položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které 
mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem 
objednatele nebo přímo objednatelem. V případě, že bude projekt spolufinancován 
z dotace, bude faktura obsahovat název a číslo projektu. 
 

5.4. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část 
faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého 
dluhu objednatele. 
 

5.5. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15-ti dnů po předání řádně dokončeného díla a 
jeho převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.  
 

5.6. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. 
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení 
dle odst. 10.1. této smlouvy. 
 

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele ke své újmě nad rámec 
předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí 
zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se smluvní 
strany písemně dohodnou jinak. 
 



 

 5

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a 
zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla 
co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. 
Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat 
účtovaná částka za uhrazenou. 

 
 
VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo zejména v souladu se zadávací dokumentací, 

stanovisky stavebního úřadu a případně dalších dotčených orgánů státní správy, touto 
smlouvou, veškerými platnými ČSN, obecně závaznými právními předpisy (zákony a jejich 
prováděcími vyhláškami) a bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené 
s realizací díla. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné 
technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých 
materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci 
takových materiálů a zařízení. Vše v předchozích větách tohoto odstavce uvedené se dále 
označuje jako „relevantní předpisy“. Pokud porušením relevantních předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude 
přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s relevantními 
předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady 
zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla 
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.  

 
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s relevantními 
předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k  tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy. 

 
6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, 

musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda 
objednateli, hradí zhotovitel i ji. 

 
6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávací dokumentaci, zadávacím podkladům 

nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště 
ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 

 
6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací 

pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 
 

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má 
přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „BOZP“¨), vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, 
zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním 
jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a 
provozně bezpečnostními předpisy.  
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6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese 
za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII., IX. a X. této smlouvy. 
 

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé 
stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 

 
6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 

zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit 
vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního 
stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody 
vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu 
provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ, že svou činností způsobí škodu 
třetím osobám nebo objednateli, a to s garancí pojistného plnění v jednom pojistném 
případě minimálně ve výši 1.000.000,- Kč. 

 
6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební 

deník (dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do SD se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací. 

 
6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a 

podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených 
prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel 
posuzovat měsíční soupisy provedených prací. 

 
6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět 

zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor stavebníka, 
koordinátor BOZP na staveništi, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a 
příslušné oprávněné orgány státní správy. 
 

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-
li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním 
nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem 
souhlasí. 
 

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 
a) název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD; 
b) přehled všech provedených zkoušek jakosti; 
c) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků; 
d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 
 

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to 
kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní 
strana oprávněna svolat, zpravidla nejméně jednou týdně. V případě provádění konstrukcí 
a prací, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele 
nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou 
formou zápisem do SD (potvrzeným objednatelem) nebo jinými dostupnými 
kontrolovatelnými prostředky. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu neučiní a práce 
provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání uplynutí 
5 denní lhůty výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj 
náklad znovu odkrýt. 
 

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo 
na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto 
upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, 
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neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji 
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá. 
 

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno 
dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla 
objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu 
to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a 
to až do úplného vyklizení staveniště. 
 

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti zadávací dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1. této smlouvy). 
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. 
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou 
nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a 
zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál zajistil. 
 

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 
 

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně 
díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení likvidace či uložení 
uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot 
korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo 
objednateli. 
 

6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto 
práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto 
smlouvou pro zahájení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se 
zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků 
materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 5 dnů po 
řádném dokončení a předání díla objednateli. 
 

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel 
zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel 
si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním dřevin s tím, že 
zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
 

6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. 
 

6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na 
své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná 
povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel 
a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o 
všech omezeních v přístupu a příjezdu všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí 
dotčených stavbou. 
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6.27. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými 
právními předpisy o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit 
nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli 
ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího 
řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si 
objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy. Zhotovitel 
je povinen objednateli doložit Výkaz produkce odpadu vzniklého při realizaci díla. 
Zhotovitel je povinen (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby 
dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými 
pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, 
aby byla zajištěna míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy 
k opětovnému použití) a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 
uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a 
nebezpečných odpadů. 
 

6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie 
materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací 
uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení 
zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

6.29. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. 
Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 

6.30. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či zvláštního postupu podle 
obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního 
prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna 
opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel. 
 

6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých 
sítí. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si 
zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na 
svoje náklady. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí 
staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové 
inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. 
O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným 
zástupcem dotčené inženýrské sítě. Při realizaci přeložky inženýrských sítí odborným 
dodavatelem poskytne zhotovitel součinnost. 
 

6.32. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit 
veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, 
nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti 
postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanizmů. Dále je povinen 
zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu 
do existujících objektů (pro pěší i techniku).  
 

6.33. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se zadávací dokumentací a ostatními 
zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, 
že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.  
 

6.34. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému 
dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, 
pro který je zhotovováno. 
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6.35. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, 
aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech 
je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. 
 

6.36. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání 
objednateli po řádném dokončení díla.  
 

6.37. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení 
na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý případ porušení.   
 

6.38. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a 
po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, 
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu 
díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře 
jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě 
dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje 
fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu 
zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou 
fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny 
tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění 
vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji 
povede v nedostatečné podrobnosti, budou smluvní strany v případě sporu o kvalitu díla 
nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah 
bude pro takový případ smluvními stranami považován za nesporný. 

 
 
VII. PŘEVZETÍ DÍLA 
 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a 

předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy objednateli v dohodnutém termínu a 
místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených 
zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je 
ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, 
protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, 
dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že 
se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, 
aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně 
jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu, 
apod.). 

 
7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla 

za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a 
doloženy příslušnými doklady. 
 

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 
dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů 
od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení 
přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve než 
sjednaný termín předání díla. 
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7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. 

V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i 
soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový 
termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30-ti dnů ode dne sepsání 
předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen 
odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a 
nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, 
zjištěné při předání díla.  
 

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit 
v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli 
objednatele. 

 
 
VIII. VADY DÍLA 
 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá relevantním předpisům dle odst. 6.1. 

této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných 
podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně 
pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není 
způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají 
z této smlouvy, případně relevantních předpisů nebo důvodných očekávání objednatele. 

 
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními 

stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání 
díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání 
díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil 
zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele, buď odstraní bezplatně na vlastní 
náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá 
zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele 
nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami 
inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak 
nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, 
se smluvní strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím protokole), že záruka 
za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím 
stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i 
platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.  

 
9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 

poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 
 

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit 
nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch 
objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které 
bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných 
souvisejících nákladů. 
 

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany 
objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3. této smlouvy 
neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat 
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v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu 
škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby 
odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel 
i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. 
 

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady 
související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu 
odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku 
stavebních prací ÚRS. 
 

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho 
předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla. 

 
 
X. ÚROK Z PRODLENÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 
10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 

objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla za každý den prodlení.  

 
10.3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím 

řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek této smlouvy ukončeno nebo připraveno 
k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč. 

 
10.4. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení 

nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení. 

 
10.5. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a 

náhradu ušlého zisku objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje zhotovitele, že 
financování díla je kryto mimo jiné i z prostředků poskytnuté dotace, které se objednatel 
zavázal využít do termínu dokončení díla. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele 
s dokončením díla nebo v důsledku porušení jiných jeho povinností stanovených touto 
smlouvou nebo relevantními předpisy, vznikne objednateli povinnost navrátit 
poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou částku odpovídající povinnosti 
vratky dotace s příslušenstvím (sankčními odvody) objednateli nahradit. 

 
10.6. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel 

bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. 
Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. 

 
 
XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění 

opravňuje druhou smluvní stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 
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a) Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy. 
b) Provedení díla v dohodnutých termínech. 
c) Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné. 
d) Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou. 

 
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu 

nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to v cenách 
stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude 
případným odstoupením od smlouvy dotčen. 

 
11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že orgán 

Města Vimperk rozhodne o nepřidělení finančních prostředků na realizaci díla a dále 
v případě, že objednateli nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných 
k realizaci díla, resp. nebude poskytnuta dotace na spolufinancování díla. V tomto 
případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady 
související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady 
nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na 
zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem. 

 
11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením 

nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a 
majetkové sankce vůči objednateli. 
 

XII. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 
12.1. K zajištění svých závazků dokončit dílo podle této smlouvy poskytne zhotovitel 

objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání, (dále jen „bankovní záruka“). Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena 
objednateli ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy.  

 
12.2. Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu, která nebude kratší než doba realizace 

díla a  jeden měsíc, (dále jen „doba platnosti“). Dobou realizace díla podle tohoto článku 
se rozumí doba podle čl. III. stanovená pro řádné dokončení a předání díla (včetně 
předání účinného kolaudačního souhlasu k užívání díla), případně prodloužená v době 
provádění díla o dobu, která bude nutná k tomu, aby dílo jako celek bylo možno 
považovat za řádně dokončené ve smyslu odst. 7.1. poslední věty této smlouvy (včetně 
dodání kolaudačního souhlasu) v závislosti na faktickém postupu provádění díla. Pokud 
po dobu provádění díla dojde k situaci, že doba platnosti poskytnuté záruky bude končit 
za méně než 1 měsíc, přičemž dílo nebude ještě řádně dokončeno jako celek ve smyslu 
odst. 7.1. této smlouvy (včetně dodání kolaudačního souhlasu), bude zhotovitel povinen 
obnovit platnost bankovní záruky za stejných podmínek, nejpozději do 25 dní 
před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. Pokud v případě, že dílo ještě 
nebude jako celek řádně dokončeno ve smyslu odst. 7.1. této smlouvy a zhotovitel 
neposkytne objednateli obnovenou bankovní záruku (tedy s dobou platnosti 
prodlouženou alespoň o 1 měsíc) ve lhůtě nejpozději 25 dní před skončením doby 
platnosti bankovní záruky, bude objednatel oprávněn čerpat všechny peněžní prostředky 
z bankovní záruky a použít je na vytvoření jistoty, kterou poté uloží na svůj účet 
za účelem zajištění povinností uvedených v této smlouvě. Dojde-li k čerpání bankovní 
záruky a vytvoření jistoty, budou se ustanovení upravující bankovní záruku vztahovat 
obdobně i na jistotu. 

 
12.3. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které 

vzniknou na základě porušení této smlouvy nebo právních předpisů zhotovitelem 
(včetně veškerých úroků z prodlení, smluvních pokut a náhrad škod, které může 
objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) po dobu provádění 
díla, tzn. do doby jeho řádného dokončení a předání jako celku ve smyslu odst. 7.1. této 
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smlouvy, (dále jen „zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní 
prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel poruší jakoukoli zajištěnou 
povinnost nebo za účelem vytvoření jistoty dle odst. 12.2. této smlouvy. Objednatel je 
povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků 
z bankovní záruky. 

 
12.4. Kdykoli během doby platnosti bude bankovní záruka vždy činit nejméně částku 

odpovídající korunové částce ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH („výše 
zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně 
upravována tak, aby její hodnota nikdy během doby platnosti neklesla pod výši zajištění. 
Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní 
prostředky (nebo jakákoli jejich část) z bankovní záruky byly objednatelem čerpány 
v souladu s předchozím odstavcem, poté bude zhotovitel do 10 dnů ode dne, kdy byla 
taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby 
dosahovala výše zajištění. 

 
12.5. Záruční listina k bankovní záruce bude zhotoviteli vrácena po uplynutí její platnosti, 

pokud zhotovitel splní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány.  
 

12.6. Bankovní záruka může být nahrazena pojištěním záruk se shodnými náležitostmi, jako 
je výše vyžadováno pro bankovní záruku. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokud 
se v této smlouvě používá pojem bankovní záruka, zahrnuje to i pojištění záruk. 

 
12.7. Bankovní záruka může být nahrazena též složením peněžní jistoty na účet objednatele 

uvedený v záhlaví této smlouvy, pod variabilním symbolem odpovídajícím IČO 
zhotovitele, za podmínek dále uvedených. Dodavatel složí peněžní jistotu ve výši totožné 
s výší požadované bankovní záruky dle odst. 12.4. této smlouvy ve lhůtě 10 pracovních 
dní od uzavření této smlouvy. Finanční prostředky zůstanou na účtu objednatele složené 
po dobu realizace díla, („období platnosti“). Peněžní jistotou budou zajištěny veškeré 
nároky objednatele tak, jak jsou definovány v odst. 12.3. výše. Objednatel je oprávněn 
použít peněžní prostředky z takto složené jistoty na umoření jakéhokoliv zajištěného 
nároku, který mu vznikne vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu 
informovat zhotovitele o jakémkoli použití složených peněžních prostředků z této 
peněžní jistoty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla peněžní jistota přiměřeně 
upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši 
zajištění. Pokud hodnota peněžní jistoty klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní 
prostředky (nebo jakákoli jejich část) z peněžní jistoty byly objednatelem čerpány 
v souladu s toto smlouvou, bude zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byla 
taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit peněžní jistotu tak, aby dosahovala 
výše zajištění dle odst. 12.4. výše. Peněžní prostředky složené na účet objednatele jako 
peněžní jistota dle tohoto odstavce a snížené o hodnotu použití na umoření zajištěných 
nároků způsobem dle tohoto odstavce budou objednatelem zhotoviteli vráceny 
poukázáním na účet zhotovitele popsaný v záhlaví této smlouvy, a to do 10 pracovních 
dnů po řádném a úplném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 
objednatelem, případně po odstranění všech vad a nedodělků díla a písemném 
potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude objednatelem převzato 
s vadami a nedodělky. 

 
 
XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 
13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od proplacení dotace na realizaci díla 

veškeré doklady související s realizací díla/poskytnutím dotace a umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů, zejména MAS, SZIF, 
resp. MZe nebo třetímu subjektu pověřenému MZe či přizvané osobě ve smyslu zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta dle předcházející věty 
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začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po proplacení dotace. 
Objednatel informuje zhotovitele o datu proplacení dotace. Zároveň se zhotovitel 
zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění 
finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů.   

 
13.2. Zhotovitel je povinen dodržovat zejména zákon o zadávání veřejných zakázkách, 

ustanovení týkající se požadavků uvedených v relevantních přímo použitelných 
předpisech Evropské unie (nařízení Komise (EU) č. 215/2014, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013), jakož i navazující implementační právní předpisy vydané orgány ČR, a 
současně potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto dokumentů. 

 
13.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 

13.4. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely 
administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel bere 
na vědomí, že údaje uvedené v této smlouvě budou zveřejněny v souladu s čl. 98 
nařízení EP a Rady (EU) 2021/2116 a mohou být zpracovávány subjekty Evropské unie 
a České republiky za účelem naplňování povinností vyplývajících z právních předpisů 
Evropské unie a České republiky. Zhotovitel  bere dále na vědomí, že vybrané údaje 
budou zveřejněny na internetových stránkách www.szif.cz, a to 10 let od data prvního 
zveřejnění. Zhotovitel dále bere na vědomí, že údaje uvedené v této smlouvě budou 
SZIF/MZe zpracovávány v listinné i elektronické formě pro potřeby administrace žádosti, 
statistiky, evidence, účetnictví SZIF i MZe. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, v platném znění, (dále jako „nařízení GDPR“), a ve smyslu zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné 
informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na www.szif.cz a www.eagri.cz. 
Zhotovitel má v případě splnění podmínek stanovených v nařízení GDPR právo 
na přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování osobních 
údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. 
Zhotovitel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

13.5. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty 
potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. Zhotovitel 
je dále povinen zajistit, aby plnění povinností dle čl. 13.1. až 13.5. této smlouvy bylo 
garantováno i ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel 
neposkytne objednateli potřebnou součinnost při plnění uvedených povinností, bude 
za případné porušení povinností stanovených výše popsanými předpisy a pravidly 
odpovídat objednateli sám zhotovitel. 

 
13.6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je dotčená smluvní strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé 
smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

 
13.7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich 

případné právní nástupce.  
 

13.8. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
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13.9. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci 
zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci 
státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci 
objednatele; projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele. 

 
13.10. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 

činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele 
nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést 
k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a 
objektů. Definuje a předá rizika BOZP na staveništi. 

 
13.11. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a této odpovědnosti se 
nemůže zbavit. 

 
13.12. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen 

zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady 
v českém jazyce. 
 

13.13. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením standardního provozu 
v nezbytné míře v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy. 

 
 
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

14.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě 
písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Jedna smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku druhé smluvní 
strany do 5 dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy 
nepovažují. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná. 

 
14.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich. 
 

14.3. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

 
14.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí objednatel. 
 

14.5. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel 
řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží smluvní strany věc soudu. Smluvní 
strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně a věcně příslušným 
soudem pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je obecný soud 
objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů. 
 

14.6. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude 
tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní 
ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo 
být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu předchozí dohody. 
 

14.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou 
známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně 
v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí 
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.  
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Objednatel:       Zhotovitel: 

 

Ve Vimperku dne 27.03.2024   V Sousedovicích dne 26.03.2024 

 
 
 
………………………………………   ……………………………………… 
Město Vimperk     ZNAKON, a.s 
Ing. Jaroslava Martanová v.r.    Bc. Václav Oubrecht v.r. 
starostka       Předseda představenstva   
                  Ing. Tomáš Havlík v.r. 
       člen  představenstva 
 
 
      
 
 
 
Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 368 ze dne 18.03.2024 
 


