
HMG časový a finanční - Odstranění budovy zázemí Chlumeckého sportovního areálu

Finanční HMG

Přípravné práce

Převzetí staveniště 2

Vytýčení inženýrských sítí a  zajištění vedení 1

Demolice zázemí

Ruční vyklízení objektu 5 5 6

Demolice budovy 3 3 3

Demolice podlah a základových konstrukcí 2 2 2

Nakládka a přesun sutí k recyklaci na recyklační středisko 1 1 1 1 2 2 1

Nakládka a přesun nerecyklovatelných materiálů na skládku 1 1 1 1 1 1 1

Zemní práce a terénní úpravy po demolici 3 3 3 3

Dokončovací prací

Úprava okolí po demoli, úklid komunikace. 3 3 3

Předání provedeného díla 2

počet člověkodní 7 6 6 3 3 5 4 4 4 3 3 5 3 3 6 3 3 2

599 523,63 Kč

Duben 2024

73

15 16 17 18


