
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0290/U5600/21 (objednatele) 

č.  1112/2022/01 (zhotovitele) 

ze dne 24.4.2023 

 

na provedení stavebních činností 

                   „SZNR – obnova a zkapacitnění nízkotlaké ČS Baně“ 

 

 

Smluvní strany: 

 

 Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

 se sídlem:  Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:  

IČO:   256 56 112 

 DIČ:  CZ25656112 

 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

  

 a 

 

 Zhotovitel: ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. 

se sídlem:   Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 

zastoupená:  

IČO:  625 85 193 

DIČ:   CZ62585193 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 33771 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní 

strana“). 

 

 

PREAMBULE 

 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou 

dodatečné stavební činnosti a dodávky související se změnou řešení rekonstrukce ATS.          

S dodatečnými stavebními činnostmi a dodávkami souvisí změna ceny díla.  

 

ČLÁNEK I. 
 

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 3.1.1 který zní: 

 

„3.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební činnosti a dodávky: 

- demontáž potrubí vč. ruční klapky 

- zkrácení stávajícího potrubí 

- nerez T kus 

- osazení nové klapky s ruční pákou DN 80 

- osazení sestavy armatur – montážní vložka, filtr, redukční ventil 
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- osazení mezipřírubovou klapkou DN 100 

- montáž potrubí 

- ostatní náklady 

 

2. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 6.1.1, 

který zní: 

 „6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 činí bez DPH  360 195,67 Kč“ 

  

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí: 

Původní cena za dílo bez DPH 3 573 856,00 Kč 

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 360 195,67 Kč 

Celková cena bez DPH 3 934 051,67 Kč 

DPH 21% 

 

Položkový soupis dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.  

 

ČLÁNEK II. 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

ČLÁNEK III. 

 
1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 

V případě, že k podpisu oběma Smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek 
stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze Smluvních stran. 

Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto 

Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel 
na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových 

údajů.  

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze 

Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních činností 

 

 

Za objednatele,     Za zhotovitele, 

V Praze, dne     V Praze, dne 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

 

 

 

 

 


