
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0242/R2101/22 (objednatele) 

č. 1111/2022/01 (zhotovitele) 

ze dne 13.3.2023 
 

pro provedení stavebních činností pro akci 

   „SZNR – osazení havarijních uzávěrů na odtocích z vodojemů - VDJ Bruska, P6“ 

 

 

Smluvní strany: 
 

 Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

 se sídlem:  Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:  

IČO:   256 56 112 

 DIČ:  CZ25656112 

 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

  

 a 
 

 Zhotovitel: ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. 

se sídlem:   Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 

zastoupená:  

IČO:  625 85 193 

DIČ:   CZ62585193 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 33771 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní 

strana“). 

 

 

 

PREAMBULE 
 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku je 

prodloužení termínu realizace plnění z důvodu netěsnosti uzávěrů DN 400 a z důvodu 

termínu dodání nových uzávěrů. Uzávěry budou vyměněny v rámci koordinace s opravami 

prováděnými společností PVK. 

 

 

ČLÁNEK I.    

                                                                                    

1. V Ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4 takto: 

     „4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 31.7.2024, v opačném případě            

je v prodlení.“ 

 

ČLÁNEK II. 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 
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ČLÁNEK III. 
 

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni,     

je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou     

ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv 

dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. 

Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních 

údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před 

uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.  

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá                

ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

3.    Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

č. 1 – Aktualizovaný harmonogram  

 

 

 

 

Za objednatele,      Za zhotovitele, 

v Praze, dne      v Praze, dne 

 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


