	UID : spudms00000014451185
	Číslo smlouvy objednatele: 344-2018-514101/4 
	Číslo smlouvy zhotovitele: 61/2018 
	Komplexní pozemkové úpravy Brocná
Dodatek č.4 k Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Brocná
DODATEK č. 4 K SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Petrem Lázňovským, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Petrem Lázňovským, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

	Adresa:
	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

	Telefon:
	+420 602 448 126 ; +420 602 155 177

	E-mail :
	p.laznovsky@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel: 
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

	Zastoupen:
	Jednatelem	Ing. Pavlem Cimplem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx

	Telefon:	
	xxxxxxxxxxx 

	E-mail :
	xxxxxxxxxxx 

	ID DS:
	wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	500069362/0800

	IČO:
	15049248

	DIČ:
	CZ15049248

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hr. Králové, C.234

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxx 


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):



Článek I. 
Důvody uzavření dodatku
Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.3.2024 o navýšení počtu MJ u dílčího fakturačního celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, a to o 6 MJ, které si vyžádala změna katastrální hranice podél Hraštického potoka. Dále se uzavírá tento dodatek na základě rozhodnutí o nerealizaci části měrných jednotek dílčích fakturačních celků 3.4.2. Podrobné změření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, 3.6. Mapové dílo. Objednatel vyhodnotil žádost i její odůvodnění o navýšení počtu měrných jednotek pro výše jmenovaný dílčí fakturační celek za opodstatněný, a proto s ním souhlasí.
Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o 79 780,00 Kč bez DPH. V součtu absolutních hodnot se jedná o změnu hodnoty závazku ve výši 103 780,00 Kč bez DPH. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4. – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Brocná (5,24 % ceny).
Článek II. 
Předmět dodatku
2.1. Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u fakturačních celků takto:  

	Fakturační celek / dílčí část
	MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Počet MJ SOD a dodatků č.1,2 a 3
	Počet MJ dle Dodatku č.4
	Změna ceny bez DPH v Kč

	3.4.2.
	Podrobné změření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	650,00
	296
	294
	-1 300,00 

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	2 500,00
	118
	117
	-2 500,00 

	
	[bookmark: _Hlk129777105]Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100 bm
	2 500,00
	5
	0
	-12 500,00 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	2 000,00
	15
	21
	12 000,00

	3.4.4
	Rozbor současného stavu
	ha
	250
	370
	366
	-1 000,00

	3.4.5.
	Dokumentace nároků vlastníků pozemků
	ha
	400
	370
	366
	-1 600,00

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	700
	370
	366
	-2 800,00

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	1500,00
	70
	30
	-60 000,00

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	100 bm
	1 000,00
	370
	364
	-6 000,00

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	680
	370
	364
	-4 080,00

	Změna celkem
	-79 780,00

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem
	103 780,00

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto a předešlými dodatky
	103 780,00



Tímto se mění ustanovení článku VI. odst. 6.1. takto:
	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	907 500,00

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	745 200,00

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	247 520,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 900 220,00

	DPH  21% v Kč
	399 046,00

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 299 266,00



Článek III. 
Závěrečná ustanovení
0. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
0. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
0. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	V Hradci Králové dne 02.04.2024
	V Pardubicích dne 02.04.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	




Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
	




Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.
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