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Dodatek č. 5 

ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2022  

 ve znění dodatku č. 4 ze dne 31.01.2024 
 

Smluvní strany, tj.: 

 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 

se sídlem: Veselíčko 1, 751 25 Veselíčko 

zastoupena: Mgr. Petrem Navrátilem, ředitelem  

IČO: 702 59 895 

telefon: +420 777 685 766 

e-mail: reditel@ddsveselicko.cz 

(na straně jedné, dále jen jako „Objednatel“) 

 

a 

 

RAPOS, spol. s.r.o. 

IČO: 255 04 487  
DIČ: CZ255 04 487  

se sídlem: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 27940 

č. účtu: 1481478359/0800 

tel.: 573 398 311- 12 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel 

zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Chovanec 

(na straně druhé, dále jen jako „Zhotovitel“) 

 

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 

ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2022 ve znění dodatku č. 4 ze dne 31.01.2024 (dále také jako 

„SOD“) 

 

1. Účelem tohoto dodatku č. 5 k SOD na veřejnou zakázku s názvem „DDŠ Veselíčko – 

vybudování prostor pro děti s uloženou OV“, je úprava smluvního vztahu smluvních 

stran, a to čl. IV. odst. 4.1. SOD Cena a plnění, kdy dojde ke změně sjednané ceny, neboť 

na základě inflační doložky pro III. čtvrtletí roku 2023, dále změnu DPH od 01.01.2024 

z 15 % na 12 % a změny na základě změnového listu č 3. Veškeré změny, které zadavatel 

provádí byly způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají platná a účinná v původním znění. 

2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi 

Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou 

součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran. 

3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 za účelem čerpání inflační doložky za III. 

čtvrtletí 2023 a změny sazby DPH, kdy je od 01.01.2024 sazba DPH snížená z 15 % na 12 

%. Podle tohoto dodatku dojde ke změně ceny díla, a to v důsledku zvýšení cen materiálů či 

jiných postupů, které byly potřebné pro dokončení díla na základě inflační doložky 

stanovené v čl. IV odst. 4.7. SOD, resp. na základě samostatného vyúčtování a tohoto 

dodatku dojde k čerpání inflační doložky za III. čtvrtletí 2023, kdy celková základna pro 



__________________________________________________________________________________________ 
Dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.10.2022 ve znění dodatku č. 4 ze dne 31.01.2024  Stránka 2 z 2 

inflační doložku činí 5.051.782,81 Kč, a po přepočtení indexu 1,0395115 činí inflační 

doložka celkem 199.603,68 Kč bez DPH. Snížení sazby DPH na 12 % od 01.01.2024 ze 

základu v hodnotě 1.849.810,68 Kč, DPH bude činit 221.977,28 Kč, jež se promítne 

v celkové ceně za dílo vč. DPH.  

4. Smluvní strany sjednávají změnu rozsahu předmětu díla, a to ve znění změnového listu č. 3, 

jež je přílohou tohoto dodatku č. 5 (dále také jako ZL č. 3), který řeší provedení více prací 

ve výši + 198.010,93 Kč a méně prací ve výši – 198.010,93 Kč, důvody jsou uvedené v ZL 

č. 3, přičemž tato změna nemá vliv na celkovou cenu za dílo, neboť dochází k záměně 

materiálu a jednotlivé více práce a méně práce se od sebe odečtou. Na základě ust. § 222 

odst. 6 a 7 ZZVZ došlo k změnám a záměně materiálu, kdy nově nahrazované položky 

představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, přičemž 

celková změna nepřesáhla 30% z původní hodnoty závazku.  

5. Rekapitulace změny – inflační doložka za III. čtvrtletí a DPH: 

 

Inflační doložka za III. čtvrtletí 2023 bez 

DPH 

     199.603,68 Kč 

Inflační doložka za III. čtvrtletí 2023 DPH        23.952,44 Kč 

Inflační doložka za III. čtvrtletí 2023 vč. 

DPH 

     223.556,12 Kč 

Cena celkem bez DPH + inlf. doložka 24.962.579,91 Kč 

Investiční majetek bez DPH 24.165.822,91 Kč 

Základ pro DPH 15 % 22.316.012,23 Kč 

                   DPH 15 %   3.347.401,84 Kč 

Základ pro DPH 12 %               1.849.810,68 Kč 

                   DPH 12 %                  221.977,28 Kč 

  

Neinvestiční majetek                 796.757,00 Kč 

DPH 21 %                  167.318,97 Kč 

Cena za neinvestiční majetek vč. DPH                 964.075,97 Kč 

  

Cena celkem za investiční a neinvestiční 

majetek 

           24.962.579,91 Kč 

DPH celkem neinvestiční a investiční maj..              3.736.698,09 Kč 

Cena celkem včetně DPH             28.699.278,00 Kč 

Změnový list č. 3 vícepráce                 198.010,93 Kč 

Změnový list č. 3 méněpráce -     198.010,93 Kč 

 

6. Stávající znění čl. II SOD Předmět díla se tímto dodatkem č. 5 nově doplňuje o odst. 

2.9., který zní takto: 

„Předmět této smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky materiálu specifikované ve 

změnovém listu č. 3 ze dne 21.02.2024.“ 

 

7. Rekapitulace provedených změn: 

 

a) Stávající znění článku IV. odst. 4.1. SOD: 
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„Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:  

a. Cena bez DPH 24.762.976,23 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů sedm set 

šedesát dva tisíc devět set sedmdesát šest korun českých dvacet tři haléřů); 

b. DPH 15 % ve výši 3.594.932,88 Kč za investiční majetek (slovy: tři miliony 

pět set devadesát čtyři tisíc devět set třicet dva korun českých osmdesát osm 

haléřů); 

c.    DPH 21 % ve výši 167.318,97 Kč za neinvestiční majetek (slovy: sto 

šedesát sedm tisíc tři sta osmnáct korun českých devadesát sedm haléřů) 

d. Cena včetně DPH ve výši 28.525.228,08 Kč (slovy: dvacet osm milionů pět 

set dvacet pět tisíc dvě stě dvacet osm korun českých osm haléřů (dále též 

jako „Cena za provedení díla).“ 

 

b) Nově článek IV. odst. 4.1. SOD ve znění tohoto dodatku: 

 

           „Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:  

a.  Cena bez DPH 24.962.579,91 Kč Kč (slovy: dvacet čtyři milionů devět set šedesát 

dva tisíc pět set sedmdesát devět korun českých devadesát jedna haléřů); 

b. DPH 12 % ve výši 221.977,28 Kč (slovy: dvě stě dvacet jedna tisíc devět set 

sedmdesát sedm korun českých dvacet osm haléřů); 

c. DPH 15 % ve výši 3.347.401,84 Kč Kč za investiční majetek (slovy: tři miliony tři 

sta čtyřicet sedm tisíc čtyři sta jedna korun českých osmdesát čtyři haléřů); 

d.    DPH 21 % ve výši 167.318,97 Kč za neinvestiční majetek (slovy: sto šedesát sedm 

tisíc tři sta osmnáct korun českých devadesát sedm haléřů) 

e. Cena včetně DPH ve výši 28.699.278,00 Kč (slovy: dvacet osm milionů šest set 

devadesát devět tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých), (dále též jako „Cena 

za provedení díla).“ 

 

8. Vzhledem ke skutečnosti, že ze státního rozpočtu může být čerpáno 

pouze 27 477 422,66 Kč, se smluvní strany dohodly, že jakékoliv navyšování ceny 

za dílo v důsledku nárůstu ceny díla vyplývající z inflační doložky bude hrazeno z  

fondu rozvoje majetku objednavatele. 

9. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami.  

10. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD a tohoto 

dodatku č. 5 v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční 

veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění tohoto 

dodatku. 

11. Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, 

jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran 

odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo 

do SOD ve znění tohoto dodatku v případě potřeby doplněno. 

12. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku 

prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé 
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a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy. 

13. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento 

dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak 

uzavřen platně a účinně. 

Přílohy:  

- Změnový list DPH 

- Změnový list č. 3 

- Inflační doložka III Q 2023 

 

Veselíčko, dle el. podpisu Veselíčko, dle el. podpisu 

 

 

……………………………………..  

Dětský domov se školou, základní škola a 

školní jídelna, Veselíčko 1 

Mgr. Petr Navrátil, ředitel 

Objednatel 

………………………………………….. 

za RAPOS s.r.o. 

Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel 

Zhotovitel 
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