
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 4521/SOD/22/203 ze dne 11. 1. 2023 

(4521/DOD/24/4521-SOD-22-203/1) 
 

uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupená:   starostkou  

IČO:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:    

zastoupený obchodní společností: 

CENTRA a. s. 

se sídlem:   150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13 

IČO:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:  , na základě plné moci 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:  CONTRACTIS, s. r. o. 

se sídlem:  Nad Zámečnicí 1841/34, Smíchov, 150 00 Praha 5 

zastoupený:  jednatel 

IČO:   25727737 

zapsán v obchodním rejstříku   C 64790 vedená u Městského soudu v Praze 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

 

2. Úvodní ustanovení 

 

2.1.  Smluvní strany uzavřely dne 11. 1. 2023 Smlouvu o zajištění výkonu koordinátora BOZP (dále 

též i jako „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele vykonávat funkci 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona 309/2006 Sb., 

zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů, po celou dobu realizace stavby „Celková rekonstrukce činžovního domu Vítězná 

531/13, Praha 5, udržovací práce bytových jednotek č.3;4;8;13;15“ (rekonstrukce se bude 

provádět za provozu několika bytových jednotek v objektu)”, která bude realizována dle 

projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a objednatel se 

zavázal za to zaplatit sjednanou odměnu ve výši 180.000,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto 

osmdesát tisíc korun českých). 

2.2. Smluvní strany dále shodně uvádí, že v průběhu realizace vznikla potřeba navýšení rozsahu prací 

a termín dokončení díla výše uvedené stavby se posunul na termín 30.4.2024. 

2.3. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 7 odst. 7. 1. Smlouvy a na základě uvedených skutečností 

dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění (dále též i jako „Dodatek č. 

1“). 

 



 

 

 

 

 

3. Předmět dodatku  

 

3.1. Článek 4. odst. 4. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

  „4.2. Koordinátor ukončí činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě 

předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení 

doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků. Předpokládaný termín dokončení činností je 

duben 2024.“ 

 

3.2.     Článek 5. odst. 5. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi za uskutečnění činností podle této smlouvy 

smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši 

  

Cena v bez DPH   225.000,- Kč 

DPH (21%)  47.250,- Kč 

Cena celkem s DPH 272.250,- Kč 

(cena celkem vč. DPH slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíc dvě stě padesát korun českých)“ 

 

3.3. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a zůstávají v platnosti, 

jak byla původně sjednána.  

 

 

4. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek.  

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 je nezbytné jeho 

uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední 

smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že 

uveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v 

souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 



4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

Městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 10/242/2024 ze dne 11.3.2024. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ……………………    V Praze dne…………………. 

 

 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

          za objednatele:  za zhotovitele: 

 

CENTRA a. s.                   CONTRACTIS, s. r. o.  

                  

na základě plné moci       jednatel     

 


