		Číslo Smlouvy Objednatele: 948-2022-523101
                                                                                                                UID : spudms00000014464411
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	-
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brumovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brumovice
dodatek č.4
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 948-2022-523101, ze dne 6. 10. 2022 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY


(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav
                                                                  Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 366
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1.	PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je upřesnění skutečného počtu MJ podle skutečného rozsahu provedených prací u následujících fakturačních celků:

1. F.C. 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:		145
Skutečný počet MJ: 					171 (navýšení o 26 MJ)

2. F.C. 6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:		425
Skutečný počet MJ: 					457 (navýšení o 32 MJ)

3. F.C. 6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:		813
Skutečný počet MJ: 					809 (snížení o 4 MJ)

4. F.C. 6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:		737
Skutečný počet MJ: 					734 (snížení o 3 MJ)

5. F.C. 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:		737
Skutečný počet MJ: 					734 (snížení o 3 MJ)

6. F.C. 6.4 –  Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:		813
Skutečný počet MJ: 					809 (snížení o 4 MJ)


Celková cena díla se navyšuje o 195 778,00 Kč bez DPH (236 891,38 Kč včetně DPH).



2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1.   V článku 3.1 smlouvy o dílo se mění Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	5 196 796,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	3 236 145,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	391 556,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	8 824 497,00 Kč

	DPH 21 %
	1 853 144,37 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	10 677 641,37 Kč


2.2. Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 948-2022-523101 – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
3.2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Přílohač.1 k dodatku č. 4 – Položkový výkaz činností  


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s. r. o.
Místo: Brno		Místo: Plzeň
Datum: 4. 4. 2024		Datum: 4. 4. 2024





________________________________ 	___________________________
Ing. Renata Číhalová		Jméno: Martin Vondráček
ředitelka KPÚ pro JMK
v z. JUDr. Jarmila Křížová		Funkce: jednatel








Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
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