Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/703/23	č. zhotovitele: 10/23/S
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,
k akci „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi“,
(dále též jen „původní smlouva“),
který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: pan Jan Birke, starosta města,
zástupce ve věcech technických:
Miroslav Petr, tel. xxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxx@mestonachod.cz,
zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor stavebníka:
Martinem Thérem, xxxxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxxxx, tel., xxxxxxxxxx e-mail: xxxxx@seznam.cz
zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):
[bookmark: _GoBack]Mgr. Yvetou Patzeltovou, xxxxxxxxx, IČO xxxxxxxx,
tel. xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx@email.cz
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
STAKO Červený Kostelec s.r.o.,
sídlo:	Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec,
adresa pro doručování:	Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec,
datová schránka:	5w632vq,
IČO:	45536422,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ45536422,
zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Josef Kosinka, jednatel společnosti,
zástupce ve věcech technických:
Jakub Kosinka, tel. 605371690, e-mail kosinkajakub@stako-ck.cz,
Ing. Filip Kosinka, tel. 605060150, e-mail kosinkafilip@stako-ck.cz,
bankovní spojení:	KB Náchod,
číslo účtu:	745048551/0100,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se, s ohledem na rozhodnutí objednatele financovat předmětnou akci bez ohledu na obdržení dotačních prostředků Národní sportovní agentury, mění některá ustanovení původní smlouvy.
Smluvní strany dále uzavírají tento dodatek původní smlouvy z důvodu změny předmětu díla a ceny za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací / vícenákladů a méněprací / méněnákladů uvedených ve změnových listech č. 1-2.
Článek II. odst. 1. původní smlouvy tedy nově zní takto:
1. Termíny plnění předmětu smlouvy: 
Termín předání staveniště:		do 30.04.2024
Termín zahájení prací v místě plnění:	do 14 dnů od předání staveniště
Termín dokončení díla: 			do 300 dnů od předání staveniště
Termín předání a převzetí díla:		do 14 dnů od dokončení díla 
Termín vyklizení staveniště:			do 14 dnů od předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje, že dílo vykoná a zrealizuje v termínech shora uvedených.
Článek IV. odst. 3. původní smlouvy tedy nově zní takto:
3. Smluvní strany sjednávají, že faktura bude obsahovat kromě zákonných náležitostí účetního dokladu tyto údaje:
· číslo smlouvy,
· číslo faktury,
· den splatnosti,
· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
· cenu díla (fakturovanou částku),
· razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele,
· název díla: „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi“
· v případě výslovného požadavku objednatele též větu: Projekt „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi“, je spolufinancován z prostředků Národní sportovní agentury v rámci PROGRAMU č. 162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUTURA 2020 – 2026.

Článek I. odst. 2 původní smlouvy tedy nově zní takto:
2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Ing. Janem Matoulkem se sídlem Promenádní 4, 547 01 Náchod, IČO 08329826, ve stupni projektové dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 1 - 2, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětu dodatku. Na změnu sjednanou v rozsahu víceprací /vícenákladů popsanou ve změnovém listu č. 1 je zpracována dokumentace stavby vypracovaná Ing. Janem Matoulkem se sídlem Promenádní 4, 547 01 Náchod, IČO 08329826, ve stupni projektové dokumentace pro územní souhlas. Na změnu sjednanou v rozsahu víceprací /vícenákladů popsanou ve změnovém listu č. 1 je Městským úřadem Náchod, Odborem výstavby a územního plánování dne 2.4.2024 vydán územní souhlas č. 45 / 2024 – 2. Smluvní strany tímto určují část obsahu smlouvy odkazem na uvedené dokumenty mimo vlastní text smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že obsah uvedených dokumentů včetně příloh je jim znám.

Článek III. odst. 1 původní smlouvy tedy nově zní takto:
1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
· původní cena bez DPH:					33.872.320,54 Kč,
· úprava ceny dle změnového listu č. 1 bez DPH:		     936.759,66 Kč,
· úprava ceny dle změnového listu č. 2 bez DPH:      	  	     - 69.882,27 Kč,
· nová cena bez DPH						34.739.197,93 Kč,	
· DPH:							  7.295.231,57 Kč,
· nová cena vč. DPH:						42.034.429,50 Kč

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se uzavírá elektronicky. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku první podepisující straně.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 71/1508/24 ze dne 3.dubna 2024
město Náchod	STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Jan Birke	Ing. Josef Kosinka
starosta	jednatel
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