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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel NPÚ – ÚPS v Praze
správce objektu: XXXX
zástupce pro věci technické: XXXX
bankovní spojení: XXXX

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
adresa: Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Jan Jovbak
IČO: 64907686, 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zapsaná v živnostenském rejstříku
se sídlem: Lupáčova 805, Praha 3
bankovní spojení: XXXX
neplátce DPH

 (dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č.3:

Článek I.
Předmět dodatku č.3
1. Předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo č.j. NPU-420/82577/2023 (č. WAM 2004H1230015) pro stavební akci „SZ Konopiště – řemeslná oprava kamenné fasády přístavku s terasou vč. schodiště při jižním průčelí zámku“ je rozšíření předmětu plnění o nezbytné vícepráce z důvodu nutnosti řešení nepředvídatelných nových skutečností, které se objevily v průběhu stavby. Jedná se o to, že některé stupně vykazují absenci ozubů proti posunu a po rozkrytí bylo zjištěny různé velikosti stupňů, z většiny jsou i kratší bez zavázání do schodišťových zdí, proto v minulosti docházelo k jejich posunu. Z uvedených důvodů bylo navrhnuto zajištění dlouhodobé stability všech schodišťových stupňů proti posunu osazením nerezových trnů na jejich spodní straně, které budou vetknuty do rubových podezdívek z betonových cihel.  Návrh řešení dlouhodobého statického zajištění schodišťových stupňů byl konzultován a odsouhlasen památkovým garantem, přizvaným statikem i objednatelem v rámci kontrolního dne 14. 3. 2024.
2. Specifikace nezbytných odsouhlasených víceprací - viz odsouhlasená cenová nabídka zhotovitele ze dne 23. 3. 2024, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Tímto dodatkem se mění čl.III., odst.1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek II.
Cena a platební podmínky
Tímto článkem se mění ustanovení čl.III., odst.1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2 takto:
1. Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2 ve výši:
1 310 951,34 Kč bez DPH (neplátce DPH)
(slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesáttřitisícpětsetjednakorunčeskýchtřicetčtyřihaléřů)
Z toho připadá na:
· I. etapu v roce 2023 ……………… předpoklad 396 337,00 Kč
· II.etapu v roce 2024 ……………… předpoklad 914 614,34 Kč

Odsouhlasené vícepráce ………………………………….. 13 118,00 Kč

Cena díla dle tohoto dodatku č.3 ve výši:
1 324 069,34 Kč bez DPH (neplátce DPH)
(slovy: jedenmiliontřistadesettisícdevětsetpadesátjednakorunčeskýchtřicetčtyřihaléřů)
Z toho připadá na:
· I. etapu v roce 2023 ……………… prostavěno 396 337,00 Kč
· II.etapu v roce 2024 ………………………………… 927 732,34 Kč

III.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom totožném vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (zákon o registru smluv), jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: Odsouhlasená cenová nabídka nezbytných víceprací ze dne 23. 3. 2024

	V Praze, dne 25. 3. 2024


…………………………………………..
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, 
ředitel NPÚ – ÚPS v Praze
	V Praze, dne 26. 3. 2024 


…………………………………………..
Jan Jovbak,
zhotovitel




Příloha
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