DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.02.2024
Název díla:
 „Oprava poškozených optických kabelů“ 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:


1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. ZHOTOVITEL:	TaPraSys s.r.o.
se sídlem:		Malešická 2855/2b, 130 00 Praha
Zápis v OR: vedená u městského soudu v Praze C386213    
        Zastoupený: . Vlastimil Metelec a Lukáš Slavík - jednatelé společnosti                           	
        Oprávněná osoba:	ve věcech smluvních – Vlastimil Metelec
				ve věcech technických – Vlastimil Metelec
        Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
        Číslo účtu:		123-3908590227/0100
        IČO:		             	077 32 775
        DIČ:			CZ07732775
        Tel., fax, E-mail:	+ 420 775 163 853; info@taprasys.cz

1.2.  OBJEDNATEL: 	ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.
				se sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov	
	Zápis v OR:  		OR vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, 
vložka 705
        	Zastoupený:		Janem Sommerem., jednatelem společnosti
Ing. Bc. Jiřím Čtvrtníkem, jednatelem společnosti

        Oprávněná osoba:	ve věcech smluvních - 	Ing. Věra Sládková
			  	ve věcech technických – Přemysl Horák
        Bankovní spojení:	Komerční banka a. s., pobočka Český Krumlov
        Číslo účtu:		10200-241/0100 
        IČO:			42 39 61 82		            
        DIČ:			CZ42396182
        Tel./fax / E-mail :	380 711 429;   380 704 610;   unibox@ckfond.cz 
:	 

2. DÍLO - ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 


2.1.  STAVBA (NÁZEV):	„Oprava poškozených optických kabelů“

2.2.  UMÍSTĚNÍ:	Území Českého Krumlova




Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 15.02.2024, kterým se mění ustanovení článku č. 3 – Doba plnění 

· Článek č. 3 – Doba plnění se mění takto:
V odstavci 3.1 se doba dokončení prací mění na 31.03.2024

	
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.


V Českém Krumlově                                                     	 	V Táboře

Dne: 22.03.2024			   			 Dne: 22.03.2024







…………………………………………..			…………………………………
za objednatele							za zhotovitele
Jan Sommer – jednatel   				             Vlastimil Metelec – jednatel





…………………………………………...
Ing. Bc. Jiří Čtvrtník - jednatel
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