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                                                                                           2022/00204/OTSMI/001 

Dodatek č. 1  

k příkazní smlouvě č. 2022/00204/OTSMI 
dle ust. § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „OZ“) 

 

        1. 

 

       SMLUVNÍ STRANY 

 

Příkazce:  Městská část Praha 3 

    sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3  

    zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3, 

    k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D. 

    IČ: 00063517 

    DIČ: CZ00063517 

 

dále jen „příkazce“ 

 

a 

 

Příkazník:   NOSTA-HERT spol. s.r.o. 

  IČ / DIČ:  15270041/ CZ15270041 

  Sídlo:  Perucká 61/13, 120 00 Praha 2 

  zapsaný:  v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 1398 

  zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

➢ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

dále jen „příkazník“ 

 

společně také jako „smluvní strany“ 

 

 

2. 

 

PŘEDMÉT DODATKU 

 

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 14.2.2022 příkazní smlouvu č. 2022/00204/OTSMI (dále jen 

"příkazní smlouva") na jejichž základě se příkazník zavazuje na účet příkazce a jeho jménem zajistit 

výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a souvisejících úkonů a činností při realizaci 
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investiční akce (stavby) „Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, Kubelíkova 

60/733,62/722,64/717,66/703“ (dále jen „stavba“). 

 

Se zhotovitelem stavebních prací byly uzavřeny 3 dodatky, kterými došlo ke změně v rozsahu prací 

a prodloužení doby k provedení díla do 5.7.2024. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dodatek č.1 řeší zajištění plynulé návaznosti zákonem 

předepsaného výkonu technického dozoru stavebníka na uvedené stavbě po termínu 30.4.2024 

s prodloužením termínu plnění do 5.7.2024.  

 

3. 

PŘEDMĚT DODATKU 

 

Smluvní strany se proto dohodly, v souladu s čl. V příkazní smlouvy, na uzavření tohoto dodatku č. 

1 k příkazní smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě se mění čl. V odst. 5.1. a 5.2. příkazní 

smlouvy takto: 

 

„5. 1. Výkon činnosti dle příkazní smlouvy     1 780 000,- Kč bez DPH,    2 153 800,-Kč 

s DPH 

Navýšení dodatkem č. 1                     213 730,- Kč bez DPH,       258 613,30Kč s DPH 

 

Celkem dle příkaz. smlouvy a dod.č. 1          1 993 730,- Kč bez DPH,    2 412 413,30Kč s DPH“ 

 

 

5.2. Příkazník vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) s měsíční periodou, vždy 

k poslednímu pracovnímu dni v měsíci a po splnění předmětu činnosti TDS v rozsahu 

dle čl. II. této Smlouvy. Strany se dohodly na měsíční fakturaci výkonu TDS na základě 

dílčích faktur v návaznosti na postup realizace díla až do výše 90% celkové odměny dle 

odst. 5.1. tohoto článku smlouvy. Závěrečná faktura na zbývající část odměny ve výši 

10%  bude vystavena po právní moci kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání stavby. 

Příkazce se zavazuje uhradit vystavenou fakturu bezhotovostní platnou na účet 

příkazníka specifikovaný ve vystavené faktuře, a to ve lhůtě splatnosti 30 dní od 

doručení příslušné faktury příkazci."  

 

Dále se v čl. V doplňuje odst. 5.7., který zní:  

 

„5.7. V případě dokončení stavby (předáním a převzetím díla) před termínem uvedeným 

v čl. VI odst. 6.1. příkazní smlouvy se smluvní strany dohodly na poměrném snížení 

odměny příkazníka za dny, po které činnosti podle čl. II příkazní smlouvy z důvodu 

dřívějšího dokončení stavby již příkazník nevykonával. Poměrné snížení odměny bude 

vycházet z výše měsíční odměny příkazníka dle čl. V. příkazní smlouvy.  

 

Dále v čl. VI odst. 6.1. nově zní: 
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„6.1. Příkazník se zavazuje provést nasmlouvané činnosti dle příkazní smlouvy do 5.7.2024“, 

resp. do termínu odstranění vad a nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla a 

následně poskytnout součinnost až do vydání kolaudačního rozhodnutí o povolení 

užívání stavby.“  

 

 

4. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv); zveřejnění 

neprodleně zajistí příkazce.  

 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. 

 

Za příkazce:       Za příkazníka: 

 

V Praze, dne ………………..    V Praze, dne ………………… 

 

 

 

…………………………………… 

   RNDr. Jan Materna, Ph.D. 

   pověřený člen rady 

   Městské části Praha 3 

…………………………………… 

                   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx             

NOSTA-HERT spol. s.r.o.. 

 

 

 

 

Doložka podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3: Uzavření této 
Smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 27.3.2024 č. 200. 


