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                                                                                   2022/01270/OTSMI/004 
DODATEK Č.4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. 2022/01270/OTSMI 
 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
(dále jen „občanský zákoník“) 

a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a s odkazem na článek XIV. Smlouvy 

 
(dále jen „Dodatek č. 4“) 

 
I. Smluvní strany 

 
Městská část Praha 3  
se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3  
IČ: 00063517  
zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3,  
k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D. 
zástupce ve věcech technických xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

na straně jedné jako objednatel   

(dále jako „Objednatel“)  

 
a    

„Sdružení P+N Kubelíkova“ 

Vedoucí sdružení: Podzimek a synové s.r.o. 
IČ: 46978194 
DIČ: CZ46978194   
se sídlem: Třešť, Váňovská 528, PSČ 589 01 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
7883 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Společník: NEPRO stavební a.s. 
IČ: 27342093 
DIČ:CZ27342093 
se sídlem: Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
25201 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

na straně druhé jako zhotovitel   

(dále jako „Zhotovitel“)  
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II. Preambule 

2.1. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen v návaznosti na veřejnou podlimitní zakázku 
realizovanou formou užšího řízení na stavební práce pod názvem: „Stavební úpravy 
panelových domů v Praze 3, ul. Kubelíkova 60, 62, 64, 66“, vyhlášenou a zadanou 
Objednatelem na základě usnesení Rady městské části Praha 3 č. č. 661, ze dne 05. 
09.2022. 
 
 
2.2. Dne 12. 10. 2022 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 občanského 
zákoníku a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázkách smlouvu o dílo č. 
2022/01270/OTSMI; dne 26.6.2023 uzavřely smluvní strany DODATEK č.1,  dne 
21.8.2023 uzavřely smluvní strany DODATEK č. 2, dne 27.11.2023 uzavřely smluvní 
DODATEK č.3 (dále jen „Smlouva o dílo“). 
 
2.3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla, „Stavební úpravy panelových 
domů v Praze 3, ul. Kubelíkova 60, 62, 64, 66“, které se týkají oprav a zateplení fasád, 
výměny a realizace střešních konstrukcí, výměny stávajícího ocelového zábradlí na 
lodžiích. 
 
 

III. Předmět dodatku 

3.1. Tento Dodatek č. 4mění závazek ze Smlouvy o dílo v souladu s ustanovením 
§ 222 odst. 5 a odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek následujícím 
způsobem: 
 

A) Rozsah díla podle čl. 2 Smlouvy o dílo se rozšiřuje  a zužuje o práce a dodávky 
blíže specifikované ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto 
dodatku - přílohy 1 až 7. 
 
B) V souvislosti se změnou rozsahu díla dle tohoto dodatku se upravuje celková cena 
za dílo uvedená v čl. 5 Smlouvy, která se navyšuje o částku vyjádřenou součtem všech 
změnových listů dle příloh č. 1-7 tohoto dodatku a částku DPH ve výši platné v době 
uskutečnění zdanitelného plnění, tj. o 1 007 728,25 Kč bez DPH, tj. 1 128 655,64 Kč 
vč. DPH 12%. 

 
Rekapitulace celkové ceny díla (souhrny změnových listů - příloha č. 1 až 7): 
 
Původní cena díla dle smlouvy bez DPH:             154 326 180,00Kč 
Původní cena díla dle smlouvy včetně 15%DPH:           177 475 107,00Kč  
Dodatek č. 1 (ZL 1-10) bez DPH:                  1 222 559,35Kč 
Dodatek č. 1 (ZL 1-10) včetně 15% DPH:                1 405 943,25Kč 
Dodatek č. 2 (ZL 11-12) bez DPH:                  3 203 822,02Kč 
Dodatek č. 2 (ZL 11-12) včetně 15% DPH:                3 684 395,32Kč 
Dodatek č. 3 (ZL 13 -18) bez DPH:                                          1 714 640,03 Kč 
Dodatek č. 3 (ZL 13 - 18) včetně 15% DPH:                           1 971 836,03 Kč 
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Dodatek č. 4 (ZL 19 -24) bez DPH:                                          1 007 728,25 Kč 
Dodatek č. 4 (ZL 19 - 24) včetně 12% DPH:                           1 128 655,64 Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nová celková cena díla bez DPH je:     161 474 929,65Kč   
Nová celková cena díla včetně DPH je:                      185 665 937,24 Kč  
  
 
 

 
IV. Závěrečná ujednání 

 
1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2022/01270/OTSM, ze 
dne 12. 10. 2022. Ostatní ustanovení této Smlouvy dílo, která nejsou tímto dodatkem 
výslovně dotčená, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek. 
 
2. Dodatek č. 4 je v souladu s právním řádem České republiky, tj. především Ústavou 
České republiky a dalšími ústavními zákony, zákony, přímo použitelnými nařízeními 
Evropské komise, nařízeními vlády, právními předpisy ministerstev a jiných správních 
úřadů a orgánů územní samosprávy, obecně závaznými vyhláškami obcí. 
 
3. Dodatek č. 4je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu. Každá 
smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 

 
4. Tento dodatek  nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
5. Uvedení zástupci obou smluv stran prohlašují, že podle ustanovení zákona, 
společenské smlouvy, stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou 
oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
 
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
 

- Příloha č.1 - Změnový list č.19 – Fasádní omítka západního podloubí 
- Příloha č.2 - Změnový list č.20 – Klempířské prvky a bourání 
- Příloha č.3 - Změnový list č.21 – Stání pro popelnice a zábradlí 
- Příloha č.4 -  Změnový list č. 22 – Sanace stropní desky a doplnění skladby 

podlahy 
- Příloha č.5 - Změnový list č. 23 - Výměna vstupních portálů O/22, O/23, O/24 
- Příloha č.6 - Změnový list č. 24 – Protipožární dveře do technické místnosti 
- Příloha č.7 - Souhrn změnových listů 

 
 
7. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 
2022/01270/OTSMI před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz 
toho připojují své níže uvedené podpisy. 
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Za objednatele:                                       Za zhotovitele: 
 
V Praze dne     V Praze dne 
 
 
 
 
 
 
 
________________________            ________________________    
RNDr. Jan Materna, Ph. D.            XXXXXXXXXXXXXXX 
pověřený člen rady MČ Praha 3              jednatel, Podzimek a synové s.r.o.                                      
 
   
  
Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 
3. Uzavření tohoto dodatku č.4 bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 
3, a to usnesením ze dne 27.3.2024 č.201. 

    
 
 
 
 
 
 
 



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ Č. ZL19 AŽ ZL24 

 

ZL19 – Fasádní omítka západního podloubí/ +201 649,84 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 201 649,84 Kč bez DPH 

ZL 20 – Klempířské prvky a bourání /+133 315,85 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 133 315,85 Kč bez DPH 

ZL21 – Stání pro popelnice a zábradlí/ +139 632,44 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = 139 632,44 Kč bez DPH 

ZL22 – Sanace stropní desky a doplnění skladby podlahy v 1.NP/ +251 006,25 Kč bez 
DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = 251 006,25 Kč bez DPH 

ZL23 – Výměna vstupních portálů O/22, O/23 a O/24/ +202 704,00 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 202 704,00  Kč bez DPH 

ZL24 – Protipožární dveře do technické místnosti VO č.o. 66/ 79 419,87 Kč bez DPH/ 

Pro zápočet dle §222 odst. 6 = 79 419,87 Kč bez DPH 

 
Součet částek ze ZL19 až ZL24: 

+ 1 007 728,25 Kč bez DPH 

 

Celkem výše dodatku č. 4 činí 

+1 007 728,25  Kč bez DPH, tj. +1 128 655,64  Kč vč. DPH 
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