			Datum: 04.04.2024
Změnový list č. 1

	Název stavby:
	Výstavba chodníku na západní straně budovy „A“ a parku

	Objednatel.
	Domov pro seniory Dobrá Voda
Pod Lesem 16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic IČ: 00666262

	Zhotovitel:
	Jiří Jokl
Hlinsko 56. 370 01 České Budějovice IČ: 42417473

	Změnový list č. 1 Rozšíření předmětu plnění

	Popis a zdůvodnění změn:
Na základě požadavku objednatele byl rozšířen předmět plnění o část chodníku u vstupního venkovního schodiště v hlavním parku, z důvodu zajištění bezbariérového přístupu do parku.
Příloha:
Soupis Víceprací

	Cena Víceprací (bez DPH):
	Cena Méněprací (bez DPH)
	Výsledná cena změny (bez DPH)

	71 040,- Kč
	
	71 040,- Kč Kč

	Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo:
Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.



	Objednatel::
	Zhotovitel:
	Technický dozor:

	Domov pro seniory Dobrá Voda
	Jiří Jokl
	TARIKA Tábor s.r.o.


	
	
	


	Jana Zadražilová
	Jiří Jokl
	Ing. Pavel Strnad
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