
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce SSZ a stavební úpravy křižovatek CB.30 a CB.33 - projektová dokumentace44

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravn 
infrastruktury l/l

číslo smlouvy objednatele: 2023000291
číslo smlouvy zhotovitele: 2023/0077
číslo veřejné zakázky: 23008

veřejná zakázka malého rozsahu: IE1
spolufinancováno z ESI fondu: ISI dotační program: Operační program Doprava

I. Smluvní strany
1. Objednatel: 

název: 
sídlo:
zastoupený:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 01 České Budějovice
Ing. Petr Maroš, náměstek primátorky, na základě plné moci
Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800 
tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz 
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název:
sídlo:
zapsaný v obchodním 
zastoupený: 
ve věcech technických: 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 8073
Ing. Adéla Krenková, na základě plné moci
Ing. Jiří Lávic
45306605
CZ45306605

     
  

    
    

 

II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 27. 3. 2023. Smlouva nadále v tomto dodatku 

označována jako „smlouva44.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano □ ne IE1
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3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla El
doby plnění ?

4. Důvody změny závazku:
V průběhu přípravy projektové dokumentace, uskutečněných výrobních výborů a navrženého řešení
křižovatek, bylo nutné provést průjezdní zkoušku trolejbusu křižovatkou CB.33 (odbočení z ulice
Lidická do ulice L. B. Schneidera). Na základě výsledků z uskutečněné průjezdní zkoušky byla
zjištěna nutnost provedení posunu trolejové stopy trakčního vedení trolejbusů. Posun trolejové stopy
bude zpracován jako samostatný stavební objekt SO 430 projektové dokumentace k SSZ CB.33.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV písm. b)
bod iii. smlouvy.
Nově výše uvedený čl. IV odst. b) bod iii. smlouvy zní:

IV. Cena díla
Celková cena činí 597 200 Kč bez DPH, z čehož:

b. za křižovatku CB.33: 317 200,00 Kč bez DPH, z čehož
i. za předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení:

140 000,00 Kč bez DPH,
ii. za získání pravomocného společného povolení (max. 5 % z ceny za křižovatku CB.33):

14 000,00 Kč bez DPH,
iii. za předložení dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr (min. 45 % z ceny za křižovatku CB.33):
163 200,00 Kč bez DPH;

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(v tomto dodatku označován též jako ,,ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na
ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační
charakter.
Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 560 000,00 Kč
Dodatek č. 1 37 200,00 Kč
Rozšíření původní ceny 37 200,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku 597 200,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží 
zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Ing. Petr Maroš, náměstek primátorky Ing. Adéla Krenková, na základě plné moci
Statutární město České Budějovice
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