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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo –  JPÚ  pro odstranění parcel ZE v k.ú. Novosedly na Moravě
dodatek č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ke smlouvě o dílo („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím Pobočky Břeclav
 	 Ing. Simona Konečná, odborný rada

Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 725 002 562 – Ing. Pavel Zajíček
         +420 727 956 362 – Ing. Simona Konečná 

E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C 19, vložka 972
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 2r63dp8

Bankovní spojení: ČS
Číslo účtu: 1521409359/0800
DIČ: CZ63470985
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1.	PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou vícepráce související s rozšířením počtu řešených parcel v rámci JPÚ pro odstranění parcel ZE v k.ú. Novosedly na Moravě. K rozšíření počtu parcel o parcely ZE v k.ú. Novosedly na Moravě - p.č. EN 5379 o výměře 3919 m2 a p.č. PK 1287/1 o výměře 3390 m2, dochází v návaznosti na žádost Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav. Termín rozšířeného plnění byl stanoven totožně s původními termíny.

2. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
V souvislosti s rozsahem víceprací se celková cena díla zvyšuje o 75 000,00 Kč bez DPH, tedy o 90 750,00 Kč včetně DPH.
Čl. 3. CENA DÍLA, odst. 3.1 nově zní:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	               101 870,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	151 244,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Geometrický plán“ celkem bez DPH
	77 496,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	330 610,00 Kč

	DPH 21 %
	69 428,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	400 038,10 Kč


Analogicky podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jsou tyto nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek k výše citované smlouvě přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. C. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha: Položkový výkaz činností  



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.
Místo: Brno		Místo: Třebíč
Datum: 5. 4. 2024		Datum: 4. 4. 2024





________________________________ 	___________________________
Ing. Renata Číhalová		Ing. Aleš Tůma, jednatel
ředitelka KPÚ pro JmK

v z. JUDr. Jarmila Křížová	




		___________________________
		Ing. Libor Sedláček, jednatel
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