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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Smluvní strany

Objednatel:
Právní forma: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú.:
Zastoupená:

č. 0057/24

Univerzita Pardubice
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 
00216275 
CZ00216275
Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
37030561/0100
Ing. Petrem Gabrielem, MBA, kvestorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
...... ​....... ​........​..........​...............................​..... ​......​......​.....
.......​.........​.....................​...........​.......................................​.....​..... ​......​......​.....

(dále jen „objednatel") 

a

Zhotovitel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú:
Zapsaný: 

Zastoupený: 

Kontaktní osoba:

ATELIER TSUNAMI s.r.o.
Palachova 1742, 547 01 Náchod
48151122
CZ48151122
Komerční banka, a.s., pobočka Náchod 
35-7094410247/0100
v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 3347
Ing. arch. Alešem Krtičkou, jednatelem
Ing. arch. Michalem Ježkem, jednatelem
...... ​........​....... ​............​..........​....................................​..... ​......​......​.....

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2022 Smlouvu o dílo č. 0569/22 (dále jen „Smlouva"), jejímž 

předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve 
Smlouvě a jejích přílohách, tj. vypracovat objemovou studii na stavební akci „Rekonstrukce 
objektu FZS Telegrafie".

2. Účelem dodatku č. 1 Smlouvy je vypracování změnové objemové studie nad rámec původního 
zadání. V průběhu projektových prací došlo na základě provedených podrobných průzkumů nosné 
konstrukce, založení stavby a vlhkostního průzkumu ke zjištění, že plánovaná rekonstrukce je 
řešení ekonomicky i provozně technicky nevhodné. Z tohoto důvodu bylo objednatelem 
odsouhlaseno řešení, kdy stávající objekt bude zbourán a nahrazen novým shodného půdorysu a 
počtu podlaží.

II. Předmět dodatku
1. Do článku II. „Předmět smlouvy" odst. 1 Smlouvy se doplňuje poslední věta: 

Předmětem smlouvy je dále vypracování změnové objemové studie.
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2. Článek II. „Předmět smlouvy" se doplňuje o nový odst. 8 Smlouvy:

4. část -  změnová objemová studie objektu Telegrafie bude zpracována v následujícím
minimálním rozsahu:
situace širších vztahů 1 500
situace 1:300
půdorys všech podlaží 1 250
řezy objektem 2x (podélný, příčný) 1 250
pohledy 4x 1 250
perspektivy/vizualizace -  exteriér 3x
perspektivy/vizualizace -  interiér 1x
textová část
projednání s Odborem hlavního architekta

Změnová objemová studie bude odevzdána v 5-ti vyhotoveních a 1x na CD ve formátu .pdf.

III. Cena za dílo
1. Článek III. „Cena za dílo" odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodly na 
celkové ceně za dílo, specifikované v čl. II. této smlouvy, a to ve výši:

Cena bez DPH 700 000,- Kč
DPH ve výši 21% 147 000,- Kč
Cena včetně DPH 847 000,- Kč

2. Článek III. odst. 2 Smlouvy se doplňuje o písm. d) takto:

d) cena za provedení 4. části díla, a to za zpracování změnové objemové studie činí:
Cena bez DPH 260 000,- Kč
DPH ve výši 21 % 54 600,- Kč
Cena včetně DPH 314 600,- Kč

IV. Doba a místo plnění
1. Článek IV. „Doba a místo plnění" odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

a) zpracování a předání objemové studie nejpozději do 100 kalendářních dní od podpisu této 
smlouvy,
b) konzultační činnosti při přípravě projektové dokumentace bude zhotovitel vykonávat na 
vyzvání osoby oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických od zahájení realizace 
dalších stupňů projektových prací až do dokončení projektových prací,
c) konzultační činnosti při realizaci stavby bude zhotovitel vykonávat na vyzvání osoby oprávněné 
objednatelem jednat ve věcech technických od zahájení stavebních prací až do dokončení 
realizace stavby,
d) zpracování a předání změnové objemové studie nejpozději do 15. 4. 2024.

Termíny dokončení díla jsou stanoveny za předpokladu řádné součinnosti a postupu orgánů 
veřejné moci. Prodlouží-li se doba projednání v rámci jednotlivých řízení u těchto orgánů bez 
zavinění zhotovitele, prodlouží se o tuto dobu přiměřeně i termín dokončení díla. Zhotovitel je 
povinen objednatele o takovém prodloužení neprodleně informovat a nadále činit kroky potřebné k 
úspěšnému ukončení těchto řízení. Zhotovitel nebude po tuto dobu v prodlení s provedením díla.
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Termíny dle odst. 1 písm. a) až písm. d) tohoto článku mohou být přiměřeně prodlouženy, jestliže 
ke zpoždění došlo z důvodů na straně objednatele, příp. prokáže-li zhotovitel, že ke zpoždění 
nedošlo z důvodů na jeho straně. Prodloužení termínu pro zpracování a předání se určí 
adekvátně podle délky trvání překážky za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně 
očekávatelná opatření ktomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. 
Prodloužení termínů bude smluvními stranami sjednáno či stvrzeno dodatkem ke smlouvě.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Článek VII. „Platební a fakturační podmínky" odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Právo fakturovat cenu za provedení každé z částí díla dle čl. II. této smlouvy vzniká zhotoviteli 
okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu po předání a převzetí ucelené části 
díla (objemová studie, změnová objemová studie), resp. každého z protokolů o ukončení 
konzultačních činností.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy v tomto dodatku neuvedená, která se vztahují k objemové studii, platí 

i pro změnovou objemovou studii, včetně ustanovení čl. IX. odst. 1 Smlouvy a čl. XII. odst. 2 písm. 
a) Smlouvy.

2. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle 
uzavřené Smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na 
možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve 
čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou 
z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřen připojením uznávaného 
elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně 
objednatele.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění.

Za objednatele

V Pardubicích dne <£. i  ■ ^

Za zhotovitele 

V Náchodě dne ^  ‘
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