Dodatek č. 2 k SoD č. 1032/2023

Dodatek č. 2
S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
č. smlouvy zhotovitele:		
č. smlouvy objednatele: 1032/2023	

Název díla: 
„MVE Fláje - modernizace soustrojí“ – aktualizace PD DSP/DPS 

„VD Fláje, potrubí MZP PSV - návodní šoupátkový uzávěr DN 250 a ocelové potrubí“
· PD DPS
Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	„VP PROJEKTING“ s.r.o.
                                                                 
Kontaktní adresa (provozovna):	Přemyslova 84/3, 128 00 Praha - Vyšehrad Kolová 2, 362 14 Kolová

IČO:	63676907
DIČ:	CZ63676907
zastoupený:	
	
	
zástupce ve věcech technických:            
	

bankovní spojení:                               	
číslo účtu:	 
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, 
vložce č.37180
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu provedení potřebného průzkumu potápěčských prací, pro navržení uzávěru pravé spodní výpusti. Termín odevzdání výsledku průzkumných prací je do 30.04.2024, z tohoto důvodu je posunut termín druhého dílčího plnění.

Tímto dodatkem se mění smluvní strany a Čl. III. Termíny plnění a to následovně:

Původní znění:
 zástupce objednatele:                            



Nové znění:
zástupce objednatele:	





Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění dle dodatku č.1:

a) 	zahájení prací na předmětu plnění:
	bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy


b) 	první dílčí termín – předání kompletní PD – Aktualizace DSP/DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:				    nejpozději do 31.01.2024

c) 	druhý dílčí termín – předání technické části PD VD Fláje, potrubí MZP (DPS) (2x tištěné     + 1x elektronicky) po projednání na VV:			   nejpozději do 19.03.2024

d)	třetí dílčí termín - předání kompletní PD VD Fláje, potrubí MZP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) včetně soupisu prací a dokladové části po projednání na ZVV: 			                                                                         nejpozději do 31.05.2024

e)	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

a) 	zahájení prací na předmětu plnění:
	bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy


b) 	první dílčí termín – předání kompletní PD – Aktualizace DSP/DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:		              nejpozději do 31.01.2024

c) 	druhý dílčí termín – předání technické části PD VD Fláje, potrubí MZP (DPS) (2x tištěné     + 1x elektronicky) po projednání na VV:			   nejpozději do 30.05.2024

d)	třetí dílčí termín - předání kompletní PD VD Fláje, potrubí MZP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) včetně soupisu prací a dokladové části po projednání na ZVV: 			                                                                        nejpozději do 16.07.2024

e)	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




    v Chomutově dne:	v Karlových Varech dne:





    ………….………………………	…………………………………….
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