
Stavba: 405/2023

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 00147389

DIČ: CZ 00147389

76001

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 04.03.2024

Za objednateleZa zhotovitele

593 331,98

0,00

593 331,98

0,00

0,00

593 331,98

K Pasekám 3663

Zlín

Položkový rozpočet stavby

7 034,35

0,00

SSL OZP Chráněné bydlení Pod Vodojemem

POZIMOS, a.s.

Celkem

586 297,63
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO02 593 331,98 0,00 593 331,98 100

ZL č. 7.1 151 531,96 0,00 151 531,96 26

ZL č. 7.2 148 126,52 0,00 148 126,52 25

ZL č. 7.3 221 087,30 0,00 221 087,30 37

ZL č. 7.4 72 586,20 0,00 72 586,20 12

593 331,98 0,00 0,00 593 331,98 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 128 505,35 21,7

2 HSV 106 562,96 18,0

3 HSV 100 638,68 17,0

4 HSV 1 807,51 0,3

5 HSV 72 132,04 12,2

8 HSV 39 950,09 6,7

91 HSV 30 239,00 5,1

96 HSV 43 777,80 7,4

98 HSV -1 674,00 -0,3

99 HSV 33 875,80 5,7

711 PSV 7 034,35 1,2

D96 PSU 30 482,40 5,1

Cena celkem 593 331,98 100,0

Demolice

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Bourání skrytých betonových 

konstrukcí na staveništi

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, 

SADOVÉ ÚPRAVY
Úprava únosnosti podkladních 

vrstev pojízdných ploch komunikací 
Doplnění odvodnění svahu kolem 

objektu a zpevněných ploch 
Venkovní zídky Změna rozsahu i 

materiálu
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S: 405/2023

O: SO02 

R: ZL č. 7.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 50 190,94
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 

m3

m3 36,56100 242,00 8 847,76

změna : 

konstrukce I - navíc jedna vrstva tl. 200 mm : 

pojízdná plocha - area : (65,41+108,69)*1,05*0,2 36,56100

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek 

za lepivost horniny

m3 18,28050 51,20 935,96

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 36,56100 36,56100

Koeficient cca 50%: -0,5 -18,28050

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 36,56100 239,20 8 745,39

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 36,56100 36,56100

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 

horniny 1 až 4

m3 731,22000 18,80 13 746,94

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 36,56100 36,56100

Koeficient : 19 694,65900

5 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 

Katalogu odpadů

m3 36,56100 490,00 17 914,89

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 36,56100 36,56100

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 22 633,00
6 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných vibrační deskou m2 174,10000 130,00 22 633,00

změna : 

konstrukce I - navíc jedna vrstva tl. 200 mm : 

pojízdná plocha - area : 65,41+108,69 174,10000

Díl: 5 Komunikace 31 995,18
7 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 182,24850 225,93 41 175,40

změna : 

konstrukce I : 

pojízdná plocha - area : 65,41+108,16 173,57000

Koeficient : 0,05 8,67850

8 639561121R00 Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý m -36,56000 251,10 -9 180,22

původní rozpočet : 

zpevněné plochy : -

(4,1+1,7+5,2+3,3+23,26+13,2+4,8+0,8+2,7+8,4+3,5+0,7+

1,2+2,5+3,0+2,8+3,3)

-84,46000

zpevněné plochy : 

11,5+0,8+3,5+12,4+4,8+0,7+2,7+0,8+3,6+0,6+1,3+2,8+2,

4

47,90000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 30 239,00
9 917862111RT5 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 

do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 

100/10/20

m 43,20000 545,00 23 544,00

změna : 

chodníkový : 

7,5+5,6+7,4+1,5+5,6+1,5+4,1+3,3+5,3+0,4+1,0

43,20000

10 917862111RV3 Osazení nájezdového obrubníku betonového, s boční 

opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku 

nájezdového CSB H 15 1000/150/150

m 13,00000 515,00 6 695,00

změna : 

nájezdový : 6,9+6,1 13,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 473,84

Položkový rozpočet 

SSL OZP Chráněné bydlení Pod Vodojemem

ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, SADOVÉ ÚPRAVY

Úprava únosnosti podkladních vrstev pojízdných ploch komunikací 
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S: 405/2023

O: SO02 

R: ZL č. 7.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

SSL OZP Chráněné bydlení Pod Vodojemem

ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, SADOVÉ ÚPRAVY

Úprava únosnosti podkladních vrstev pojízdných ploch komunikací 

11 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný 

jakékoliv délky objektu

t 91,52131 180,00 16 473,84
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S: 405/2023

O: SO02 

R: ZL č. 7.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 45 941,28
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 8,90400 1 142,40 10 171,93

KG DN 110 od žlabu do horní šachty : 

0,8*((1,5+0,6)/2)*(0,5+10,1)

8,90400

2 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 6,19200 1 477,00 9 145,58

Potrubí DN 110 ( KG ) : 

od žlabu do horní šachty : 0,8*0,3*(0,5+10,1) 2,54400

z horní šachty do spodní šachty : 

0,2*0,2*(12,1+4,8+0,9+3,4)

0,84800

plyn, odb. plyn, kanalizace 2x, odv. terasy, přípojka vody, 

drenáž (7x2m) : 0,5*0,4*2*7

2,80000

3 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky 

obsypového materiálu

m3 2,54562 720,00 1 832,85

obsyp drenáže kamenivem fr. 16/32 : 

drenáž nad zídkou : 0,32*0,25*(5,8+3,2+4,9+7,4+2,0 ) 1,86400

drenáž pod zídkou : 0,28*0,15*(13,78+0,835+6,475) 0,88578

- potrubí : -

0,05*0,05*3,14*(5,8+3,2+4,9+7,4+2,0+13,78+0,835+6,475

)

-0,34846

drenáž u šachty : 0,32*0,25*2 0,16000

- potrubí : -0,05*0,05*3,14*2 -0,01570

4 583426801R Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; typ: praný t 4,83668 596,00 2 882,66

obsyp drenáže kamenivem fr. 16/32 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,54562*1,9 4,83668

5 174101102R00 Zásyp se zhutněním m3 16,90241 586,00 9 904,81

KG DN 110 od žlabu do horní šachty : 

0,8*((1,1+0,2)/2)*(0,5+10,1)

5,51200

zásyp kanalizačního a drenážního potrubí propustným 

materiálem, zabránění sedání : 

(10,6+21,2+44,39)*0,65*0,23

11,39041

6 59691004R Recyklát betonový 32/63 t 21,64177 346,50 7 498,87

zásyp kanalizačního a drenážního potrubí propustným 

materiálem, zabránění sedání : 

(10,6+21,2+44,39)*0,65*0,23*1,9

21,64177

7 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, 

kolečkem, na vzdálenost do 10 m

m3 3,39200 222,80 755,74

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,90400 8,90400

KG DN 110 od žlabu do horní šachty : -

0,8*((1,1+0,2)/2)*(0,5+10,1)

-5,51200

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 3,39200 239,20 811,37

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,39200 3,39200

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 

horniny 1 až 4

m3 67,84000 18,80 1 275,39

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,39200 3,39200

Koeficient : 19 64,44800

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 

Katalogu odpadů

m3 3,39200 490,00 1 662,08

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,39200 3,39200

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 9 550,57
11 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové 

drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože

m 46,39000 32,50 1 507,68

drenáž nad zídkou : 5,8+3,2+4,9+7,4+2,0 23,30000

Položkový rozpočet 

SSL OZP Chráněné bydlení Pod Vodojemem

ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, SADOVÉ ÚPRAVY

Doplnění odvodnění svahu kolem objektu a zpevněných ploch 
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S: 405/2023

O: SO02 

R: ZL č. 7.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

SSL OZP Chráněné bydlení Pod Vodojemem

ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, SADOVÉ ÚPRAVY

Doplnění odvodnění svahu kolem objektu a zpevněných ploch 

drenáž pod zídkou : 13,78+0,835+6,475 21,09000

drenáž u revizní šachty : 2 2,00000

12 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 

2,5,

m2 46,97940 44,20 2 076,49

drenáž nad zídkou : (0,32+0,25)*2*(5,8+3,2+4,9+7,4+2,0 ) 26,56200

drenáž pod zídkou : (0,28+0,15)*2*(13,78+0,835+6,475) 18,13740

drenáž u revizní šachty : (0,32+0,25)*2*2 2,28000

13 28611223.AR Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: 

jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; 

DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 48,70950 51,60 2 513,41

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 46,39000 46,39000

Koeficient prořez: 0,05 2,31950

14 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, 

filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná 

oboustranně

m2 58,72425 58,80 3 452,99

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 46,97940 46,97940

Koeficient prořez a přeložení: 0,25 11,74485

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 807,51
15 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 

drobného těženého 0÷4 mm

m3 1,27200 1 421,00 1 807,51

Potrubí DN 110 ( KG ) : 

od žlabu do horní šachty : 0,8*0,1*(0,5+10,1) 0,84800

z horní šachty do spodní šachty : 

0,2*0,1*(12,1+4,8+0,9+3,4)

0,42400

Díl: 5 Komunikace 40 136,86
16 597101020RA0 Žlab odvodňovací polymerbeton, litinový můstkový rošt m 14,00000 2 105,00 29 470,00

žlab v dlažbě terasy : 14,0 14,00000

17 597121111R00 Montáž odvodňov. štěrbinových trub (žlabů) dl. 4 m kus 1,00000 3 085,00 3 085,00

žlab v příjezdové komunikaci : 1 1,00000

18 59229000R Trouba mikroštěrbinová DITON kus 4,00000 1 185,00 4 740,00

19 597121161R00 Montáž odvodňov.štěrbin.trub (žlabů) - čisticí kus kus 1,00000 1 321,00 1 321,00

20 59229005R Kus čisticí DITON kus 1,00000 1 520,86 1 520,86

Díl: 8 Trubní vedení 39 950,09
21 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 

mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100

m 33,80000 811,00 27 411,80

od žlabu do horní šachty : 0,5+10,1 10,60000

z horní šachty do spodní šachty : 12,1+4,8+0,9+3,4 21,20000

+ tvarovky na propojení drenážního potrubí : 2,0 2,00000

22 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 1,00000 656,00 656,00

kontrolní šachta drenáže - D400 mm : 1 1,00000

23 28697195R Dno šachetní Wavin PP DN 400/110 mm KG sběrné T2 kus 1,00000 1 537,00 1 537,00

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000 1,00000

24 286971490R Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1500 mm kus 1,00000 1 599,00 1 599,00

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000 1,00000

25 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00000 349,00 349,00

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000 1,00000

26 286971461R Poklop PP Wavin kruhový DN 400, A15 kus 1,00000 607,00 607,00

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000 1,00000

27 894432111R00 Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin kus 1,00000 429,79 429,79

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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S: 405/2023

O: SO02 

R: ZL č. 7.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

SSL OZP Chráněné bydlení Pod Vodojemem

ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, SADOVÉ ÚPRAVY

Doplnění odvodnění svahu kolem objektu a zpevněných ploch 

28 28697049.AR Dno šachtové DN 315 RML DN 160 kus 1,00000 1 547,00 1 547,00

29 286971495R Roura šachtová bez hrdla a těsnění 315/375 mm, 

teleskopická

kus 1,00000 454,00 454,00

30 28697066.AR Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm kus 1,00000 992,00 992,00

31 27311361R Těsnění šachtové roury a teleskopu 315 mm kus 1,00000 181,50 181,50

32 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00000 349,00 349,00

33 28697076.AR Poklop teleskopický DN 315 B 125 G kus 1,00000 2 900,00 2 900,00

34 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm m 1,00000 937,00 937,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 421,45
35 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný 

jakékoliv délky objektu

t 41,23029 180,00 7 421,45

Díl: 711 Izolace proti vodě 3 318,76
36 711112006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za 

studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce 

podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou 

penetrační emulzí, včetně dodávky

m2 6,24000 41,00 255,84

izolace revizní šachty kanalizace - stěny : 1,2*1,3*4 6,24000

37 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,

m2 2,88000 109,80 316,22

Hodnota z bývalého odkazu. : 2,88 2,88000

38 711142559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů ,

m2 6,24000 130,10 811,82

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 6,24000 6,24000

39 711823121RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 

mm, včetně dodávky fólie

m2 6,24000 85,00 530,40

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 6,24000 6,24000

40 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, 

mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní 

strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 

4,0 mm

m2 10,21440 137,50 1 404,48

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,88000 2,88000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 6,24000 6,24000

Koeficient : 0,12 1,09440

emulze 0,3 kg/m2

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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S: 405/2023

O: SO02 

R: ZL č. 7.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 32 373,13
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 12,49340 1 142,40 14 272,46

odpočet z původního rozpočtu : 

venkovní základy : 

základ pro zídku venkovní přístřešek (area) : -(4,06-

0,96)*0,7

-2,17000

zídka u poplelnic : -0,4*1,0*(0,95+3,8+0,95) -2,28000

přípočet dle změny PD : 

řez D : 0,8*1,0*(4,67+2,0)+0,8*0,8*(0,25+0,4) 5,75200

řez C, B, A : 

0,8*0,6*(5,82+2,38+6,64+2,59)+0,8*0,8*(0,25+0,25)

8,68640

obkop pro sloup - palisády : 0,25*1,5*0,6 0,22500

zídka u popelnic : 1*0,6*3,8 2,28000

2 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 23,08000 65,40 1 509,43

venkovní základy : 

přípočet dle změny PD : 

řez D : 0,8*(4,67+2,0) 5,33600

řez C, B, A : 0,8*(5,82+2,38+6,64+2,59) 13,94400

zídka u popelnic : 1*3,8 3,80000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 12,49340 239,20 2 988,42

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,49340 12,49340

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 

horniny 1 až 4

m3 249,86800 18,80 4 697,52

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,49340 12,49340

Koeficient : 19 237,37460

5 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, 

kolečkem, na vzdálenost do 10 m

m3 12,49340 222,80 2 783,53

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,49340 12,49340

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 

Katalogu odpadů

m3 12,49340 490,00 6 121,77

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,49340 12,49340

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 74 379,39
7 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 12,49340 3 454,50 43 158,45

odpočet z původního rozpočtu : 

základ pro venkovní přístřešek (area) : -(4,06-0,96)*0,7 -2,17000

zídka u poplelnic : -0,4*1,0*(0,95+3,8+0,95) -2,28000

přípočet dle změny PD : 

řez D : 0,8*1,0*(4,67+2,0)+0,8*0,8*(0,25+0,4) 5,75200

řez C, B, A : 

0,8*0,6*(5,82+2,38+6,64+2,59)+0,8*0,8*(0,25+0,25)

8,68640

obkop pro sloup - palisády : 0,25*1,5*0,6 0,22500

zídka u popelnic : 1*0,6*3,8 2,28000

8 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 

10505,  ,

t 0,42786 72 970,00 31 220,94

odpočet z původního rozpočtu : -4,45*60,0/1000 -0,26700

přípočet dle změny PD - výztuž R12 : 

pro výšku pasu 1000 mm, tvar L 0,39+1,41 m ... 49 ks : 

(0,39+1,41)*0,888*49/1000

0,07832

pro výšku pasu 600 mm, tvar L 0,39+1,01 m ... 57+46+39 

ks : (0,39+1,01)*0,888*142/1000

0,17653

Položkový rozpočet 

SSL OZP Chráněné bydlení Pod Vodojemem

ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, SADOVÉ ÚPRAVY

Venkovní zídky Změna rozsahu i materiálu
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rozdělovací výztuž, průměr 6mm : (34+6)*5*0,22/100 0,44000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 100 638,68
9 311112125RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 

mm, zálivka betonem C16/20

m2 -15,20250 1 414,00 -21 496,34

odpočet původního množství : -15,2025 -15,20250

10 274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň 

tvárnic betonem C 16/20

m2 40,54350 2 045,00 82 911,46

přípočet dle změny PD : 

-1,06 až +0,31 - řez D (šikmina) : 1,5*4,67 7,00500

-0,81 až +0,69 : 1,5*2,0 3,00000

-0,81 až +0,69 - řez C : 1,5*(0,5+5,02+3,18) 13,05000

-0,56 až +0,69 - řez B : 1,35*(0,5+4,64) 6,93900

-0,31 až +0,69 - řez A : 1,05*2,59 2,71950

zídka u poplelnic : 1,35*(1,0+3,8+1,0) 7,83000

11 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,27848 73 400,00 20 440,43

odpočet původního množství : -0,11402 -0,11402

přípočet dle změny PD : 

pro výšku stěny 1370 mm, délka 1,4 m : 

1,4*0,888*40/1000

0,04973

pro výšku stěny 1500 mm, délka 1,5 m : 

1,5*0,888*22/1000

0,02930

pro výšku stěny 1500 mm, délka 1,5 m : 

1,5*0,888*108/1000

0,14386

pro výšku stěny 1250 mm, délka 1,25 m : 

1,25*0,888*72/1000

0,07992

pro výšku stěny 1000 mm, délka 1,0 m : 

1,0*0,888*26/1000

0,02309

zídka u poplelnic v. 1250 mm, délka 1,25 m : 

1,25*0,888*60/1000

0,06660

12 318261123RT1 Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou 

stříška, šířky 300 mm, hladká, přírodní

m -17,20000 611,10 -10 510,92

odpočet původního množství : 

venkovní šikmá zídka - západní strana - u přístřešku : -

(7,4+4,0)

-11,40000

zídka u poplelnic : -(1,0+3,8+1,0) -5,80000

13 348924231R00 Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 

300 mm, z tvárnic hladkých, přírodních

m 28,61000 705,00 20 170,05

dle změny PD : 

1,5+5,62+3,175+0,3+5,02+7,195+1,0+3,8+1,0

28,61000

14 338920022R00 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 

cm

m 2,50000 1 788,00 4 470,00

15 59228450R palisáda beton; průřez kruh s úsečí; l = 120 mm; š = 108 

mm; h = 800 mm; barva šedá

kus 26,00000 179,00 4 654,00

10 ks / bm : 2,5*10 25,00000

ztratné : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 980,51
16 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný 

jakékoliv délky objektu

t 55,44727 180,00 9 980,51

Díl: 711 Izolace proti vodě 3 715,59
17 711823121RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 

mm, včetně dodávky fólie

m2 43,35000 85,00 3 684,75

opěrná zádka z bet. tvárnic : 

přípočet dle změny PD : 

-1,06 až +0,31 - řez D (šikmina) : 1,5*4,67 7,00500

-0,81 až +0,69 : 1,5*2,0 3,00000
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-0,81 až +0,69 - řez C : 1,5*(0,5+5,02+3,18) 13,05000

-0,56 až +0,69 - řez B : 1,5*(0,5+4,64) 7,71000

-0,31 až +0,69 - řez A : 1,5*2,59 3,88500

zídka u poplelnic : 1,5*(1,0+3,8+1,0) 8,70000

18 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,02731 1 129,30 30,84
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S: 405/2023

O: SO02 

R: ZL č. 7.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí 43 777,80
1 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 19,89900 2 200,00 43 777,80

vnější původní základy pod zpevněnými plochami - sever : 

(2,25+0,3+0,3+1,2+0,5+0,35)*1,4*0,5

3,43000

(2,25+1,3+1,25+0,9)*1,35*0,6 4,61700

základová deska - bourání původní konstrukce v kolizi se 

základy opěrných zdí na západní straně : 

(6+6,2+3,5)*0,9*0,35

4,94550

základ. deska pod houpačkou, jižní strana : 3,2*1,9*0,3 1,82400

patky odřezaných trubek v místě původních plotů, jih : 

0,6*0,6*0,8*5+0,45*0,45*0,6*7

2,29050

deska pod původní kanal. šachtami, jih, sever : 

1,2+1,2+0,2+0,8*1,2*0,2

2,79200

Díl: 98 Demolice -1 674,00
2 981011111R00 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním 

dřevěných lehkých jednostranně obitých,

m3 -33,48000 50,00 -1 674,00

odpočet neprováděných prací : 

situace - bourací práce - A2 - rozebrání altánu ( odhad ) : -

3,1*2,7*4,0

-33,48000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 30 482,40
3 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 41,25935 80,00 3 300,75

4 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 82,51870 21,40 1 765,90

5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 41,25935 180,00 7 426,68

6 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 825,18696 1,30 1 072,74

7 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 41,25935 410,00 16 916,33

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový rozpočet 

SSL OZP Chráněné bydlení Pod Vodojemem

ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, SADOVÉ ÚPRAVY

Bourání skrytých betonových konstrukcí na staveništi

Jednotková cena dle SOD.

Budovy výšky do 35 m.
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