
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem
„Stavební úpravy bytu č. 2 a č. 5, Národního odboje 56, 
Kutná Hora – Vnitřní Město“ 
uzavřené dne 12. 2. 2024

                      
Objednatel:			Město Kutná Hora
se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce: 		Mgr. Lukáš Seifert, starosta města
IČ:  				00236195
DIČ: 				CZ00236195
Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora
Číslo účtu:  			27-4444212389/0800 
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Kutnohorská stavební s.r.o.
se sídlem:  			Benešova 316, 284 01 Kutná Hora
zapsaná v obch. rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8094
oprávněný zástupce: 		Zdeněk Voseček, jednatel
IČO:  				45144788
DIČ: 				CZ45144788
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“
                                                                 
						1. 
Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 12. 2. 2024 smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou: „Stavební úpravy bytu č. 2 a č. 5, Národního odboje 56, Kutná Hora – Vnitřní Město“. Během provádění díla bylo v obou bytech zjištěno, že původní obklady WC 
a koupelen byly lepeny na tzv. "buchty", kdy se nanášela silná vrstva malty přímo na obklad 
a tak se vyrovnávala značná křivost a nerovnost zdí. Tuto skutečnost nebylo možné předem zjistit a zapracovat do projektové dokumentace. Dalším zjištěním bylo, že je v každém z opravovaných bytů jedna zeď sousedící s vedlejším bytem, která nesplňuje stavební požadavky na sílu zdi danou pro sousední byty. Jedná se o zdi, které dříve tvořily příčky v rámci jednoho bytu. Tuto skutečnost, která snižuje komfort bydlení, lze vyřešit provedením SDK akustické předstěny. 
Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 12. 2. 2024 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.
Zhotovitel provede se souhlasem objednatele práce uvedené v čl. 1, na které byl vypracován cenový rozpočet (příloha č. 1 pro byt č. 2 a příloha č. 2 pro byt č. 5). V důsledku změny předmětu díla se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku 90.629,05 Kč + DPH v platné výši 
a celková cena díla tedy činí 1.853.510,86 Kč + DPH v platné výši. 
3.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 2. 2024 zůstávají beze změny.


4.
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015. 


Uzavření smlouvy odsouhlasila rada města usnesením č.: 250/24 ze dne 20. 3. 2024.



V Kutné Hoře dne:	V Kutné Hoře dne: 
Zhotovitel: Kutnohorská stavební s.r.o.	Objednatel: Město Kutná Hora                                                               
	
...........…......………………………..		..................…………………………..
	Zdeněk Voseček	    Mgr. Lukáš SEIFERT
                jednatel	  starosta města 
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Příloha č. 1: Rozpočet s výkazem výměr byt č. 2
Příloha č. 2: Rozpočet s výkazem výměr byt č. 5


Příloha č. 1: Rozpočet s výkazem výměr byt č. 2
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Příloha č. 2: Rozpočet s výkazem výměr byt č.5
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Stavba:   Stavební úpravy bytů č,2 a 5,Národního Odboje čp 56 , 284 01 Kutná Hora

Objekt:   Stavební úpravy bytů pč 56 - byt č. 2

Objednatel:   Město Kutná Hora,Havlíčkovo náměstí 552/1,K.Hora

Zhotovitel:   Kutnohorská stavební s.r.o.Benešova 316,Kutná Hora Zpracoval:   

Místo:   Kutná Hora Datum:   10. 3. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV    20 880,84

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní    18 386,79

1011 612131101

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

ručně    m2 29,325 103,00 3 020,48

koupelna +WC   

(1,675+1,565)*2*2,5-1,4    14,800

(1,86+1,565)*2*2,5-1,4-1,2    14,525

Součet    29,325

2014 612135001

Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 

vápenocementovou tl do 10 mm    m2 29,325 345,00 10 117,13

koupelna +WC   

(1,675+1,565)*2*2,5-1,4    14,800

(1,86+1,565)*2*2,5-1,4-1,2    14,525

Součet    29,325

3014 612135091

Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou 

vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl    m2 58,650 89,50 5 249,18

29,325 * 2    58,650

Součet    58,650

998 009:  Přesun hmot a manipulace se sutí    2 494,05

4011 998018002

Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 

m    t 1,279 1 950,00 2 494,05

PSV Práce a dodávky PSV    22 500,92

763 Konstrukce suché výstavby    22 500,92

5763 763121481

SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 

desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB    m2 18,625 1 150,00 21 418,75

5,61*3,32    18,625

Součet    18,625

6763 998763302

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové  konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m    t 0,546 1 310,00 715,26

7763 998763381

Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez 

použití mechanizace    t 0,546 672,00 366,91

Celkem    43 381,76

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Stavební úpravy bytů č,2 a 5,Národního Odboje čp 56 , 284 01 Kutná Hora

Objekt:   Stavební úpravy bytů čp. 56 - byt č. 5

Objednatel:   Město Kutná Hora,Havlíčkovo náměstí 552/1,K.Hora

Zhotovitel:   Kutnohorská stavební s.r.o.Benešova 316,Kutná Hora Zpracoval:   

Místo:   Kutná Hora Datum:   10. 3. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV    17 589,00

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní    15 486,90

1011 612131101

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

ručně    m2 24,700 103,00 2 544,10

koupelna , WC - jen  2 stěny   

(2,28+2,12)*2*2,5-1,4*2    19,200

(1,04+1,16)*2,5    5,500

Součet    24,700

2014 612135001

Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 

vápenocementovou tl do 10 mm    m2 24,700 345,00 8 521,50

koupelna , WC - jen  2 stěny   

(2,28+2,12)*2*2,5-1,4*2    19,200

(1,04+1,16)*2,5    5,500

Součet    24,700

3014 612135091

Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou 

vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl    m2 49,400 89,50 4 421,30

24,7*2    49,400

Součet    49,400

998 009:  Přesun hmot a manipulace se sutí    2 102,10

4011 998018002

Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 

m    t 1,078 1 950,00 2 102,10

PSV Práce a dodávky PSV    29 658,29

763 Konstrukce suché výstavby    24 672,52

5763 763121481

SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 

desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB    m2 20,422 1 150,00 23 485,30

6,74*3,03    20,422

Součet    20,422

6763 998763302

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové  konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m    t 0,599 1 310,00 784,69

7763 998763381

Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez 

použití mechanizace    t 0,599 672,00 402,53

766 Konstrukce truhlářské    4 985,77

8766 766660001

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně    kus 1,000 872,00 872,00

1    1,000

Součet    1,000

9611 61161000

dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 

600x1970-2100mm    kus 1,000 2 500,00 2 500,00

10766 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku    kus 1,000 121,00 121,00

1    1,000

Součet    1,000

11549 549240R1 zámek zadlabací vložkový    kus 1,000 400,00 400,00

12766 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou    kus 1,000 198,00 198,00

1    1,000

Součet    1,000

13549 54914123 kování rozetové klika/klika    kus 1,000 300,00 300,00

14549 54964100 vložka cylindrická    kus 1,000 562,00 562,00

1    1,000

Součet    1,000

15766 998766102

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m    t 0,016 1 310,00 20,96

16766 998766181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 

použití mechanizace    t 0,016 738,00 11,81

Celkem    47 247,29

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR


