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DODATEK 01 KE SMLOUVĚ
Strany
	Objednatel
	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

	Sídlo
	Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

	IČO
	03447286

	DIČ
	CZ03447286

	Zápis v obchodním rejstříku
	sp. zn. B 20059 vedená u Městského soudu v Praze

	Číslo účtu
	2023100003/6000

	Zastoupen
	Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva, na základě zmocnění uděleného představenstvem

	a
	

	Konzultant
	Sdružení: „dip/sinpps – DNS/TSK/PK“

	Správce společnosti
	DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.,
zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

	Sídlo

Korespondenční adresa
	Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412 – Modřany

Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

	IČO
	48592722

	DIČ
	CZ48592722

	Zápis v obchodním rejstříku
	sp. zn. C 18643 vedená u Městského soudu v Praze

	Číslo účtu
	69727339/0800

	Zastoupen
	Ing. Jan Zrzavý, jednatel společnosti

	Společník společnosti
	"sinpps s.r.o."

	Sídlo
	Dobrušská 1805/5, Praha 4, 147 00

	IČO
	62584332

	DIČ
	CZ62584332

	Zápis v obchodním rejstříku
	sp. zn. C 33665 vedená u Městského soudu v Praze



Správce a společník společnosti jsou na základě smlouvy o sdružení sdruženi ve společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s názvem: „dip/sinpps - DNS/TSK/PK“ a zastoupeni správcem společnosti DOPRAVNÍ A INŽENÝRESKÉ PROJEKTY s.r.o, zkráceně: DIPRO, spol. s r.o. 
Strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku „BBP 60360 Malostranská TRAM – Projektant“, která byla uzavřena 21. 11. 2023 („Smlouva“), v následujícím znění:
Obsah a předmět dodatku
Slova a výrazy v tomto dodatku mají význam jim stanovený ve Smlouvě.
Tímto dodatkem se nahrazuje znění Přílohy 1 [Rozsah služeb] přiložené ke Smlouvě ke dni jejího uzavření zněním Přílohy 1 [Rozsah služeb] přiloženým k tomuto dodatku.
V důsledku administrativního nedopatření bylo při zadávání zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva, společně s výzvou k podání nabídek v zadávací dokumentaci poskytnuto nesprávné znění Přílohy 1 [Rozsah služeb]. Společně s vysvětlením zadávací dokumentace 01 ze dne 5. 9. 2023 bylo pak poskytnuto správné znění Přílohy 1 [Rozsah služeb]. V důsledku dalšího administrativního nedopatření však bylo ke Smlouvě při jejím uzavření přiloženo původní, nesprávné znění Přílohy 1 [Rozsah služeb], aniž by Strany tuto skutečnost zaznamenaly. Dne 12. 3. 2024 Konzultant na uvedenou skutečnost upozornil Objednatele. Strany se dohodly na nápravě prostřednictvím uzavření tohoto dodatku, aby byl zajištěn plný soulad písemného vyhotovení Smlouvy se zadávací dokumentací a jednoznačnou skutečnou vůlí Stran, která je mj. patrná z Dopisu nabídky přiloženého ke Smlouvě, jehož obsah odpovídá správnému znění Přílohy 1 [Rozsah služeb].
Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.
Strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.
Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu poslední Stranou za využití uznávaných elektronických podpisů, přičemž postačí jedno vyhotovení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka jeho uveřejnění v souladu s předchozím odstavcem.
Podpisy zástupců Stran
	Objednatel:
	Konzultant:

	Praha, 8. 4. 2024
	Praha, datum podle el. podpisu

	
	

	Ing. Josef Richtr
	Ing. Jan Zrzavý

	místopředseda představenstva
	jednatel společnosti
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