DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 15/2023/RR/fol
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:                     	Město Bílovec 
Sídlo:					Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          	
Zastoupeno ve věcech smluvních:	Martin Holub, starosta města
Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka města
Zastoupeno ve věcech technických:	
Telefon:				
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu:				27-1761833319/0800
IČO:			        		00297755
DIČ:					CZ00297755
E-mail: 				
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:                     	Ing. arch. Martin Materna
Sídlo:					Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava  
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. arch. Martin Materna		
Zastoupen ve věcech technických:   	
Bankovní spojení:			Raiffeisenbank
Číslo účtu:				2469607052/5500
DIČ:					CZ7410305287
IČO:			          	72482346
Telefon:                                 
E-mail:					 
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Opavy
(dále jen zhotovitel)


· společně označováni jako „smluvní strany“



[bookmark: _Hlk140232379][bookmark: _Hlk113009343][bookmark: _Hlk127799083]1)	Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 15/2023/RR/fol ze dne 24.10.2023 na zpracování Architektonické studie pro akci „Rekonstrukce a modernizace Kulturního domu na ul. Ostravské v Bílovci“ (dále jen „Studie“ nebo „dílo“). Důvodem je změna rozsahu zadání, týkající se řešení přilehlého prostranství kulturního domu, takto: 

Článek I Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 11. takto:
[bookmark: _Hlk113009693][bookmark: _Hlk127799382][bookmark: _Hlk127788485]11. V průběhu zpracování architektonické studie bylo dohodnuto rozšířit rozsah zadání o návrh řešení části exteriéru-přilehlého prostranství kulturního domu, kde bude navržen prostor pro parkování (na západní straně) a dopravní a terénní úpravy.   
 Článek II. Cena, bod 1. se mění takto:
1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí :
Cena bez DPH     DPH (21 %)	Cena vč. DPH
[bookmark: _Hlk160538931]Cena dle SOD	  255 000,00	  53 550,00 	  308 550,00
[bookmark: _Hlk127276454][bookmark: _Hlk160538867]Cena dle Dodatku č. 1	   95 000,00        19 950,00 	  114 950,00
Cena celkem	  350 000,00	  73 500,00        423 500,00	  

(slovy: třistapadesáttisíc korun českých bez DPH)
Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

 Článek III. Doba plnění, bod 1. se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem:     			ihned po podpisu smlouvy          
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :   	do 19.6.2024



2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 15/2023/RR/fol.
4) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.


V Bílovci dne: 05.04.2024				V Bílovci dne: 02.04.2024 
Za objednatele: 05.04.2024				Za zhotovitele: 02.04.2024






……………………………                             ……………………………..
Martin Holub	 					Ing. arch. Martin Materna
Starosta města					
2

