Dodatek č.1
Smlouva o poskytnutí projektové činnosti
Ev.č.MMJN: SD/2022/0718

" Základní škola Montessori Jablonec nad Nisou, ul. 5. května 76 – navýšení kapacity "

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 002 62 340
DIČ: CZ00262340
Zastoupený: MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 121451/0100
kontaktní osoby: ing. Luboš Kousal

dále jen „objednatel“

a

UNIARCH CZ
se sídlem Vesecká 97/12, 460 06 Liberec 6
IČO: 018 33 014
DIČ: CZ01833014
osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Radovan Novotný
bankovní spojení: ČSOB a.s. Liberec
číslo účtu: 277619607/0300
evidence: zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38504 
kontaktní osoby: ing. Radovan Novotný

dále jen „zhotovitel“


Článek I.

Předmět Dodatku č.1 smlouvy

Předmětem Dodatku č.1 smlouvy je po oboustranné dohodě smluvních stran změna smluvních ustanovení uzavřené smlouvy o poskytnutí projektové činnosti na zpracování společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, inženýrskou činnost a zpracování dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele (dále jen DUSP/DPS/DZS).
Předmětem Dodatku č.1 jsou projektové práce na úpravě, změně rozsahu a předmětu plnění DPS vyvolané novými požadavky objednatele.   
Původní znění článku IV. Čas a místo plnění

Článek IV.

Čas a místo splnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) předání zaměření stávajícího stavu: do 15.09.2022,

b) předání výstupů z předprojektových prací: do 15.9.2022,

c) předání společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) k projednání v rámci inženýrské činnosti: do 15.1.2023,

d) zpracování čistopisu DUSP po projednání a kontrole u objednatele se zapracováním ev. připomínek včetně propočtu stavby: do 30.1.2023,

e) předání konceptu DPS/DZS ke kontrole: do 130 dnů od pravomocného rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb,

f) předání čistopisu DPS/DZS:  do 15 dnů od předání konceptu

g) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení


Článek IV. se doplňuje o odst. h)

Nové znění článku IV. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) předání zaměření stávajícího stavu: do 15.09.2022,

b) předání výstupů z předprojektových prací: do 15.9.2022,

c) předání společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) k projednání v rámci inženýrské činnosti: do 15.1.2023,

d) zpracování čistopisu DUSP po projednání a kontrole u objednatele se zapracováním ev. připomínek včetně propočtu stavby: do 30.1.2023,

e) předání konceptu DPS/DZS ke kontrole: do 130 dnů od pravomocného rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb,

f) předání čistopisu DPS/DZS:  do 15 dnů od předání konceptu

g) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení
h) předání čistopisu úpravy dokumentace DPS/DZS dle Dodatku č.1:  do 4.4.2024 


Původní znění článku VII. :
Článek VII.

Cena za plnění a platební podmínky

1. Celková cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:
· 1.938.000,- Kč (slovy: jedenmilióndevětsettřicetosmtisíc korun českých) bez DPH,
· 2.345.585,- Kč (slovy: dvamilionytřistačtyřicetpěttisícpětsetosmdesátpět korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.

2. Podrobný rozpis ceny za plnění:
a) cena za zaměření stávajícího stavu:
· 125.000,- Kč (slovy: stodvacetpěttisíc korun českých) bez DPH,
· 151.250,- Kč (slovy: stopadesátjedentisícdvěstěpadesát korun českých) včetně DPH,

b) cena za zpracování společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení:
· 838.000,- Kč (slovy: osmsettřicetosmtisíc korun českých) bez DPH,
· 1.013.980,- Kč (slovy: jedenmiliontřinácttisícdevětsetosmdesát korun českých) včetně DPH,

c) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS/DZS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb:
· 975.500,- Kč (slovy: devětsetsedmdesátpěttisícpětset korun českých) bez DPH,
· 1.180.355,- Kč (slovy: jedenmilionstoosmdesáttisíctřistapadesátpět korun českých) včetně DPH,


Nové znění článku VII. dle Dodatku č.1 :

1. Celková cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:
· 2 097 150 Kč (slovy: dva miliony devadesát sedm tisíc sto padesát korun českých) bez DPH,
· 2 538 156,50 Kč (slovy: dva miliony pět set třicet osm tisíc sto padesát šest korun českých, padesát haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 
     21 %.

2. Podrobný rozpis ceny za plnění:
a) cena za zaměření stávajícího stavu:
· 125.000,- Kč (slovy: stodvacetpěttisíc korun českých) bez DPH,
· 151.250,- Kč (slovy: stopadesátjedentisícdvěstěpadesát korun českých) včetně DPH,

b) cena za zpracování společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení:
· 838.000,- Kč (slovy: osmsettřicetosmtisíc korun českých) bez DPH,
· 1.013.980,- Kč (slovy: jedenmiliontřinácttisícdevětsetosmdesát korun českých) včetně DPH,

c) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS/DZS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb:
· 1 134 650 Kč (slovy: jeden milion sto třicet čtyři tisíc šest set padesát korun českých) bez DPH,
· 1 372 926,50 Kč (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát dva tisíc devět set dvacet šest korun českých, padesát haléřů) včetně DPH,


Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnuté projektové činnosti zní:

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o poskytnutí projektové činnosti se tímto Dodatkem č.1 nemění

2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný také pro jejich případné právní nástupce.

4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 


V Jablonci nad Nisou dne  	                                             V Liberci  dne  8.4.2024



……………………………… 				…………………………				 
 MgA. Jakub Chuchlík 	                                                 Ing. Radovan Novotný	
náměstek primátora	                                                              jednatel  					 



……………………………………..
Jaroslav Bernat, vedoucí OI




……………………………….
za věcnou správnost:
Ing. Pavel Sluka, vedoucí OPRI
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