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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele:   SML/0825/2022 

Číslo smlouvy zhotovitele:  2023-4 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 

 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 

 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 

 k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového, 

na základě pověření ze dne 02. 01. 2023 

 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

c) dotace:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 IČ:    00297534 

 DIČ:    CZ00297534 

 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu:   5331212/0800     

 (dále jen objednatel)  

  a 

1.2  VIVID stavby s.r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl 87563, vložka C  
  zastoupena: Ing. Tomášem Vítkem, MBA – jednatelem společnosti 
  jednaní ve věcech: 

a. smluvních:  Ing. Tomáš Vítek, MBA – jednatel společnosti 

b. technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 se sídlem:  Sadová 612, 738 01 Frýdek-Místek   
 IČ:  01503511     
 DIČ:  CZ01503511  
 bankovní spojení:   Komerční banka a.s.    
 č. účtu:       123-6338790297/0100 

 (dále jen zhotovitel) 

 
 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 17. 04. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/0825/2022, dne 11. 09. 2023 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a dne 04. 12. 2023 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Dětské dopravní hřiště v Karviné – 
Ráji – Dopravní hřiště“ a vysazení rostlin, dřevin (dále též „stavba“) dle projektové 
dokumentace zpracované společností Ateliér Genius loci, s.r.o., IČ 64086135 (dále jen 
„projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad 
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do katastru nemovitostí a geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro vklad do 
katastru nemovitostí. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí veškeré práce a dodávky s 
výjimkou následné péče o rostliny, dřeviny. Předmětem této smlouvy je rovněž provádění 
následné péče o vysazené rostliny, dřeviny dle projektové dokumentace. To vše dále též 
označováno souhrnně jako „dílo“. 
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 3“): 

 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +1 014 456,53 Kč bez DPH 
a nebudou provedeny méněpráce ve výši - 466 134,21 Kč bez DPH, které jsou specifikovány 
v příloze č. 1 k Dodatku č. 3. 

  
Cena díla se zvyšuje o 548 322,32 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy. 

 
2.2  Tímto Dodatkem č. 3 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

 Cena bez DPH  

a) Stavební objekt SO 12.2 - Následná péče 

po dobu 3 let od převzetí stavby 

objednatelem 

146 756,10 Kč 

b) Stavební objekt SO 04 – Veřejné osvětlení 391 982,24 Kč 

c) Ostatní SO s výjimkou SO 12.2 a s 

výjimkou SO 04 
24 866 336,98 Kč 

CELKEM 25 405 075,32 Kč 

  „ 

 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

 Cena bez DPH  

a) Stavební objekt SO 12.2 - Následná péče 

po dobu 3 let od převzetí stavby 

objednatelem 

146 756,10 Kč 

b) Stavební objekt SO 04 – Veřejné osvětlení 405 271,76 Kč 

c) Ostatní SO s výjimkou SO 12.2 a s 

výjimkou SO 04 
25 401 369,78 Kč 

CELKEM 25 953 397,64 Kč 

 „ 
 
 
 
 



. 
SML/0825/2022_D3 

 

MMK.SML.05.04.03                                  

Strana 3 (celkem 29) 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 3 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 3 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č. 3, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.7 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě.  

3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3.9 O uzavření Dodatku č. 3 rozhodla Rada města Karviné dne 27. 03. 2024 usnesením č. 1255. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnové rozpočty 

 

 

V Karviné 28.3.2024   Ve Frýdku-Místku 27.3.2024 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná    za VIVID Stavby s.r.o.  

Ing. Helena Bogoczová, MPA   Ing. Tomáš Vítek, MBA  

vedoucí Odboru majetkového   jednatel společnosti 

k podpisu oprávněna na základě     

pověření ze dne 02.01.2023    
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Příloha č. 1 – změnové rozpočty 

 

NÁZEV VÍCEPRÁCE MĚNĚPRÁCE ROZDÍL 
ZAŘAZENÍ DLE 
§ 222 ZÁKONA 
č. 134/2016 Sb. 

Změnový list č. 3 (ZL č. 3)  +1 014 456,53 - 466 134,21 548 322,32     odst. 4 

 

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 
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S:   Dětské dopravní hřiště v Karviné - Ráji  

 
O:   ZL č. 3 

 

R:  VCP8 - Změna skladby fasády - ze štěpkocementových desek tl. 35 mm na EPS  

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       -15 453,40 
1 341351152R00 Bednění stěn a příček zabudované z desek 

štěpkocementových jednovrstvých, tloušťka 
štěpkocementové desky 35 mm, bez izolace 

m2 -20,57053 751,24 -15 453,40 

  
Bednění stěn a příček zabudované z desek štěpkocementových jednovrstvých, tloušťka štěpkocementové 
desky 35 mm, bez izolace 

  
Poznámka k položce: 

  
stěn obvodových i vnitřních nosných, s mezerou tloušťky 150 až 250 mm (pro uložení výztuže a zalití 
betonovou směsí) 

  
Včetně úpravy desek pro osazování zárubní a rámů oken a tvarování ztužujících pásů, věnců a překladů. 

  
SOD SO10.1 - pol. 50 

  
dle SOD - započteny pouze na severní stěně do úrovně 
+4,025 m: :  

    

  
(2,935*0,30+6,21250*1,665+8,0225*1,165)*-1 :  

    

  
-20,57053 

 
-20,57000 

  

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 

      107 630,58 

2 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm 

m2 68,51427 929,00 63 649,76 

  
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve 
specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211031 

  
ÚRS 2024/01 

  
dle SOD - původní výměra dřevocement. desek tl. 35 
mm - započteny pouze na severní stěně do úrovně 
+4,025 m: :  

    

  
(2,935*0,30+6,21250*1,665+8,0225*1,165) :  

    

  
dle PD má být provedeno jako podklad pod omítkové 
souvrství až po úroveň střechy a to ze všech stran 
budovy od spodní hrany věnců :  

    

  
severní stěna - doplnění do úrovně +4,634 m s odpočtem 
dřevěných trámků tl. 80 mm = +4,554 m :  

    

  
(17,75+0,16*2)*(4,554-4,025) :  

    

  
jižní stěna - doplnění od +2,30 m do úrovně +3,082 m s 
odpočtem dřevěných trámků l tl. 80 mm = +3,002 m :  

    

  
(17,75+0,16*2)*(3,002-2,3) :  

    

  
východní a západní štít - doplnění od věnců v úrovni 
+2,30 m, 2,55 m, 3,05 m a 3,30 m po +3,002 m až 
+4,554 m :  

    

  
šikmé věnce - od +2,3 m do +2,57 m a +4,025 m: :  
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západ: :  

    

  
((12,625+0,16*2)*(0,24+1,725)/2-
(3,25*0,25+3,0*0,75+2,995*1,0)) :  

    

  
východ: :  

    

  
((12,625+0,16*2)*(0,24+1,725)/2-
(3,5*0,25+3,0*0,75+2,995*1,0)) :  

    

  
od +2,57 m a od +4,025 m - nad šikmým věncem - do 
+3,002 m a do +4,554 m :  

    

  
2*((12,625+0,16*2)*((3,002-2,57)+(4,554-4,025))/2) :  

    

  
68,51427 

 
68,51000 

  

3 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch 
hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. 
hmotnost 20,00 kg/m3 

m3 11,51040 3 498,94 40 274,20 

  
deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. 
hmotnost 20,00 kg/m3 

  
SOD SO10.1 - pol. 155 

  
68,51427*1,05*0,16 :  

    

  
11,5104 

 
11,51000 

  

4 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za 
zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 
polystyrenu 

m2 68,51427 54,10 3 706,62 

  
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 
s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251101 

  
ÚRS 2024/01 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       34,39 
5 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 

výšky do 6 m 
t 0,16709 205,82 34,39 

  
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m 

  
SOD SO 10.1 - POL- 115 

Díl: 713 Izolace tepelné       -14 058,35 
6 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové 

konstrukce 
m2 -20,57053 95,60 -1 966,54 

  
Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce 

  
Poznámka k položce: 

  
Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. 

  
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

  
SOD SO10.1 - POL. 151 

  
dle SOD - započteno pouze na severní stěně do úrovně 
+4,025 m: :  

    

  
(2,935*0,30+6,21250*1,665+8,0225*1,165)*-1 :  

    

  
-20,57053 

 
-20,57000 

  

7 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch 
hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. 
hmotnost 20,00 kg/m3 

m3 -3,45585 3 498,94 -12 091,81 

  
deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. 
hmotnost 20,00 kg/m3 

  
SOD SO10.1 - POL. 155 

  
-20,57053*1,05*0,16 :  

    

  
-3,45585 

 
-3,46000 

  

       

  Celkem         78 153,22 
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R:  VCP9 - Klempířské prvky - doplnění 

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 764 Konstrukce klempířské       22 291,53 
1 76404142R Připojovací lišta z TiZn předzvětralého plechu rš 

75 mm 
m 25,50000 342,62 8 736,81 

  
prvek 2/K 

  
25,5 25,50000 

  
Součet 25,50000 

  
Kalkulace 1 

  
prvek 2/K :  

    

  
25,5 :  

    

  
25,5 

 
25,50000 

  

2 76404142R1 Připojovací lišta z TiZn předzvětralého plechu rš 
90 mm 

m 35,60000 378,57 13 477,09 

  
prvek 4/K 

  
35,6 35,60000 

  
Součet 35,60000 

  
Kalkulace 2 

  
prvek 4/K :  

    

  
35,6 :  

    

  
35,6 

 
35,60000 

  

3 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v 
objektech výšky do 6 m 

t 0,03429 2 264,02 77,63 

  
SOD SO10.1 - POL. 211 

       

  Celkem         22 291,53 
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R:  VCP10 - Změna zárubní  

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 64 Výplně otvorů       8 320,00 
1 55331482 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 

75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm 
kus -4,00000 1 630,00 -6 520,00 

  
odpočet dodávky zárubně tl. 100 - pro D04 L a P a D05 L - z položky rozpočtu pořadové číslo 93: 

  
-(2+1+1) -4,00000 

  
Součet -4,00000 

  
SOD SO 10 - pol. 93 

  
odpočet dodávky zárubně tl. 100 - pro D04 L a P 
a D05 L - z položky rozpočtu pořadové číslo 93: :  

    

  
-(2+1+1) :  

    

  
-4 

 
-4,00000 

  

2 55331552 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 
260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm, včetně 
těsnění 

kus 4,00000 3 710,00 14 840,00 

  
přípočet dodávky zárubně tl. 300 - pro D04 L a P a D05 L 

   
  

(2+1+1) 4,00000 
  

Součet 4,00000 
  

přípočet dodávky zárubně tl. 300 - pro D04 L a P 
a D05 L :  

    

  
(2+1+1) :  

    

  
4 

 
4,00000 

  

Díl: 766 Konstrukce truhlářské       4 287,52 
3 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých 

jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové 
zárubně 

kus 1,00000 1 460,00 1 460,00 

  
pro D05-L  dle výpisu prvků 

  
1 1,00000 

  
Součet 1,00000 

  
pro D05-L  dle výpisu prvků :  

    

  
1 :  

    

  
1 

 
1,00000 

  

4 6116209R1 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární 
EW15 povrch laminátový plné 800x1970mm 
včetně kování, zámku, vložky 

kus 1,00000 16 000,00 16 000,00 

5 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných 
otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové 
zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm 

kus -1,00000 823,28 -823,28 

  
odpočet 1 ks křídla pro dveře D05-L - požadavek na požární odolnost! 

  
-1 -1,00000 

  
Součet -1,00000 

  
odpočet 1 ks křídla pro dveře D05-L - požadavek 
na požární odolnost! :  

    

  
-1 :  

    

  
-1 

 
-1,00000 

  

6 611601213R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; 
otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 
lak; 30 barev RAL 

kus -1,00000 12 349,20 -12 349,20 

  
odpočet 1 ks křídla pro dveře D05-L - požadavek na požární odolnost! 
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-1 -1,00000 

  
Součet -1,00000 

  
odpočet 1 ks křídla pro dveře D05-L - požadavek 
na požární odolnost! :  

    

  
-1 :  

    

  
-1 

 
-1,00000 

  

       

  Celkem         12 607,52 

 

 

 

 

 

R:  VCP11 - bednění pergoly - změna palubek místo prken 

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 762 Konstrukce tesařské       48 271,99 
1 60512570R prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 4000 až 6000 

mm; jakost II; omítané 
m3 -4,52320 9 100,64 -41 164,01 

  
"skladba S02 :" 128,5*0,032*1,1*-1 -4,52320 

       

  
SOD SO10.1 - POL. 185 

  
"skladba S02 :" 128,5*0,032*1,1*-1 :  

    

  
-4,5232 

 
-4,52320 

  

2 61189990 palubky podlahové smrk tl 28mm A/B m2 154,20000 580,00 89 436,00 
  

větší prořez materiálu vzhledem k rozměrům: 
  

"skladba S02 :" 128,5*1,2 154,20000 
  

Součet 154,20000 
       

  
ÚRS 2023/02 

  
větší prořez materiálu vzhledem k rozměrům: :  

    

  
"skladba S02 :" 128,5*1,2 :  

    

  
154,2 

 
154,20000 

  

       

  Celkem         48 271,99 
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R:  VCP12 - Skladba střechy S10 - doplnění chybějících vrstev, změny 

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 712 Povlakové krytiny       -23 062,13 
1 712391172RZ7 Textilie na střechách do 10° ochranná, včetně 

dodávky netkané sklovláknité textilie plošné 
hmotnosti 120 g/m2 

m2 -224,10000 102,91 -23 062,13 

  
ODPOČET - NÁHRADA SMYČKOVOU ROHOŽÍ S PODKLADNÍ FÓLIÍ POD PLECHOVOU KRYTINU: 

  
"skladba S01 :" 224,1*-1 -224,10000 

  
Součet -224,10000 

  
SO 10.1 - pol. 138 

  
ODPOČET - NÁHRADA SMYČKOVOU ROHOŽÍ 
S PODKLADNÍ FÓLIÍ POD PLECHOVOU 
KRYTINU: :  

    

  
"skladba S01 :" 224,1*-1 :  

    

  
-224,1 

 
-224,10000 

  

Díl: 764 Konstrukce klempířské       67 076,08 
2 764042419 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou 

pojistnou hydroizolací jakékoliv rš 
m2 224,10000 298,00 66 781,80 

  
skladba S01 - pod plechovou krytinu 

  
ÚRS 2024/01 

  
skladba S01 - pod plechovou krytinu :  

    

  
224,10 :  

    

  
224,1 

 
224,10000 

  

3 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v 
objektech výšky do 6 m 

t 0,12998 2 264,02 294,28 

       

  Celkem         44 013,95 
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R:  VCP13 - Nopová fólie kolem objektu 

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 711 Izolace proti vodě       17 172,53 
1 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, 

nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm 
m2 73,81275 126,00 9 300,41 

  
spodní stavba - viz izolace proti vodě asf. pásem - položka č. 122 rozpočtu: 

  
(2*17,75+2*12,625)*1,265 76,84875 

  
odpočet základu pilířů pergoly 

  
-1,2*2*1,265 -3,03600 

  
Součet 73,81275 

  
ÚRS 2024/01 

  
spodní stavba - viz izolace proti vodě asf. pásem - 
položka č. 122 rozpočtu: :  

    

  
(2*17,75+2*12,625)*1,265 :  

    

  
odpočet základu pilířů pergoly :  

    

  
-1,2*2*1,265 :  

    

  
73,81275 

 
73,81275 

  

2 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou 

m 58,35000 123,00 7 177,05 

  
(2*17,75+2*12,625) :  

    

  
odpočet základu pilířů pergoly :  

    

  
-1,2*2 :  

    

  
58,35 

 
58,35000 

  

3 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 157,96980 4,40 695,07 
       

  Celkem         17 172,53 

 

 

 

R:  VCP14 - Samonivelační potěr  

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce       23 546,70 
1 632421115RT4 Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl. 5 

mm weberfloor 4160, samonivelační, pevnost 30 
MPa 

m2 45,90000 513,00 23 546,70 

  
včetně penetrace podkladu. 

  
RTS 24/1 

       

  
na doporučení zhotovitele podlahy, je potřeba použít větší pevnost nivelační hmoty, než bylo v předešlé 
položce z ÚRS 

       

  Celkem         23 546,70 
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R:  MNP1-CHODNÍK SO03 

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 03 Terénní úpravy a návozy       2 291,21 
1 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 4,84000 473,39 2 291,21 
  

tl. ornice 0,20 
  

22*0,2 =4,4 m3 
  

4,4*1,1 = 4,84 
  

SOD SO12 POL.5 

Díl: 1 Založení, práce       2 886,40 
2 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 

svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do, 
100 m2, tl. vrstvy do 200 mm 

m2 22,00000 97,76 2 150,72 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 

  
SOD 05 - POL. 22 

3 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 

m2 22,00000 32,93 724,46 

  
SOD SO 12.1 - pol 3 

4 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 22,00000 0,51 11,22 
  

SOD SO 12.1 - pol 20 

Díl: 13 Zemní práce - hloubené vykopávky       -2 754,90 
5 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně 

m3 -5,28000 164,66 -869,40 

  
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104 

  
SOD SO03 - pol. 52 

6 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 , až 3 

m3 -5,28000 216,11 -1 141,06 

  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 

  
SOD SO02 - pol. 22 

7 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

t -8,44800 72,04 -608,59 

  
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 

  
SOD SO02 - pol. 24 

8 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -5,28000 25,73 -135,85 
  

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 

  
SOD SO02 - pol. 23 

Díl: 3 Materiál       1 061,81 
9 00572410 osivo směs travní parková kg 0,77000 144,07 110,93 
  

22*0,035=0,77 
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SOD SO12.1 - pol. 26 

10 10371500 substrát pro trávníky VL m3 1,10000 864,44 950,88 
  

22*0,05 
  

SOD SO12.1 - pol. 27 

Díl: 5 Komunikace pozemní       -15 262,30 
11 564851111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 -22,00000 169,80 -3 735,60 

  
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111 

  
SOD SO03 - pol. 21 

12 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny A pl přes 300 m2 

m2 -22,00000 288,15 -6 339,30 

  
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211113 

  
SOD SO03- pol. 25 

13 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm červená 

m2 -1,00000 294,61 -294,61 

  
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm červená 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245006 

  
SOD SO03 - pol. 29 

14 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
šedá 

m2 -21,00000 232,99 -4 892,79 

  
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm šedá 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018 

  
SOD SO03 - pol. 26 

Díl: 5a Komunikace pozemní - chodník k 
pedagogické poradně 

      -2 188,79 

15 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny A pl přes 300 m2 

m2 -4,20000 288,15 -1 210,23 

  
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211113 

  
SOD SO03- pol. 25 

  
3*1,4 

16 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
šedá 

m2 -4,20000 232,99 -978,56 

  
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm šedá 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018 

  
SOD SO03 - pol. 26 

  
3*1,4 

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání       -7 924,00 
17 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 
m -28,00000 185,24 -5 186,72 

  
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213 

  
SOD SO03 - pol. 37 

18 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m -28,00000 97,76 -2 737,28 
  

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm 
  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217016 
  

SOD SO03 - pol. 38 
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Díl: 9a Ostatní konstrukce a práce, bourání - 
chodník k pedagogické poradně 

      -1 132,00 

19 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 

m -4,00000 185,24 -740,96 

  
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213 

  
SOD SO03 - pol. 37 

20 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m -4,00000 97,76 -391,04 
  

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm 
  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217016 
  

SOD SO03 - pol. 38 
       

  Celkem         -23 022,57 

 

 

 

 

 

 

R:  VCP15-ŠACHTA CZT 

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: OST Ostatní       27 359,00 
1 R1 Šachta nad stávajícím kanálem - viz.v.č. D.1.4.b-

305-SKUTEČNOST 
ks     1,00000 27 359,00 27 359,00 

  
Položka obsahuje kompletní úpravu stávající šachty vč. dodávky materiálu, dobetonování stávajícího kanálu, 

  
doplnění kotvících trnů, nadbtonávku nové šachty vč. dodávky materiálu vč. izolace v souladu s výkresem č. 
D.1.4.b-305 

  
odkop šachty vč. odvozu přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládkovné, zpětný zásyp 

  
viz. příloha - kalkulace 

       

  Celkem         27 359,00 
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R:  VCP16-Sanace podloží SO02 + SO03 

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 17 Výměna podloží tl. 200 mm - SO 02       107 596,99 
1 122251104.1 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně 

m3 72,52000 164,66 11 941,14 

  
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104.1 

  
362,60*0,2 = 72,52 m3 

  
SOD SO 02.1 - POL 28 

2 162751117.1 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 , až 3 

m3 72,52000 339,60 24 627,79 

  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117.13 

  
362,2*0,2 = 62,44 m3 

       

  
SOD SO 02- POL. 29 

3 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na 
recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04 

t 116,03200 72,04 8 358,95 

  
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 

  
72,52*1,6 = 116,032 t 

       

  
SOD SO 02 POL. 30 

4 171251201.1 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 72,52000 25,73 1 865,94 
  

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201.1 

  
362,2*0,2 = 72,5 m3 

       

  
SOD SO 02 - POL 31 

5 181951112.1 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 se zhutněním strojně 

m2 362,60000 27,79 10 076,65 

  
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112.1 

  
Nový výměra: 1542,60 m2 

  
Výměra v rozpočtu: 1180 m2 

  
Rozdíl: 362,60 m2 

       

       

       

  
SOD SO 02 POL- 34 

6    Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m2 251,83200 201,43 50 726,52 
  

Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 



. 
SML/0825/2022_D3 

 

MMK.SML.05.04.03                                  

Strana 9 (celkem 29) 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564961315 

  
SOD SO 02- POL. 37 

       

  
Poznámka k položce: 

  
fr. 0-93 

  
Nový výměra: 1542,60 m2 

  
Výměra v rozpočtu: 1180 m2 

  
Rozdíl: 362,60 m2 

       

  
SANACE SÍTÍ: 

  
SO 04: -22,35 M2 

  
SO 08: -14,35 M2 

  
SO 06.1: -41 M2 

  
SO 06.2: -33,068M2 

  
= -110,768 M2 

       

  
362,60 - 110,768 

  
= 251,832 m2 

Díl: 19 Sanace podloží - SO 03       23 884,13 
7 564961315 Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m2 154,72000 154,37 23 884,13 
  

Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 
  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564961315 
  

Poznámka k položce: 
  

fr. 0-93 
       

  
Plocha dle geodetického zaměření 

  
440,6 

  
Plocha dle rozpočtu SO 03 

  
285,88 

  
Součet 

  
440,6-285,88=154,72 

       

  
SOD SO 03 - POL. 56 

Díl: 17 Výměna podloží tl. 200 mm - SO 02       14 924,62 
8 919726122.1 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2 
m2 362,60000 41,16 14 924,62 

  
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726122.1 

  
Nový výměra: 1542,60 m2 

  
Výměra v rozpočtu: 1180 m2 

  
Rozdíl: 362,60 m2 

       

  
SOD SO03- POL. 57 

       

  Celkem         146 405,74 
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R:  VCP17- Změna zásypu u sítí 

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 17 ZMĚNA ZÁSYPU - VO SO 04       13 289,52 
1 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,82000 25,73 201,21 
  

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 

       

  
SO 02 - pol. 23 

2 460361121 Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na 
recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů 
pod kódem , 17 05 04 

t 13,29400 370,48 4 925,16 

  
Poznámka k položce: 

  
Hmotnost spočítána na základě zprůměrované měrné hmotnosti daného materiálu a jeho množství. 

       

  
SO 04 - pol. 104 

  
7,82*1,7 

3 460371111 Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 

m3 7,82000 401,35 3 138,56 

  
Poznámka k položce: 

  
Včetně naložení sutě a vybouraných hmot. Výměra položky vychází z výměr jednotlivých položek zemních 
prací. 

       

  
SO 04 - POL. 99 

  
44,7*0,5*0,35 

  
dle DWG zaměření 

4 460431132 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny 
ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve, 
vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 
35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I 

m -43,00000 77,18 -3 318,74 

  
skupiny 3 

  
Poznámka k položce: 

  
Jedná se o zásyp rýh šířky 35 cm a hloubky 50 cm v nezpevněných površích nebo plochách (zeleni) zeminou 
nad ložem z přesáté zeminy tloušťky 20 cm. Výměra položky - viz výkresy 04-01 a 04-04. 

       

  
SO 04 - pol. 71 

5 564961315 Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m2 43,10000 154,37 6 653,35 
  

Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 
  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564961315 
  

Poznámka k položce: 
  

fr. 0-93 
       

  
SO 02 - pol. 32 

  
86,2*0,5 

6 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 , až 3 

m3 7,82000 216,11 1 689,98 

  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m 
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 

       

  
SO 03 - POL. 16 

  
44,7*0,5*0,35 

  
dle DWG zaměření 

Díl: 18 ZMĚNÁ ZÁSYPU - PŘÍPOJKA SEK SO 
08 

      9 293,92 

7 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 8,61000 25,73 221,54 
  

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 

       

  
SO 02 - pol. 23 

8 460361121 Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na 
recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů 
pod kódem , 17 05 04 

t 14,63700 370,48 5 422,72 

  
Poznámka k položce: 

  
Hmotnost spočítána na základě zprůměrované měrné hmotnosti daného materiálu a jeho množství. 

       

  
SO 04 - pol. 104 

  
8,61*1,7 

9 460371111 Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 

m3 8,61000 401,35 3 455,62 

  
Poznámka k položce: 

  
Včetně naložení sutě a vybouraných hmot. Výměra položky vychází z výměr jednotlivých položek zemních 
prací. 

       

  
SO 04 - POL. 99 

  
41*0,6*0,35 

  
dle DWG zaměření 

10 460431182 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny 
ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve, 
vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 
35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I 

m -41,00000 94,68 -3 881,88 

  
skupiny 3 

       

  
SO 08 - pol. 14 

11 564961315 Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m2 14,35000 154,37 2 215,21 
  

Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 
  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564961315 
  

Poznámka k položce: 
  

fr. 0-93 
       

  
SO 02 - pol. 32 

  
41*0,35 

12 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 , až 3 

m3 8,61000 216,11 1 860,71 

  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 

       

  
SO 03 - POL. 16 
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41*0,6*0,35 

  
dle DWG zaměření 

Díl: 19 ZMĚNA ZÁSYPU - PŘÍPOJKA 
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 06.1 

      64 011,98 

13 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství do 100 , m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 

m3 63,55000 169,80 10 790,79 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 

       

  
SO 06.1. - pol. 15 

  
41*1,55*1 

14 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 63,55000 25,73 1 635,14 
  

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 

       

  
SO 02 - pol. 23 

  
41*1,55*1 

15 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, , rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách 

m3 -63,55000 133,78 -8 501,72 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 

       

  
SO 06.1 POL- 20 

16 460361121 Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na 
recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů 
pod kódem , 17 05 04 

t 108,03500 370,48 40 024,81 

  
Poznámka k položce: 

  
Hmotnost spočítána na základě zprůměrované měrné hmotnosti daného materiálu a jeho množství. 

       

  
SO 04 - pol. 104 

  
63,55*1,7 

17 564961315 Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m2 41,00000 154,37 6 329,17 
  

Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 
  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564961315 
  

Poznámka k položce: 
  

fr. 0-93 
       

  
SO 02 - pol. 32 

  
41*1,0 

18 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 , až 3 

m3 63,55000 216,11 13 733,79 

  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 

       

  
SO 03 - POL. 16 

  
41*1,55*1 

  
dle DWG zaměření 
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Díl: 20 ZMĚNA ZÝSYPU - PŘÍPOJKA 
DEŠTOVÉ KANALIZACE SO 06.2 

      25 395,62 

19 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství přes, 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 

m3 25,54000 56,60 1 445,56 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 

       

  
SO 06.2. - pol. 12 

       

  
ŠD1.ŠD2 VĚTEV 

  
26,24*0,83*0,7 

  
PŘIPOJKY K BUDOVĚ 

  
21*0,7*0,7 

20 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 25,54000 25,73 657,14 
  

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 

       

  
SO 02 - pol. 23 

21 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, , rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách 

m3 -25,54000 133,78 -3 416,74 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 

  
SO 06.2 POL. 16 

22 460361121 Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na 
recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů 
pod kódem , 17 05 04 

t 43,41800 370,48 16 085,50 

  
Poznámka k položce: 

  
Hmotnost spočítána na základě zprůměrované měrné hmotnosti daného materiálu a jeho množství. 

  
SO 04 - pol. 104 

  
25,54*1,7 

23 564961315 Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m2 33,06800 154,37 5 104,71 
  

Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 
  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564961315 
  

Poznámka k položce: 
  

fr. 0-93 
  

SO 02 - pol. 32 
  

25,54*0,7 

24 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 , až 3 

m3 25,54000 216,11 5 519,45 

  
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 

  
ŠD1.ŠD2 VĚTEV 

  
26,24*0,83*0,7 

  
PŘIPOJKY K BUDOVĚ 

  
21*0,7*0,7 

       

  Celkem         111 991,04 
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R:  VCP18- ZMĚNA TRVALÉHO DOPR. ZNAČENÍ 

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání       12 471,61 
1 40445620 Zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34,C1-

15 700mm 
ks     3,00000 940,00 2 820,00 

  
URS 2024/01 

  
Změna dle dohody s projektantem z 500mm na 700mm 

  
SO 02 - pol.73 

2 914511112 Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové 
patky pro sloupek D 60mm 

ks     12,00000 1 050,00 12 600,00 

  
ÚRS 2024/01 

       

  
Dle dohody s investorem u 12ks značek přidána AL patka 

3 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-
15 500mm 

kus -3,00000 602,02 -1 806,06 

  
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445619 

  
Dle dohody s projektantem změna z průměru 500 na 700 

  
SO 02 - pol.73 

4 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, 
IP10a, b 500x500mm 

kus 1,00000 658,62 658,62 

  
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445621 

  
SO 02 - pol.71 

  
Dle dohody s dopravním inspektorátem PČR + 1ks IP4a ( náhrada za C2c) 

5 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus -5,00000 360,19 -1 800,95 
  

dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm 
  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445649 
       

  
V původním rozpočtu 7ks. Dle dohody s se 5ks odečítá. 

  
SO 02 - pol. 73 

       

  Celkem         12 471,61 
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R:  VCP19-Chránička pro kabelové vedení slaboproudu 

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce       81 629,50 
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v 

kamenivu 
m2 0,90000 64,40 57,96 

  
RTS 2024/01 

  
1,8*0,5 

 
0,90000 

  

2 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 
2 

m3 24,57600 1 029,00 25 288,70 

  
RTS 2024/01 

  
v zeleni : 1,5*0,4*1,2 

 
0,72000 

  

  
85,2*0,4*0,7 

 
23,85600 

  

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,50400 1 557,00 784,73 
  

RTS 2024/01 
  

v zadlážděné části : 1,8*0,4*0,7 
 

0,50400 
  

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m 

m3 9,17400 296,50 2 720,09 

  
RTS 2024/01 

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 
km 

m3 91,74000 23,90 2 192,59 

  
RTS 2024/01 

  
9,174*10 

 
91,74000 

  

6 162201203R00 Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, 
do 10m 

m3 9,17400 303,00 2 779,72 

  
RTS 2024/01 

  
9,174 

 
9,17400 

  

7 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 
4 

m3 36,69600 268,00 9 834,53 

  
RTS 2024/01 

  
9,174*4 

 
36,69600 

  

8 167101201R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně m3 9,17400 879,00 8 063,95 
  

RTS 2024/01 
  

24,576+0,504-15,906 
 

9,17400 
  

9 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 15,90600 586,00 9 320,92 
  

RTS 2024/01 
  

výkopkem : 1,5*0,4*0,95 
 

0,57000 
  

  
85,2*0,4*0,45 

 
15,33600 

  

10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s 
dodáním písku 

m3 5,31000 1 477,00 7 842,87 

  
RTS 2024/01 

  
88,5*0,4*0,15 

 
5,31000 

  

11 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v 
rovině 

m2 86,70000 40,80 3 537,36 

  
RTS 2024/01 

  
86,7*1 

 
86,70000 

  

12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. 
odpadů 17 05 04 

m3 9,17400 513,00 4 706,26 

  
RTS 2024/01 

13 1-001.RXX Odstranění keře vč. pařezu a likvidace kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 

14 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání 
osiva 

m2 86,70000 34,60 2 999,82 
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RTS 2024/01 

  
86,7*1 

 
86,70000 

  

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       10 000,00 
15 3-001.RXX Zhotovení prostupu cihelnou stěnou tl. 450 mm 

pro chráničku 2x DN 40 mm vč. zapravení 
soub 1,00000 10 000,00 10 000,00 

  
RTS 2024/01 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       4 124,10 
16 451573111R00 Lože pod potrubí z písku m3 3,54000 1 165,00 4 124,10 

  
RTS 2024/01 

  
88,5*0,4*0,1 

 
3,54000 

  

Díl: 5 Komunikace       657,90 
17 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 

cm 
m2 0,90000 129,50 116,55 

  
RTS 2024/01 

  
1,8*0,5 

 
0,90000 

  

18 564861115RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 24 
cm štěrkodrť frakce 0-63 mm 

m2 0,90000 287,50 258,75 

  
RTS 2024/01 

  
1,8*0,5 

 
0,90000 

  

19 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 
cm 

m2 0,90000 314,00 282,60 

  
RTS 2024/01 

  
1,8*0,5 

 
0,90000 

  

Díl: 8 Trubní vedení       19 268,80 
20 388996111R00 Chránička kabelu z HDPE 40x3 mm, výkop (vč. 

dodávky chráničky) 
m 179,00000 85,30 15 268,70 

  
Včetně spojovacího materiálu. 

  
RTS 2024/01 

  
(88,5+1)*2 

 
179,00000 

  

21 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC 
šířka 33 cm 

m 88,50000 22,60 2 000,10 

  
RTS 2024/01 

22 8-001.RXX Napojení chrániček na stávající v zemní 
komoře 

kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 

Díl: 96 Bourání konstrukcí       126,90 
23 979071131R00 Očištění vybouraných kostek mozaikových, 

kam. těž. 
m2 0,90000 141,00 126,90 

  
RTS 2024/01 

  
1,8*0,5 

 
0,90000 

  

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       2 803,80 
24 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná 

kamenivem 
t 16,78920 167,00 2 803,80 

  
RTS 2024/01 

Díl: VN Vedlejší náklady       7 750,00 
25 00511 R Geodetické práce - zaměření skutečného 

provedení pro technickou mapu 
Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 

26 005124010R Koordinační a kompletační činnost Soubor 1,00000 4 250,00 4 250,00 
  

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 
  

Kompletační činnost (dodržování BOZP, zkoušky, revize aj...) 

Díl: ON Ostatní náklady       5 000,00 
27 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 

  
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 

  
Zabezpečení a označení výkopu. 

  Celkem         131 361,00 
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R:  VCP20 MNP2- KOMUNIKACE  

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené 
práce 

      -6 868,95 

1 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 
100 mm 

m 35,00000 84,39 2 953,65 

  
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 

  
SOD SO02 pol. 1 

  
v rozpočtu 11m 

  
nově řezání 46m 

  
46-11=35m 

2 113107143 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 
mm ručně  

m2     13,80000 371,00 5 119,80 

  
ÚRS 2024/01 

  
46*0,3 

  
odstranění živ. krytu pro vybourání žulových obrubníků 

3 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 
mm strojně pl přes 200 m2 

m2 -264,00000 56,60 -14 942,40 

  
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107242 

  
SOD 02 pol. 2 

Díl: 5 Komunikace pozemní       -178 785,56 
4 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m 
m2 -245,00000 553,66 -135 646,70 

  
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565155121 

  
SOD - SO02 POL.41 

5 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 1 kg/m2 

m2 -245,00000 33,96 -8 320,20 

  
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112 

  
SOD - SO02 POL.42 

6 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2 

m2 -245,00000 16,47 -4 035,15 

  
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211107 

  
SOD - SO02 POL.43 

7 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I 
tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

m2 -245,00000 408,55 -100 094,75 

  
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134121 

  
SOD - SO02 POL.40 

8 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m      16,50000 231,00 3 811,50 
  

ÚRS 2024/01 
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9 59217076 obrubník silniční betonový přechodový 
1000x150x250 

m      4,00000 495,00 1 980,00 

  
ÚRS 2024/01 

10 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se 
zřízením lože, s boční opěrou  

m      37,50000 342,00 12 825,00 

  
ÚRS 2024/01 

11 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu 
na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez 
prořezání 

m -11,00000 58,66 -645,26 

  
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732221 

  
SOD SO 02 - pol 56 

12 59217078 Obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 
150x250mm 

m      17,00000 3 020,00 51 340,00 

  
ÚRS 2024/01 

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání       -28 592,68 
13 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého 
m -46,00000 216,11 -9 941,06 

  
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916241213 

  
SOD 02 - pol. 63 

14 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-
800mm 

m -46,00000 405,47 -18 651,62 

  
krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58380001 

  
Poznámka k položce: 

  
KS3 

  
SOD SO02 - pol. 64 

       

  Celkem         -214 247,19 
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R:  VCP21- ZMĚNA OPLOCENÍ 

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       1 304,18 
1 998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné 

vodorovně do 50 m výšky do 10 m 
t 1,74800 746,10 1 304,18 

  
přípočet podhrabových desek 

  
SOD SO11 - pol. 15 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické       54 188,00 
2 348121221 Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na 

ocelové plotové sloupky 
ks     38,00000 578,00 21 964,00 

  
ÚRS 2024/01 

3 59232542 betonová podhrabová deska 2500x200x35mm se 
zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných 
oválných  

ks     38,00000 848,00 32 224,00 

  
ÚRS 2024/01 

       

  Celkem         55 492,18 

 

 

 

 

 

 

R:  VCP22 - RÁMEČKY PRO SVÍTIDLA 

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: M21 Elektromontáže       12 045,00 
1 741999R01 Dodávka a montáž rámečku pro stropní přisazené 

svítidlo  
ks     11,00000 1 095,00 12 045,00 

  
Dodávka a montáž rámečku pro stropní přisazené svítidlo 

  
místnost 110 a 109 ( učebna a zázemí lektora) 

       

  Celkem         12 045,00 
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R:  VCP23- Přidání parkových laviček 

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce       311,21 
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 0,12000 1 517,92 182,15 
  

0*25*0,6*0,4*2 
  

lavička s opěradlem 
  

SOD SO13 - POL. 1 

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m 

m3 0,12000 308,73 37,05 

  
SOD SO13 - POL. 2 

3 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 
m z horniny 1 až 4 

m3 0,60000 25,73 15,44 

  
0,12*5 

  
SOD SO13 - POL. 3 

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 
m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 

m3 0,12000 20,58 2,47 

  
SOD SO13 - POL. 4 

5 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 
z Katalogu odpadů 

m3 0,12000 617,46 74,10 

  
SOD SO13 - POL. 5 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání       1 636,07 
6 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 0,12000 3 195,36 383,44 
  

0*25*0,6*0,4*2 
  

lavička s opěradlem 
  

SOD SO13 - POL. 6 

7 275354111R00 Bednění základových patek a bloků zřízení bednění m2 1,36000 771,83 1 049,69 
  

(0,25+0,6)*2*0,4*2 
  

SOD SO13 - POL. 8 

8 275354211R00 Bednění základových patek a bloků odstranění 
bednění 

m2 1,36000 149,22 202,94 

  
SOD SO13 - POL. 7 

Díl: 5 Komunikace pozemní       6 567,82 
9 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3,84000 169,80 652,03 
  

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111 
       

  
SOD SO 03.1 - pol. 19 

  
3,2*1,2 

10 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože 
z kameniva těženého tl 50 mm 

m2 3,84000 645,25 2 477,76 

  
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591211111 

       

  
SOD SO 03.1 - pol. 26 

  
3,2*1,2 

11 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 3,84000 895,32 3 438,03 
  

kostka dlažební žula drobná 8/10 



. 
SML/0825/2022_D3 

 

MMK.SML.05.04.03                                  

Strana 21 (celkem 29) 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58381007 

  
SOD SO 03.1. - pol. 31 

       

  
1,2*3,2 = 3,84 

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání       1 653,54 
12 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 
m 5,76000 185,24 1 066,98 

  
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 

  
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213 

  
SOD SO 03.1 - POL. 30 

  
1,2+1,2+3,4 = 5,76 

13 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 6,00000 97,76 586,56 
  

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm 
  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217016 
  

SOD SO 03.1 - POL. 31 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       103,73 
14 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí 

zděnou výšky do 6 m 
t 0,25200 411,64 103,73 

  
SOD SO13 - POL. 9 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické       23 967,92 
15 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovových doplňků 

staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg 
kg 60,00000 72,04 4 322,40 

  
lavička s opěradlem 2*30 

  
SOD SO 13 - POL. 17 

16 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. 
konstrukce v objektech výšky do 6 m 

t 0,06000 1 543,65 92,62 

  
SOD SO13 - POL.20 

17 749-R03 Lavička s opěrkou, v délce latí 1950 mm, verze k 
zabetonování 

kus 2,00000 9 776,45 19 552,90 

  
SOD SO13 - POL. 12 

       

  Celkem         34 240,29 
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R:  VCP24- ŽÁKOVSKÉ ŽIDLE, ODEČET WC DOPLŇKŮ 

       

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 725 Zařizovací předměty       -8 438,62 
1 725292061R00 Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým 

držákem na stěnu, 
soubor -4,00000 1 337,83 -5 351,32 

  
SOD SO 10.1 - pol. 166 

2 725-R1 Odpadkový koš k montáži na stěnu kus -3,00000 1 029,10 -3 087,30 
  

SOD SO10.1 - pol. 170 

Díl: 799 Ostatní       16 607,40 
3 799_D Balné a dopravné k židlím navíc - dodatečná 

objednávka, jiný termín dodání 
soubor 1,00000 2 200,00 2 200,00 

4 799R3 D+M Židle žákovská, kovová předpružená podnož 
- průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými 
kluzáky, s filcem 

kus 5,00000 2 881,48 14 407,40 

  
referenční výrobek dle soupisu nábytku 

  
Přidání 5ks židlí na žádost Investora 

  
SOD SO 10.1 - pol. 299 

       

  Celkem         8 168,78 

 


