
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 11857_S02

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 465
Zastoupený: - ředitel inženýrsko-projektových činností
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451

jako objednatel na straně jedné 

cadconsulting, spol. s r.o.
se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 242 49 343
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197125
jednajíc: jednatelem

jako zhotovitel na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, 

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo, které spočívají 
v navýšení konzultačních hodin, v důsledku čehož dochází ke změně ceny.

I.
Předmět dodatku

Objednatel má zájem o další konzultace a podporu software Autodesk Revit a Civil.

n.
Čas a místo plnění díla

Konzultace časově navazují na předchozí dodávku služeb.
Místem plnění díla je Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7.

III.
Cena díla

Smluvní strany ujednaly, že cena díla dle této smlouvy (vč. dodatku) se mění následovně:

Původní cena: 
Navýšení: 
Celkem cena:

Kč (rozsah 80 hodin)
Kč (navýšení rozsahu o 47 hodin)
Kč bez DPH



2

Zhotovitel je dále oprávněn účtovat ke sjednané ceně díla DPH v příslušné zákonné výši.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, přičemž všechny mají povahu originálu. 
Objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabude 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv se 
zavazuje objednatel v rozsahu a ve lhůtách dle zákona za předpokladu, že tento dodatek ke 
smlouvě podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

.. ,, , 0 8-04-2024V Teplicích dne ... . ........... V Praze dne .....................

za objednatele
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

za zhotovitele
cadconsulting, spol. s r.o.

ředitel inženýrsko-projektových činností jednatel


