	Číslo jednací: SMOL/116647/2024/OI/IP/Val
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	Spis. znak: 91.1
	     Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/001460/2023/Fil



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001460/2023/Fil
na provedení díla
„Most u hájovny - rekonstrukce“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
2 k SOD č. OI-IP/SOD/001460/2023/Fil
	Org: 15938



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

	
	Albertova 229/21

779 00 Olomouc Nová Ulice



	IČ:
	25869523
	DIČ:
	CZ25869523

	

	Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. B 2419

	ID datové schránky: wvcehjc                    

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail: xxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxx,
	e-mail: xxxxx

	- ekolog:

	xxxxxx

	tel.: 
	xxxx,
	e-mail: xxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxx

	tel.:
	xxxxx,
	e-mail: xxxxx

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s.

	č. účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001460/2023/Fil ze dne 21. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne  11. 12. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnových listů č. 2-4, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	110
	dopravně inženýrská opatření
	107 352,70 
	 
	 
	 
	 
	107 352,70 

	201
	most U hájovny
	10 333 073,83 
	-359 805,60 
	č. 2, 3, 4 
	778 091,02 
	č. 2, 3, 4 
	10 751 359,25 

	VON
	vedlejší a ostatní náklady
	1 286 623,30 
	 
	 
	 
	 
	1 286 623,30 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	11 727 049,83 
	-359 805,60   
	 
	778 091,02 
	 
	12 145 335,25 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	2 550 520,40 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	14 695 855,65 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnové listy včetně položkového rozpočtu. 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 2-4. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

 Ing. Petr Buchta

předseda představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.          
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