
Správa Národního parku Šumava, příspěvková organizace se sídlem Vimperk, 1. máje 19/260, PSČ 385

01, ICO 00583171

organizační jednotka ÚP 84 - Borová Lada, Borová Lada 1, 384 92 Borová Lada

zastoupena níže uvedeným vedoucím územního pracoviště,

kterýje oprávněn k tomuto úkonu na základě plné moci.

a dodavatel IČ 60097124, Václav Hovorka se sídlem/místem podnikání č.p. 4, 38492 Borová Lada

kteří v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. a smluvními podmínkami dle uzavřené rámcové smlouvy mají uzavřenou

realizační smlouvu číslo SOSOST-229/2023 39 085

se dohodli na následujícím dodatku č. 1 k této smlouvě:

Plnění díla se prodlužuje do 16.04.2024.

Důvod prodloužení:

Ve dnech 4.1., 18.1., 19.1., 25.1., 8.2., 16.2., 19.2., 22.2., 23.2., 26.2., 27.2. se vyskytly neočekávané povětrnostní

podmínky. Při vypisování MT byl předpoklad normálního zimního počasí, tedy sněhová pokrývka a mráz, který by

umožnil bezproblémové přibližování i v méně únosných částech porostu. Ve zmiňovaném období přišly významné

dešťové přeháňky a obleva, což značně snížilo únosnost terénu až na stav, kdy musely být práce pozastaveny, aby

nedošlo k nadměrnému poškození půdního povrchu. Z tohoto důvodu bude o pracovní dny, ve kterých nemohl být MT

plněn (celkem 11 pracovních dní), realizační smlouva prodloužena na základě bodu 6.5. z VOP - RD 2023-2024.

v ÚP 84 - Borová Lada dne 28.03. 2024
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