
 
 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO   

ZE DNE 29.6.2016 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
1.  
Objednatel:    Město Kop řivnice 
Sídlo:   Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno: Ing. arch. Milan Šmíd – pověřený řízením odboru rozvoje města,  
 
Kontaktní osoba  
ve věcech technických: Ing. Pavlína Gajdušková, referent odd. investic 

e-mail: pavlina.gajduskova@koprivnice.cz 
IČO: 00298077 
DIČ:   CZ00298077 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.,č. účtu: 1767241349/0800 
Tel.:    +420 556 879 411  
ID datové schránky:  42bb7zg 
 (dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:   Energy Benefit Centre a.s. 
Sídlo:    Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15590 
Zastoupena:   Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva 
Zplnomocněná osoba:  Ing. Zdeněk Zachariáš, ředitel pobočky Brno 
IČO:    29029210 
DIČ:   CZ29029210 
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-6354140227/0100  
Tel/mail:        +420 270 003 300, / +420 270 003 319  
Zástupce pro věci technické:  Ing. Zdeněk Zachariáš, ředitel pobočky Brno 
ID datové schránky:  7ikka66 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU 
 
Z důvodu prodloužení lhůty pro podání nabídek zadávacího řízení a tím i posunutí předpokládaného termínu 
zahájení plnění se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XII., odst. 1. smlouvy o dílo dohodly na 
následující změně uzavřené smlouvy o dílo: 
 
čl. III. Doba provedení díla odst. 2. se nahrazuje následujícím zněním: 
 

2.  
Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. II. odst. 4. pro objednatele a předat 
mu je v termínech: 

 
A. DPS dle čl. II. odst. 4. písm. A  v termínu do  14. 10. 2016 

B. Inženýrská činnost pro zajišt ění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního po volení dle 
čl. II. odst. 4. písm. B v termínu nejpozd ěji do 14. 10. 2016 v rozsahu podání žádostí o vyjád ření 
dot čených orgán ů. Do 2 (dvou) týdn ů od obdržení všech vyjádření budou do dokumentace 
zapracovány všechny požadavky a PD bude podána k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu řízení. 
V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o 
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu, o kterou se 
správní řízení prodloužilo. 

 



 
 

 
III. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem přímo či nepřímo dotčena, zůstávají 
v platnosti. 

 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. 

 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel, a to nejpozději do jednoho dne od uzavření 
tohoto dodatku. 

 
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel. 
 
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku a na důkaz své vážné vůle 

připojují své podpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
V Kopřivnici dne ………..    V Brně dne ………..  
 
 
 
 
 
 
…………………………      ………………………………… 
za objednatele        za zhotovitele 
Ing. arch. Milan Šmíd      Ing. Miroslav Hořejší 
pověřený řízením odboru rozvoje města    předseda představenstva 


