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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci 

„Doplnění přechodu a vjezdu u NTIS“ 

23TUOIN31 
 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
TSS GRADE, a.s. 
Se sídlem:   Bratislava, Dunajská 48, PSČ 811 08, Slovenská republika 
IČ:    35802723 
DIČ:    2020281571 
IČ DPH:   SK2020281571 
Zastoupená:   Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva 

Ing. Marek Choma, člen představenstva 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městskýmm soudem v Bratislavě III, oddíl Sa, vložka 5590/B 
podnikající na území České republiky prostřednictvím: 
TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika 
Se sídlem:   Brno, Pražáková 1008/69, PSČ 639 00 
IČ:    027 65 055 
DIČ:    CZ02765055 
Zastoupená:   Ing. Marek Choma, vedoucí organizační složky 
bankovní spojení: xxx 
číslo účtu:   xxx 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 26126 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, vedoucí obchodního oddělení 
tel. +xxx, e-mail: xxx 
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto  
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smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 
       
    

 
II.  

Předmět smlouvy 
2.1 Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 

předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu 
dle podmínek této smlouvy. 

 
III.  

Předmět díla 
 

3.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem „Doplnění přechodu a vjezdu u 
NTIS“, která zahrnuje zejména doplnění druhé přístupové komunikace pro pěší od tramvajové 
zastávky Technická (ve směru na konečnou) k výzkumnému centru NTIS Západočeské univerzity, 
včetně místa pro přecházení přes tramvajovou trať, a to v rozsahu vymezeném: 
 

a) dokumentací pro provádění stavby s názvem „Doplnění přechodu a vjezdu  
u NTIS“, vyhotovenou společností Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec ; 

b) podmínkami rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu „doplnění přechodu  
a vjezdu u NTIS Plzeň, Jižní Předměstí, ul. Technická“, které vydal Úřad městského obvodu 
Plzeň 3, Odbor stavebně správní a investic, sp. zn.: SZ UMO3/50623/23/Kl,  
Č. j.: UMO3/55324/23 ze dne 21.11.2023 nabytí právní moci dne 9.12.2023; 

c) podmínkami danými touto smlouvou a jejími přílohami, přičemž přílohou smlouvy je rovněž 
oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr; 

d) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 
občanského zákoníku, budou – li uděleny; 

e) časovým harmonogramem, zpracovaným zhotovitelem a předaným objednateli dle této 
smlouvy. 

 
 

 
3.2 Součástí díla je dále: 

 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby spolu s geodetickým zaměřením 

skutečného stavu stavby včetně dokladové části (4 vyhotovení) v listinné i digitální podobě, 
odevzdané objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby Výkresy ve formátu *.dwg 
a *.pdf, texty ve formátu *.pdf. 

b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu  po ukončení pro zanesení do technické 
mapy statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému 
Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) 
bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na 
flash disku  a správci technické mapy viz.:  

 https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/ ; 
c) Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny 

kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen obstarat 
veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení 
vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k užívání dokončené stavby. Pro úkony  
a činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena 
plná moc 

d) zajištění geometrického plánu v listinné i digitální formě, 
e) trvalé a pravidelné čištění veřejných komunikací dotčených provozem stavby; 
f) eliminace prašnosti; 
g) zajištění všech dokladů a dokumentace nezbytných k vydání povolení o trvalém užívání stavby; 
h) dodržení a respektování předepsaných technologických postupů; 
i) zajištění přístupů k okolním nemovitostem po dobu výstavby;  
j) provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště; 

https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/
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k) zpracování a předání k odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu a technologických 
postupů před zahájením stavebních prací, a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem; 

l) vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v celém obvodu 
staveniště; 

m) realizační dokumentace, technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné zprávy  
o hodnocení kvality práce, revizní práce, vypracování protokolů; 

n) fotodokumentace stavby a záznamy postupu prací v digitálním formátu; 
 

3.3 Součástí díla je rovněž zařízení záležitosti, kterou je obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy (dále jen kolaudační souhlas), přičemž obstarání 
záležitosti spočívá v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
a jednání o této žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy  
a vydání kolaudačního souhlasu; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů a výzev 

příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy; 
g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností podstatné 

k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako 
součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

3.4 Kde se v této smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního souhlasu, má se na mysli kolaudační 
souhlas s právními účinky.  

 
 

IV.  
Místo a doba plnění 

4.1 Místo plnění je Plzeň, ulice Technická.  
 

4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto: 
 
4.2.1. Předání a převzetí staveniště:   na výzvu objednatele 

 
4.2.2. Zahájení stavebních prací:   předáním a převzetím staveniště 

 
4.2.3. Dokončení stavebních prací, předání  

  a převzetí díla:     nejpozději do 4 týdnů od předání a 
      převzetí staveniště 

 4.2.4.  Odstranění zařízení staveniště, 
   vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 

  objednatelem včetně podání žádosti  
 o kolaudační souhlas:    nejpozději do 5 týdnů od předání a 

      převzetí staveniště 
 

4.2.4. Předání kolaudačního souhlasu objednateli  
s právními účinky:    do 3 dnů od nabytí právních účinků 

 
4.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 3 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový 

harmonogram provádění prací v členění min. po objektech (dále jako „časový harmonogram“ nebo 
„harmonogram“). Součástí časového harmonogramu bude i finanční harmonogram, označovaný 
také jako „platební kalendář“. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
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objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním 
povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 
 

 
4.4. Všechny zhotovitelem stanovené termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě 

na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a 
potřebnou technologii stavby. 

 
 

V.  
Cena díla 

 
5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 

kterou zhotovitel nabídl v rámci tohoto výběrového řízení ve výši: 
 

 Celková cena díla bez DPH: 1 548 021,78 Kč 
 
 K ceně dle čl. 5.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

5.2. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy 
nebo v souvislosti s tím vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí 
zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných 
děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence 
a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. Celková 
cena zohledňuje i požadavky objednatele na termín dokončení díla stanovený objednatelem v této 
smlouvě. 
 
 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 
tak i náklady zejména na: 

• zařízení staveniště a jeho provoz;  

• na vytýčení sítí;  

• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby;  

• na odvoz a likvidaci odpadů;  

• na poplatky za skládky;  

• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vydání pravomocného kolaudačního 
souhlasu a vyklizení staveniště; 

• na úklid staveniště a přístupových komunikací a jeho nejbližšího okolí a jeho uvedení do 
původního stavu pro případ jeho znečištění nebo zničení realizací díla;  

• informováním vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven; 
 

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích 
příloh.  
 

Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, náklady na 

bankovní záruky dle této smlouvy, zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje 

očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. 

 
5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 

práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
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s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy 
nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 
(oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku OTSKP, popř. dle společnosti ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím 
k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny 
kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak 
i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele 
kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel 
oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové 
porušení, a to i opakovaně. 
 

5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele 
včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová 
nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena 
za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové 
nabídky a délka platnosti cenové nabídky. 
 

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit 
u příslušného poddodavatele. 
 

5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací 
a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. či OTSKP z důvodu nenalezení 
vhodné či obdobné položky, a pro které bude zhotovitel dokládat cenovou nabídku poddodavatele, 
zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na koordinační a kompletační činnosti 
u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky 
analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, 
příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část 
Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle 
rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 
Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační 
činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b). 
 

5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena 
s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu 
předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 
VI. 

Platební podmínky 
 

6.1. V průběhu realizace díla bude zhotoviteli hrazena cena skutečně provedených prací, dodávek 
a služeb, až do výše 90% ceny díla. Cena díla bude hrazena na základě faktur vystavovaných 
zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel 
1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, 
dodávek a služeb.  
 

6.2.Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na soupis prací, uvedený v nabídce a je povinen používat stejného 
označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 

 
6.3.Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane 

do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná, nebo do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré 
platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 
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6.4.Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

 
6.5.Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k 

úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla a pravomocného 
kolaudačního souhlasu, popř. kolaudačního rozhodnutí.  
 

6.6.Faktury musí mít tyto náležitosti:  

• vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1,  301 00 Plzeň, a zaslána 
na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 
Plzeň; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 

• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 
23TUOIN31; 

• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 

• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel 
povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli; 

• datum uskutečněného zdanitelného plnění, za které je stanoven vždy 10. den kalendářního 
měsíce; 

• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele; 

• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů; 

• přílohy -  odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, nebo protokolární zápis 
o předání a převzetí díla.  
 

6.7 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 
 

6.8 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 
6.9. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 

proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová 
faktura bude opatřena novou splatností. 

 
6.10. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 

 
6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s 

ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a Pokynem D – 59 GFŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu. 

 
6.12. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 

z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 
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VII. 
Podmínky provedení díla 

 
7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách 

dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době. 
 
7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma stavebního povolení 

a dokumentace pro vydání společného povolení, které předá zhotoviteli objednatel. Objednatel 
předá zhotoviteli plnou moc pro zajištění vydání kolaudačního souhlasu. 

 
7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí a na 

stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, 
se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli včetně zajištění vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním díla, odstranění všech vad a nedodělků a vyklizení staveniště.  
 

7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této akci 
včetně podmínek vyplývajících ze stavebního povolení. 
 

7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 
 

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na 
požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky. 
 

7.7.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob a bude k dispozici všem, kteří mají oprávnění do 
něj nahlížet a zapisovat. 
 

7.8. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů.   
 

7.9. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy. Stavba se nachází v  blízkosti obytných budov, proto bude zhotovitel 
povinen eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru. 
 

7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů a dodržování pravidel ochrany životního prostředí. Zhotovitel se musí zejména řídit a 
dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., 
101/2005 Sb., 361/2007 Sb., 390/2021 Sb. 375/2017 Sb. 
 

7.11. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 

7.12. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 
zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, zejména 
částečné či úplné uzavírky apod., jsou–li třeba k řádnému provádění díla, včetně obstarání těchto 
dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná moc. V případě, že 
zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném  rozsahu, jako je 
objednatel sám vůči správním orgánům popř. jiným osobám. Tato zodpovědnost se vztahuje i na 
případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která 
se rovná uloženým sankcím vůči objednateli.  
 

7.13. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 
projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či závazným 
předpisem. 



statutární město Plzeň   
Odbor investic MMP 
2024/001771 

Stránka 8 z 17 
 

 
7.14. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 

provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel investorovi kopii prohlášení o shodě, stavebně 
technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich 
zabudováním. 
 

7.15. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 
použitých při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění 
druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná objednatelem 
negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k 
zastavení prací. 
 

7.16. Objednatel má právo vyžadovat kdykoliv v průběhu plnění veřejné zakázky doklady (včetně 
vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za skládkování.  
 

7.17. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 
koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. a s osobou vykonávající funkci TDS. 
 

7.18. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 
k termínu zahájení stavebních prací dle této smlouvy. 
 

7.19. V případě nutnosti je zhotovitel povinen zajistit ostrahu otevřených částí  objektu včetně nočních 
hodin apod. Náklady na uvedenou ostrahu nese zhotovitel a je nutné ji započítat do ceny díla. 
 

7.20. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je zhotovitel povinen 
požadovat po svých poddodavatelích. 
 

7.21. Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) 
z objektů hrazených SMP je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), 
povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na 
místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání 
bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné 
k recyklaci. 
 

7.22. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o 
doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 

7.23. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven). 

 
VIII.  

Staveniště 
 
8.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  

- Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré projektové dokumentace 
pro vydání společného povolení (v podrobnosti PDPS), která tvoří část zadávací 
dokumentace poptávkového řízení; 

- Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště vzory změnových listů, 
jejichž prostřednictvím budou dokladovány případné změny stavby.  Jako součást 
změnových listů je v případě návrhu na změnu povinen zhotovitel předložit i další doklady 
dokládající oprávněnost změny stavby; 



statutární město Plzeň   
Odbor investic MMP 
2024/001771 

Stránka 9 z 17 
 

- Objednatel předá zhotoviteli kopii pravomocného stavebního povolení, pokud není 
součástí zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky. 

 
8.2. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 

 
8.3. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 

předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Přesto zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud 
zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje PD, je povinen na toto upozornit již 
v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností 
zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 
 

8.4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jeho výstavbou nevznikly žádné škody 
na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla je zhotovitel povinen uvést 
staveniště do původního stavu. Po dobu provádění díla odpovídá zhotovitel za své věci uložené na 
staveništi. 
 

8.5. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla jdou poplatky za další užívání nebo nevyklizení 
staveniště k tíži zhotovitele. 

 
8.6. Všechny potřebné zdroje pro výstavbu (voda, rozvody NN) budou zajištěny ze stávajících rozvodů 

v místě stavby. Spotřebovaná energie stavbou bude měřena samostatným podružným měřením, 
které si stavba zajistí ve své režii. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady úklid staveniště, odvoz 
přebytečného materiálu atd. před předáním díla. 
 

8.7. Je-li staveniště přístupné z veřejné komunikace dle vyznačení na situaci ZOV, zhotovitel je povinen 
využít veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním 
škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 

8.8. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. 
 

8.9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést 
staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. jiným 
správcem nebo objednatelem.  
 

8.10. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v 
uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 
dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 
ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 
způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
 

IX. 
Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 

 
9.1.Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle této 

smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, 
aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem provádění díla 
nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout. 
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9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv 
jiné plnění nebo platbu.  

 
X. 

Zástupci smluvních stran 
 

10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 
jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  
 

10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 
autorizační osvědčení pro obor dopravní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna trvale na stavbě a svoji přítomnost 
bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací vymezí statutární orgán 
zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zástupce této osoby, oprávněna jej 
zastupovat. 
 

10.3. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 
závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku 
škod. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle čl. IV. této smlouvy. 
 

10.4. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, 
včetně doložení kvalifikace. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení. 

 
XI. 

Poddodavatelé 
 

11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů 

podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem 

realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je 

profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 

11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změny poddodavatelů podílejících se na plnění 

oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně objednatele požádat a 

zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob. Objednatel není povinen návrh 

zhotovitele odsouhlasit, neshledá-li, že tento postup je pro něj výhodný. 

 
XII.  

Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění 

stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu 
nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, 
drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením 
garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla. 
 

12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
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nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.  
 

12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 
poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   

12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli originály dokladů o pojištění proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době 
realizace díla včetně doby, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.  

 
XIII.  

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 
 

13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 
kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na 
všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky 
pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 

a technologických postupů. 
 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění 
na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se 
zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 
 

13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které 
je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně. 
 

13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 
vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné 
vymezení rozsahu prací, které budou  kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve staveb. 
deníku. 
 

13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti 
stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně 
projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 
7 dnů od předání staveniště. 
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XIV.  
Předání a převzetí díla 

 
14.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 dnů předem termín ukončení prací 

a předání díla. 
 

14.2. Před předáním díla bude provedena prohlídka tohoto díla za účasti obou smluvních stran.  
 

14.3. Za provedení díla bude považováno dokončení díla, jeho předání objednateli a předání 
kolaudačního souhlasu s vyznačenou právní mocí objednateli. Předání a převzetí díla bude 
dokumentováno přejímacím protokolem.  
 

14.4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít, ustanovení §§ 2605 a 2628 
OZ se nepoužijí. 
 

14.5. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má vady a nedodělky, nebo pro které nejsou 
doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.  
 

14.6. O převzetí díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací 
– zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu z ceny 
díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné. 
 

14.7. Doklady které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 
a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 

vyhotoveních včetně elektronické podoby na flash disku ve formátu *.dwg a *.pdf ) 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 

vyhotoveních) 
c) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních) 
d) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních) 
e) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve 

čtyřech vyhotoveních) 
f) stavební deník – originál 
g) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou 

stran 
h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady  č. 
305/2011 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 

i) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 
j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 
k) závazná stanoviska dotčených orgánů nutných k užívání staveb  
l) doklady vyžadované stavebním úřadem a dotčenými orgány vč. dokladů uvedených ve 

Stavebním povolení nutných k řádné kolaudaci díla. 
 
Doklady c), d), e), j), k) budou předloženy objednateli nejpozději 5 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv 
z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze 
dílo objednatelem převzít. 

  
XV. 

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 
15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 

za jakost díla. 
 
15.2. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku za jakost díla, že jím provedené dílo bude mít 

vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, 
uznávaným, obvykle používaným standardům či stanovené technickými předpisy, a to po 
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záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-
li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  

 
15.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců. 
 
15.4. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 

ne však dříve než dnem právní moci kolaudačního souhlasu.  
 
15.5. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato 

práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
15.6. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 
15.7. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání 

díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy 
objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při vynaložení 
odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato 
vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, 
které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
15.8. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. 

Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací 
zhotovitele na jejich odstranění. 

 
15.9. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je sporné, 

zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění vad bude 
řešena až po úplném odstranění uplatněných vad. 

 
15.10. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat 

a sepsat o tom předávací protokol. 
 
15.11. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin 
od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně 
provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla 
objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů 
od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo 
poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení 
vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 

 
15.12. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 

vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel. 

 
15.13. Doba od oznámení vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává. 
 
15.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, nechat 
je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy.  

 
15.15. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
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15.16. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 
veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 
15.17. S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama 

o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně 
hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého 
poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění 
vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost 
poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti objednatele vznesené vůči 
poddodavateli. 

 
15.18. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci 

- uživateli objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto uživatele - vlastníka. 
 
15.19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu 

plnění, a to na částku rovnající se 3% smluvní ceny včetně DPH.  
 
15.20. Bankovní záruka za kvalitu předmětu plnění bude objednateli předána nejpozději ke dni 

následujícímu vydání kolaudačního souhlasu. Bankovní záruka bude vystavena na 
objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem.  

 
15.21. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude 

záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo 
banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel 
nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu 
se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu 
způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude 
podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  

 
15.22. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem 

a přesahující výši bankovní záruky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozději do 30 
dnů od jejich uplatnění. 

 
15.23. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, uživatele nebo 

správce díla. 
 
15.24. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou městem Plzeň. 
 

XVI. 
Sankce 

 
16.1. V případě prodlení zhotovitele oproti jakémukoliv dílčímu termínu stanoveném v čl. IV odst. 4.2 

této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
 

16.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 
objednatelem upozorněn bezvadnými pracemi dle čl. 13.4 a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky 
v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne uplynutím 
objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 
16.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 

čl. 15.6. a čl. 15.11. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
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16.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této 
povinnosti. 
 

16.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 
kvalitu díla dle čl. 15.19. a čl. 15.20. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
16.6. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
16.7. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu 

od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní 
pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
16.8. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 

faktury a  dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení 
zápočtu. 

 
XVII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

17.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 
zejména:  

a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané 
lhůtě nezajistil nápravu, 

b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 
Harmonogramu, 

c) pokud zhotovitel neplní své povinnosti vyplvající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12.2. této smlouvy, nebo bankovní záruku 

za kvalitu díla. dle čl. 15.19. a čl. 15.20. této smlouvy.  
 
17.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

 
17.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti, podmínky, 

pro které nelze na objednateli spravedlivě požadovat dokončení realizace veřejné zakázky. 
 

17.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 
soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který 
se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a 
sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a 
převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel 
provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po 
odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu.  Objednatel uhradí konečnou fakturu 
ve lhůtě splatnosti. 

 
17.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 

škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací. 
 

XVIII.  
 Závěrečná ustanovení 

 
18.1. Účastníci se dohodli ve smyslu § 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že závazkový 

vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
                                                                                                                                             

18.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro toto poptávkové 
řízení. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku, předloženou zhotovitelem jako účastníkem 
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v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku, zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou 
cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku 
účel zakázky, vymezený zejména zadávacími podmínkami na zadání veřejné zakázky 
předcházející uzavření této smlouvy, projektovou dokumentaci zadání stavby v úrovni pro výběr 
zhotovitele a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
18.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 

technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na 
základě této projektové dokumentace provést. 

                                                                                                                                                      
18.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 

případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  
                                                                                                                                            

18.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 

 
18.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 
18.7. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 

 
18.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník. 
 
18.9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí 

dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce 
pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
18.10. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy: 

• oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr; 
 

18.11. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 
dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první 
občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné 
formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
18.12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 

   
18.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

18.14. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.  

 
18.15. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce 
ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  
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V Plzni dne 19.3.2024    V Bratislavě dne 13.3.2024 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Taťána Kicová     Ing. Dušan Chovanec          
pověřená vedením OI MMP   předseda představenstva  

 

 

 

 

      ………………………………………… 
      Ing. Marek Choma 
      člen představenstva 

 


