
stránka č.l

"VZT a MaR MŠ Bojasova, Bojasova 1/č.p. 1242, Praha 8"

Dodatek č.l

ke smlouvě o dílo č.VR 3/2016 (dále jen smlouva)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

IČ :
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel14),

1.2 Zhotovitel

Sídlo
zastoupený/jednaj ící

IČ
DIČ
bankovní spojení 
číslo účtu 
E-mail

a

Ing. Jaroslav Šabek

Hořejší 48 Třebotov

01202308
CZ8301050153

(dále jen „zhotovitel11),

(zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany “)

tento dodatek č.l ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Smluvní dodatek č.l ke smlouvě o dílo č.VR 3/2016



stránka č.2

Článek I.

1. V článku IV smlouvy „Doba a místo plnění“, se v odstavci 4.1 prodlužuje termín dokončení díla 
do 28.2.2017.
Důvodem je časová prodleva vzniklá výrobními výpadky na přelomu roku 2016 a 2017 ze strany 
dodavatelů (výrobců) technologického zařízení, které je nedílnou součástí díla a je zapotřebí k jeho 
dokončení. Tato prodleva není zaviněna zhotovitelem.

2. Zároveň se v odstavci 4.1. smlouvy opravuje písařská chyba v opravě uvedeného údaje roku 2016 
na správný údaj roku 2017.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 3/2016, nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne 9.1.2017 V Praze dne 9.1.2017

Objednatel: Zhotovitel:

SPRÁVGi RQZPQČTU

ií dodatek č.l ke smlouvě o dílo č.VR 3/2016


